

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 8/2024 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o nábřeží 465, **Muzeum východních Čech – zpracování požárně bezpečnostního řešení**

**Objednatel** **Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace**  
Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové  
Zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou  
Telefon 495 774 111 ID datové schránky rkyk8m9  
IČ 648 11 069 DIČ CZ64811069  
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51  
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové, č. účtu 27-315020217/0100  
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:  
xxx, provozně technický náměstek, tel. xxx, email xxx@snhk.cz  
(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel** **Trade FIDES, a.s.**  
Zastoupený xxx, na základě plné moci  
Sídlo Dornych 129/57, Trnitá, 61700 Brno  
Telefon xxx Email: xxx  
IČ 61974731 DIČ CZ61974731  
Bankovní spojení xxx č. účtu xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

Vzhledem k okolnostem, které nastaly v průběhu realizace po doložení nezbytných dokladů např. původního kolaudačního rozhodnutí, původních stavebních plánů apod., se zužuje předmět díla a snižuje se cena díla. Z důvodů výše uvedených a z důvodu absence osoby oprávněné jednat za objednatele se mění termín dokončení díla. Smluvní strany se proto dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 3. 2024 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 2.

Čl. I. smlouvy „Předmět díla“ se doplňuje následovně:  
*„Projekt neřeší využití jednotlivých prostor objektu.“*

Původní text první věty čl. II. smlouvy „Cena díla a způsob úhrady“

*„Strany se dohodly, že cena za dílo bez DPH činí 141 500,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet jeden tisíc pět set korun českých).“*

se ruší a nahrazuje následovně:

*„Strany se dohodly, že cena za dílo bez DPH činí 90 000,- Kč (slovy: devadesát tisíc korun českých).“*

Původní text čl. III. smlouvy „Termín zhotovení díla“ se mění následovně:

*„Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno a předáno nejpozději do **30. 6. 2024.**“*

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Brně dne

V Hradci Králové dne

.....

za zhotovitele  
xxx  
na základě plné moci

.....

za objednatele  
Ing. Jaroslava Bernhardová  
ředitelka

Vyhotovil: xxx

Příkazce operace:  
Správce rozpočtu:  
Dne: