

Dodatek č. 2

k smlouvě o dílo č.: 62 17 05 0434 (č. smlouvy zhotovitele 1311) ze dne 6. 3. 2017
ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.5.2017

Objednatel: **Statutární město Brno**
adresa: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupený: primátorem Ing. Petrem Vokřálem
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno,
ve věcech technických: Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení Bytového odboru
MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno.
(dále jen *Objednatel*)

Zhotovitel: **MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost**
se sídlem Maříkova 1899/1, 621 00 Brno
zastoupený: Ing. Jiřím Podolským, předsedou představenstva
tel: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
IČ: 46347542
DIČ: CZ46347542
bankovní spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíle B, vložka 790
ve věcech smluvních: Ing. Jiří Podolský
ve věcech technických: Ing. Igor Neckař Ph.D.
(dále jen *Zhotovitel*)

v souvislosti s požadavkem na provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) a požadavkem na odstoupení od provedení některých prací (méněpráce) oproti původnímu předmětu díla se uvedené smluvní strany dohodly na následující změně výše citované smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) takto:

I. Čl. 2 „**Předmět plnění**“, akce „**Rekonstrukce volných bytů v objektu Příční 13, Zábřovice, Brno**“ se doplňuje o odst. 2.12, který zní takto:

„Rozsah předmětu smlouvy se mění o jmenovité vícepráce a méněpráce:

- č. 1: Vícepráce společné prostory - zazdívky v 1. NP a stříška ve 4. NP
- č. 2: Stavební úpravy 4 bytů 4NP
- č. 3: Vícepráce společné prostory - rampičky u dveří na pavlačích
- č. 4: Elektro (odpočet)
- č. 5: Plyn (vícepráce)
- č. 6: Stavební práce pro úpravu plynoinstalace
- č. 7: Odpočet sporáků (elektrických)

Výše uvedené změny rozsahu plnění jsou podrobně specifikovány změnovými listy 1 – 7 a položkovými rozpočty v příloze č. 1 tohoto dodatku.“

II. Čl. 3 „**Lhůty plnění**“, odst. 3.2 se v důsledku odst. I tohoto dodatku mění a zní takto:
„Termín dokončení - Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu **do 40 dnů od podpisu tohoto dodatku**. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na základě protokolu podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehož součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů potřebných ke kolaudaci v rozsahu dle odst. 10.2.6.“

III. Cena díla se v důsledku odst. I tohoto dodatku se navyšuje o **562 830,- Kč bez DPH**.

Čl. 4 „**Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**“, odst. 4.1.1 se mění a zní takto:

„4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena bez DPH	9 685 574,00 Kč
DPH	1 452 836,10 Kč
Cena celkem včetně DPH	11 138 410,10 Kč

IV. Zhotovitel bere na vědomí, že změny závazku dle dodatku č. 1 a tohoto dodatku č. 2 byly objednatelem vyhodnoceny jako změny v souladu § 222, odst. 5 zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), tj. jako „dodatečné stavební práce“ a že v souvislosti s tím je objednatel povinen odeslat oznámení o změně závazku k zveřejnění dle ZZVZ.

V. V ostatním zůstává smlouva beze změny. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Doložka

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
Dodatek č. 2 k smlouvě o dílo č. 6217050434 (č. smlouvy zhotovitele 1311) byl projednán a schválen na zasedání Rady města Brna č. R7/124, které se konalo dne 11. 7. 2017.

V Brně dne
Objednatel:

V Brně dne
Zhotovitel:

.....
Mgr. Jiří Lahoda,
vedoucí BO MMB

.....
Ing. Jiří Podolský,
předseda představenstva