

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:  
**Sociální byty Bulovka**

**2002500**

SO a IO ve změně

Číslo změny stavby:

**ZL- 12**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 10.10.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1, IČO:00064581, Zastoupená Ing. Janem Rakem, ředitelem hospodaření s majetkem**

Zhotovitel: **S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 6 - Libeň, IČO:45309612**

|                              |            |                          |                          |   |
|------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|---|
| vliv na cenu díla            | <b>ano</b> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | zvýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL-808 <i>OPRAVA</i> |
| vliv na lhůtu dokončení díla | <b>ano</b> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | navýšení o 125 dní z důvodu většího rozsahu prací                       |

Popis a zdůvodnění změny:

### Náklady spojené s prodloužením výstavby

| Cena navrhovaných Měněprací | Cena navrhovaných Víceprací | Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem |
|-----------------------------|-----------------------------|--|
|                             | <b>648 496,24</b>           | <b>648 496,24</b>                              |

#### Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 11/2023)

#### Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

| Zhotovitel          | jméno          | datum | podpis |
|---------------------|----------------|-------|--------|
|                     |                |       |        |
| Objednatel          | jméno          | datum | podpis |
|                     |                |       |        |
| AD-HIP - Projektant | jméno <i>M</i> | datum | podpis |
|                     |                |       |        |
| TDS                 | jméno          | datum | podpis |
|                     |                |       |        |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostatní ujednání:

Ing. Pe  
Kajer



podpsal  
24.06.27  
02:00'

**VRN**

dle SoD

ZL Prodloužení

**690 000,00****648 496,24****Zařízení staveniště**

|                     |    |       |            |                   |                   |
|---------------------|----|-------|------------|-------------------|-------------------|
|                     |    |       |            | <b>565 000,00</b> | <b>531 015,04</b> |
| Zařízení staveniště | Kč | 1,000 | 565 000,00 | 565 000,00        | 531 015,04        |

Zařízení staveniště

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/030001000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000)**Inženýrská činnost**

|                                   |    |       |           |                  |                  |
|-----------------------------------|----|-------|-----------|------------------|------------------|
|                                   |    |       |           | <b>75 000,00</b> | <b>70 488,72</b> |
| Kompletační a koordinační činnost | Kč | 1,000 | 75 000,00 | 75 000,00        | 70 488,72        |

Kompletační a koordinační činnost

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/045002000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/045002000)**Provozní vlivy**

|                |    |       |           |                  |                  |
|----------------|----|-------|-----------|------------------|------------------|
|                |    |       |           | <b>50 000,00</b> | <b>46 992,48</b> |
| Provozní vlivy | Kč | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00        | 46 992,48        |

Provozní vlivy

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/070001000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/070001000)

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

původní

19 týdnů - 133 dnů

16. 10. - 26. 2.

prodlouženo do 30. 6.

o 125 dnů