

1. DODATEK SMLOUVY O DÍLO

č. 1028/2010 (číslo objednatele)

č. 1049/10 (číslo zhotovitele)

uzavřená podle ustanovení § 536 až 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku

čl. I. Smluvní strany

Objednatel:	Městská část Praha - Dolní Měcholupy
Sídlo:	Dolnoměcholupská 168/14, Praha 10
Zástupce objednatele:	ing. Karel Hagel - starosta
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú. 2000713309/0800
IČ:	00231347
DIČ:	CZ00231347
Zástupce ve věcech technických:	bude určeno při předání staveniště

dále jen "OBJEDNATEL"

Zhotovitel:	Sdružení společností
	STAMET, s.r.o., vedoucí účastník sdružení
Sídlo:	Erbenova 11, 150 00 Praha 5
Zástupce zhotovitele:	[REDAKCE]
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
IČ:	485 89 829
DIČ:	CZ485 89 829
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]

a

	ELIZZA s.r.o., účastník sdružení
Sídlo:	Malebná 690, Praha 4
Zástupce zhotovitele:	[REDAKCE]
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
IČ:	003 345 61
DIČ:	CZ003 345 61
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]

dále jen "ZHOTOVITEL"

Po vzájemné dohodě smluvních stran se smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

čl. II. Předmět díla

Doplňuje se odst.4.:

4. Předmět díla se upravuje o méněpráce a vícepráce dané změnovými listy ZL 1 – ZL4:

- ZL1 - rozdíly mezi zadávací dokumentací (DVZ) a dokumentací pro stavební povolení (DSP) – zvětšená výměra zdiva, změna oken, podružné měření elektro a vody a dále dopracováním dokumentace pro provedení stavby (DPS) – stavebně konstrukční část
- ZL2 - zvětšenou hloubku založení části objektu určenou geologem
- ZL3 - nerealizovaný řad dešťové kanalizace nahrazený vsakovacím a retenčním blokem
- ZL4 - přeložkou plynovodní přípojky pro ZŠ vč. plynoměrného pilíře

Přehled odsouhlasených změnových listů je nedílnou součástí tohoto dodatku SOD

čl. III. Doba zhotovení díla

Mění se odst. 1.:

1. Zhotovitel je povinen provést dílo vymezené v čl. II této smlouvy v následující lhůtě:

zahájení prací: do 3 dnů od protokolárního převzetí staveniště
 ukončení prací: bude upřesněn v následujících dodatcích s ohledem na zajištění finančních prostředků investora

čl. IV. Cena za dílo

Mění se odst. 1.:

1. Celková smluvní cena díla vymezeného v čl. II této smlouvy je nejvýše přípustná a činí:

Cena dle SOD bez DPH	49.777.760 - Kč
Cena dle 1. dodatku SOD bez DPH	1.070.462,- Kč
Cena celkem bez DPH	50,848.222,- Kč
DPH 20%	10,169.644,- Kč
Cena celkem včetně DPH	61,017.866,- Kč


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento 1. dodatek smlouvy o dílo se vyhotovuje ve 4 stejnopisech. objednatel i zhotovitel obdrží po dvou výtiscích.


V Praze dne

13 -11- 2012

V Praze dne



Ing. Karel Hagek
 starosta Městské části
 Praha – Dolní Měcholupy



Ing. Miloš Vácha
 jednatel společnosti STAMET, s.r.o.
 vedoucí účastník sdružení

