

## DODATEK Č. 4




na stavbu č. 40973 – Výstavba tělocvičny – víceúčelová sportovní hala

ke smlouvě o dílo č. 1028/2010 (číslo objednatele)  
č. 1049/10 (číslo zhotovitele)




### čl. I. Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Městská část Praha - Dolní Měcholupy</b>
<b>Sídlo:</b>	Dolnoměcholupská 168/14, Praha 10
<b>Zástupce objednatele:</b>	Ing. Otakar Vích - starosta
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna a.s., č.ú. 2000713309/0800
<b>IČ:</b>	00231347
<b>DIČ:</b>	CZ00231347
<b>Zástupce ve věcech technických:</b>	Martin Kembitzký - referent

dále jen "OBJEDNATEL"

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Sdružení společností</b>
	<b>STAMET, s. r. o., vedoucí účastník sdružení</b>
<b>Sídlo:</b>	Erbenova 11, 150 00 Praha 5
<b>Zástupce zhotovitele:</b>	
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>IČ:</b>	485 89 829
<b>DIČ:</b>	CZ485 89 829
<b>Zástupce ve věcech technických:</b>	

a

	<b>ELIZZA s.r.o., účastník sdružení</b>
<b>Sídlo:</b>	Malebná 690, Praha 4
<b>Zástupce zhotovitele:</b>	
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>IČ:</b>	003 345 61.
<b>DIČ:</b>	CZ003 345 61
<b>Zástupce ve věcech technických:</b>	

dále jen "ZHOTOVITEL"

V souladu s ustanovením § 222, odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany dohodly na změně závazků ze smlouvy o dílo uzavřené dne 20.12.2010, č. objednatele 1028/2010, č. zhotovitele 1049/10 (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SOD“), takto:

## čl. II. Předmět díla

### *I. Dosavadní znění článku II. smlouvy o dílo se doplňuje o odst.5. tohoto znění:*

5. Předmět díla se upravuje o méněpráce a vícepráce dané projednanými a schválenými změnovými listy č. 5, 6, 7, 8, 9 a 10:

- Změnový list č. 5:

- 5.1 – Komunikace – doplnění plochy pro umístění kontejnerů na odpad, zřízení nájezdu z ul. Kutnohorská před hlavní vstup do objektu, násyp pod chodník podél dětského hřiště, vysvahování a osetí travou
- 5.2 – Oplocení – zrušení plotu mezi halou a dětským hřištěm a zřízení oplocení mezi dětským hřištěm a parkovací plochou vč. 2 ks branek
- 5.3 – Veřejné osvětlení – doplnění stožáru č. 020166 pro osvětlení parkovací plochy vč. přívodu napojeného na stávající rozvod VO ve stožáru č. 020166

- Změnový list č. 6:

- 6.1 - Změna vaniček sprchových koutů – požadavek objednatele zrušit sprchové vaničky a nahradit sprchovými kouty v sestavě odtokový žlab a dlažba
- 6.2 - Změna dveří – požadavek objednatele na snížení ceny – záměna povrchu dveří z přírodní dýhy za fólii CPL, doplnění PD DSP 2 x dveře L700/2100 do m.č. 1.05 a 1,20 (v pol.199), osazení vložkového systému č.140825, vybourání osazené zárubně pro dveře dvoukřídlé D19 (pol.195) zazdění jednokřídlých akustických požárních dveří, doplnění, zvětšený rozsah fasádního zateplovacího systému, odpočet nerealizovaných 2 ks dveří D31 (pol. 206)
- 6.3 - Znak Dolní Měcholupy – odpočet dodávky
- 6.4 - Parapety z umělého kamene – odpočet nerealizovaných parapetů
- 6.5 - Stravovací technologie – odpočet výčepní stolice
- 6.6 - M.č. 3.04 – doplnění dvoudřezu

- Změnový list č. 7:

- Dopracování PD DPS – záměna přírodního linolea za vinil, záměna epoxidových podlah za vinil a dlažbu, rozsah dán tabulkou nášlapných vrstev podlahových konstrukcí – zmenšený rozsah podlah syntetických a zvětšený rozsah podlah povlakových a podlah z dlažeb keramických

- Změnový list č. 8:

- Změna dopravního značení

- Změnový list č. 9:

- Vjezdová brána

- Změnový list č. 10:

- Dopracování projektové dokumentace - posouzení vlivů nových větracích jednotek a řešení akustiky

Na práce provedené dle změnových listů č. 5, 7 a 9 poskytuje zhotovitel jednorázovou obchodní slevu ve výši 3% z projednané a schválené ceny. Přehled odsouhlasených změnových listů č. 5 až č. 10 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 4 a je tak jeho nedílnou součástí. Kopie samotných

odsouhlasených změnových listů č. 5 až č. 10 tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 4 a je tak jeho nedílnou součástí.

### **čl. III. Doba zhotovení díla**

Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel není v prodlení s dokončením díla a dohodly se na tom, že dílo v rozsahu, který nebyl dosud dokončený, dokončí zhotovitel v termínu, který smluvní strany ujednají poté, co budou kumulativně splněny tyto podmínky:

- bude projekčně dopracováno řešení vytápění haly, větrání šaten vč. hygienického zázemí a vnitřních akustických obkladů;
- mezi zhotovitelem a objednatelem dojde k dohodě o ceně;
- objednatel bude mít zajištěny finanční prostředky na dokončení díla;
- bude dořešeno projednání změny stávajícího územního rozhodnutí a změny stávajícího stavebního povolení, pokud si to změna stavby vyžádá.

Projekční práce dle ZL 10 budou provedeny do třech měsíců ode dne uzavření tohoto dodatku č. 4.

### **čl. IV. Cena za dílo**

- II. *Dosavadní ujednání SOD o ceně za dílo zůstávají tímto dodatkem č. 4 nedotčena. Tímto dodatkem č. 4 se smluvní strany dohodly na ceně za část díla specifikovanou v článku II. tohoto dodatku.*

1. Celková smluvní cena části díla vymezené v čl. II tohoto dodatku je nejvýše přípustná a činí 608.605,- Kč bez DPH.

Smluvní strany rekapituluji dohodnutou cenu za dílo :

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 20%</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena vč. DPH</i>
Cena dle SOD	49 777 760,00			
Cena dle 1. dodatku SOD	1 070 462,00			
Cena dle dodatku č.4 SOD	608 605,00			
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>51 456 827,46</b>			
Z toho:				
- Uhrazeno s DPH 20% s DUZP do 31.12.2012	24 034 417,00	4 806 883,40		28 841 300,40
- Cena pro sazbu DPH 21%	27 422 410,46		5 758 706,19	33 181 116,65
- <b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>51 456 827,46</b>			<b>62 022 417,05</b>

Mezi smluvními stranami byla ke dni podpisu tohoto dodatku vypořádána cena v rozsahu a výši, jak to odpovídá písemným dokladům, které jsou označovány jako Zjišťovací protokol č. 24, který je přílohou faktury č. 160100029 s DUZP 30.4.2016 a to v celkové výši 40 454 321,00 Kč bez DPH.


#### čl. V. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 20.12.2010. Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 4 výslovně dotčena, zůstávají beze změny, jsou platná a účinná.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo byl veden v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této Smlouvy, datum jejího podpisu a text této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 4 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 4 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
4. Veškeré přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 4.
5. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, objednatel i zhotovitel obdrží po dvou výtiscích.
6. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 4, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

#### Přílohy:


- č. 1 – přehled změnových listů č. 5 až č. 10
- č. 2 – kopie změnových listů č. 5 až č. 10

V Praze dne 22 -02- 2017



Ing. Otakar Vich  
starosta Městské části  
Praha – Dolní Měcholupy

V Praze dne 20 -02- 2017



Ing. Miloš Vácha  
jednatel společnosti STAMET, s.r.o.  
vedoucí účastník sdružení

