






ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1.		
		Datum změny: 20.6.2024		
Název veř. zakázky: Opěrná zeď LC Buřanská				
Zhotovitel: TEON STAV s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
SoD: SML -00055 -2024-110	Charakter akce: Investice	Číslo objektů: SO: 201	Stavební díly: --	
Popis změn:				
<ul style="list-style-type: none"> - Nebude instalovaná rovnanina na patě opěrné zdi - Budou doplněny dvě svodnice kotvené do betonu nad horní hranou zdi - Bude doplněné nové ochranné zábradlí délky 24 m 				
Odůvodnění				
Po příválových deštích 5 a 6. 6.2024 došlo k dalšímu sesuvu pod opěrnou zdi. Samotná stavba je stabilní ukotvená na již zavrtaných pilotech – viz. vyjádření geotechnického dozoru.				
Díky tomuto sesuvu není prostor pro bezpečné uložení rovnaniny na patě svahu (hrozí pád rovnaniny do údolí). Ne realizací rovnaniny na patě opěrné zdi dojde ke zvýšení volné výšky nad 1,5 m a je nutné dodatečně instalovat ochranné zábradlí. Pro lepší odvod srážkových vod z komunikace nad stavbou budou dodatečně instalovány dvě svodnice vody.				
Posouzení změny -projektant: ing. Venclík Luděk		Datum:	Podpis:	
- Souhlasím se změnou		20.6.24		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 38 400,- Kč N:	Bilance: 83 447,8 Kč
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 121 847,8 Kč N:	
	Konečná celková cena akce po změně			
Konečná celková cena veř. zakázky po změně				
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 20.6.24	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 20.6.24	Podpis: 	
Přílohy: Záznam ze stavebního deníku Rozpočet VCP /MCP				
Poznámka:				