


# „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 28

Projekt : "Pavilon C – stavební úpravy a přístavba rehabilitace"

Změnu žádá:	Jméno, funkce, podpis:	Datum:	Strany příloh:
První Key - Stav, a. s.		27.6.2024	

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

**SO 05: MaR, úprava pro VZT 5 a VZT6-01.2024**

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

Nacenění změny a doplnění MaR pro upravený projekt VZT na základě výkazu výměr projektanta.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny:  
- MaR pro upravený projekt VZT v rozsahu výkazu výměr projektanta


Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele:

Celkový cenový dopad změn činí: **+ 271 451,80 Kč bez DPH.**

Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

**„ZMĚNOVÝ LIST“ č. 28**

Vyjádření autorského dozoru - Projekční kancelář [redacted]  
Souhlasím.



Konečné vyjádření TDS- [redacted]  
Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.



Odsouhlasení objednatelem (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,  
příspěvková organizace) :

Datum :


Jméno :

Podpis :



# „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 29

Projekt : "Pavilon C – stavební úpravy a přístavba rehabilitace"

Změnu žádá:	Jméno, funkce, podpis:	Datum:	Strany příloh:
První Key - Stav, a. s.		27.2.2024	

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

**SO 012: Odečet kuchyňské linky**

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

Kuchyňskou linku bude dodávat jiný dodavatel dle výběru objednatele v rámci dodávky interiérů, kuchyňská linka se nebude realizovat, proto došlo k jejímu odečtení (méněprací) ze smluvního rozpočtu stavby.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny:

-

Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele:

Celkový cenový dopad změn činí: - 106 107 Kč bez DPH.


Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

**„ZMĚNOVÝ LIST“ č. 29**

Vyjádření autorského dozoru - Projekční kancelář [redacted]  
*Souhlasím.*



Konečné vyjádření TDS- [redacted]  
*Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.*



Odsouhlasení objednatelem (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,  
příspěvková organizace) :

Datum :


Jméno :

Podpis :



# „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 30

Projekt : "Pavilon C – stavební úpravy a přístavba rehabilitace"

Změnu žádá:	Jméno, funkce, podpis:	Datum:	Strany příloh:
První Key - Stav, a. s.		27.6.2024	

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

**SO 012 Protipožární automatické dveře**

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

Doplnění 1 ks protipožárních automatických dveří a předělání a přesunutí DV3 na dveře s automatickým pohonem a otevíráním na základě požadavku objednatele z provozních důvodů.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny:  
- 1 ks protipožárních posuvných dveří a doplnění pohonu na dveře DV3

Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele:

Celkový cenový dopad změn činí: **+ 431 373 Kč bez DPH.**

Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :


**„ZMĚNOVÝ LIST“ č. 30**

Vyjádření autorského dozoru - Projekční kancelář [redacted]  
*Souhlasím.*



Konečné vyjádření TDS- [redacted]

*Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.*



Odsouhlasení objednatelem (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,  
příspěvková organizace) :

Datum :

Jméno :

Podpis :



# „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 31

Projekt : "Pavilon C – stavební úpravy a přístavba rehabilitace"

Změnu žádá:	Jméno, funkce, podpis:	Datum:	Strany příloh:
První Key - Stav, a. s.		22.6.2024	

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

**SO 012: Úprava koupelny a pokoje v 2.NP - Pavilon C – propojení RHB a Pavilonu C**

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

Na základě požadavku objednatele a ke zlepšení provozní návaznosti došlo k úpravě pokoje (přemístění sociálního zařízení) z důvodu změny pozice vstupu do pokoje v návaznosti na vnitřní propojení nové budovy RHB a stávající budovy Pavilonu C.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny:  
- bourací práce, nové sdk kce, sprcha, wc, umyvadlo, nový vinyl v pokoji, obklady, dlažby, elektroinstalace

Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele:

Celkový cenový dopad změn činí: **+ 224 412,77 Kč bez DPH.**

Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

**„ZMĚNOVÝ LIST“ č. 31**

Vyjádření autorského dozoru - Projekční kancelář [redacted]  
Souhlasím



Konečné vyjádření TDS- [redacted]

Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.



Odsouhlasení objednatelem (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,  
příspěvková organizace) :

Datum :


Jméno :

Podpis :



# „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 32

Projekt : "Pavilon C – stavební úpravy a přístavba rehabilitace"

Změnu žádá:	Jméno, funkce, podpis:	Datum:	Strany příloh:
První Key - Stav, a. s.		27.6.2022	

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

**SO 02 Stavební připravenost pro respirium**

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

Stavební úpravy a stavební připravenost dle nového projektu půdorysu respiria ve vztahu k projektu interiéru respiria, zpracované projektantem Ing. Adamem Kašingem.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

- Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny:
- Základové zdi se ztraceného bednění a základová deska pro uložení zeminy do velkého květináče.
  - Odkanalizování nádoby květináče.

Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele:

Celkový cenový dopad změn činí: **+ 125 522,82 Kč bez DPH.**

Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

**„ZMĚNOVÝ LIST“ č. 32**

Vyjádření autorského dozoru - Projekční kancelář [redacted]  
Souhlasím.



Konečné vyjádření TDS- [redacted]

Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.



Odsouhlasení objednatelem (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,  
příspěvková organizace) :

Datum :

Jméno :

Podpis :



# „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 33

Projekt : "Pavilon C – stavební úpravy a přístavba rehabilitace"

Změnu žádá:	Jméno, funkce, podpis:	Datum:	Strany příloh:
První Key - Stav, a. s.		27.6.2024	

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

**SO 02 Betonová stěrka - sloupky, průvlaky v respriu**

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

Provedení betonové stěrky sloupů a průvlaku v objektu respiria. Stěrka se aplikovala na SDK obklady průvlaků a na ŽB sloupky dle požadavku objednatele.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny:  
- Betonové stěrky konstrukcí průvlaků a sloupů.

Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele:

Celkový cenový dopad změn činí: **+ 76 759,58 Kč bez DPH.**

Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

**„ZMĚNOVÝ LIST“ č. 33**

„ZMĚNOVÝ LIST“ č. 33

Vyjádření autorského dozoru - Projekční kancelář [redacted]  
Souhlasím.



12.12.2014

[Handwritten signature]

Konečné vyjádření TDS- [redacted]  
Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.



Odsouhlasení objednatelem (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,  
příspěvková organizace) :

Datum :


Jméno :



Podpis :

# „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 34

Projekt : "Pavilon C – stavební úpravy a přístavba rehabilitace"

Změnu žádá:	Jméno, funkce, podpis:	Datum:	Strany příloh:
První Key - Stav, a. s.		27.6.2024	

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

**SO 012 Výlezové žebříky na budově RHB**

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

Doplnění výlezových žebříků na základě požadavků objednatele na střechu 3.NP strojovny a střechu 2.NP rehabilitace pro snazší dostupnost údržby a kontroly.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny:  
- 2 ks výlezových žebříků na střechu RHB

Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele:

Celkový cenový dopad změn činí: **+ 64 467 Kč bez DPH.**

Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

# „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 34

Vyjádření autorského dozoru - Projekční kancelář [redacted]  
Souhlasím



Konečné vyjádření TDS- [redacted]  
Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.



Odsouhlasení objednatelem (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,  
příspěvková organizace) :

Datum :

Jméno :



Podpis :

# „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 35

Projekt : "Pavilon C – stavební úpravy a přístavba rehabilitace"

Změnu žádá:	Jméno, funkce, podpis: 	Datum: 27.6.2027	Strany příloh:
První Key - Stav, a. s.			

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

**SO 012 Odečet dřevěného obložení a přípočet ochranných prvků**

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

Změna : původně plánované obložení stěn z palubek se nebude realizovat (odečtené méněprací se smluvního rozpočtu). Místo ochrany stěn ze dřevěného obložení budou použity ochranné prvky od firmy Acrovyn v rozsahu dle požadavku objednatele.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny:  
- ochranné prvky Acrovyn

Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele:

Celkový cenový dopad změn činí: - 782 609,06 Kč bez DPH.

Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

# „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 35

Vyjádření autorského dozoru - Projekční kancelář [redacted]  
Souhlasím



*[Handwritten signature]*

Konečné vyjádření TDS- [redacted]  
Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.



Odsouhlasení objednatelem (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,  
příspěvková organizace) :

Datum :

Jméno :



Podpis :

# „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 36

Projekt : "Pavilon C – stavební úpravy a přístavba rehabilitace"

Změnu žádá:	Jméno, funkce, podpis:	Datum:	Strany příloh:
První Key - Stav, a. s.		27.6.2021	

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

**SO 012 Přístupový chodník k rehabilitaci**

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

Změna rozsahu přístupového chodníku dle požadavku objednatele.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny:  
- chodník se zámkové dlažby


Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele:

Celkový cenový dopad změn činí: **+ 38 242,44 Kč bez DPH.**


Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

**„ZMĚNOVÝ LIST“ č. 36**

Vyjádření autorského dozoru - Projekční kancelář [redacted]  
*Souhlasím.*



Konečné vyjádření TDS- [redacted]  
*Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.*



Odsouhlasení objednatelem (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,  
příspěvková organizace) :

Datum :

Jméno :

Podpis :



# „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 37

Projekt : "Pavilon C – stavební úpravy a přístavba rehabilitace"

Změnu žádá:	Jméno, funkce, podpis:	Datum:	Strany příloh:
První Key - Stav, a. s.		27.6.2024	

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

**SO 012 Změna výústek VZT**

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

Změna výústek VZT z důvodů křížení s rozvody jiných médií a z nedostatku místa v podhledu. Musely se ve vypsáných místnostech upravit výústky na výústky jiného typu s přechodovými kusy. Odpočet výústek, které se nerealizovaly (méněpráce).

Popis prací, které budou souviset se změnou:

Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny:  
- výústky jiného typu s úpravou přechodu na jinou dimenzi

Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele:

Celkový cenový dopad změn činí: **+ 79 160 Kč bez DPH.**

Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

**„ZMĚNOVÝ LIST“ č. 37**

Vyjádření autorského dozoru - Projekční kancelář [redacted]  
*Souhlasím*



Konečné vyjádření TDS- [redacted]  
*Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.*



Odsouhlasení objednatelem (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,  
příspěvková organizace) :

Datum :

Jméno :



Podpis :

# „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 38

Projekt : "Pavilon C – stavební úpravy a přístavba rehabilitace"

Změnu žádá:	Jméno, funkce, podpis:	Datum:	Strany příloh:
První Key - Stav, a. s.		27.6.2021	

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

**SO 012 Změna vyústek VZT**

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

Dopočet VRN dle smluvního rozpočtu ke ZL za celou stavbu ve výši 1,3% - smluvní rozpočet (1,1% zařízení staveniště + 0,2% provoz investora) z důvodů změny termínu a navýšení ceny díla.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny:

-

Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele:

Celkový cenový dopad změn činí: **+ 109 990,70 Kč bez DPH.**

Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

**„ZMĚNOVÝ LIST“ č. 38**

Vyjádření autorského dozoru - Projekční kancelář [redacted]  
Souhlasím.



Konečné vyjádření TDS- [redacted]  
Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.



Odsouhlasení objednatelem (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,  
příspěvková organizace) :

Datum :

Jméno :

Podpis :



# „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 39

Projekt : "Pavilon C – stavební úpravy a přístavba rehabilitace"

Změnu žádá:	Jméno, funkce, podpis:	Datum: 27.6.2024	Strany příloh:
První Key - Stav, a. s.			

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

SO 012, SO 02 - PVC podlahy - dilatace, vinyl chodby a záměna Flotexu

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

Narovnání dodávky vinylových podlah - chodby, prostory v 2.NP, dopočet dilatačních lišt, odpočty sametového vinylu Flotex dle konečné dodávky a požadavku objednatele.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny:  
- vinyly, dilatační lišty, soklíky


Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele:

Celkový cenový dopad změn činí: + 99 285,42 Kč bez DPH.

Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

**„ZMĚNOVÝ LIST“ č. 39**


Vyjádření autorského dozoru - Projekční kancelář  
Souhlasím



17.10.2017



Konečné vyjádření TDS-



Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.



Odsouhlasení objednatelem (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,  
příspěvková organizace) :

Datum :

Jméno :



Podpis :

# „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 40

Projekt : "Pavilon C – stavební úpravy a přístavba rehabilitace"

Změnu žádá:	Jméno, funkce, podpis:	Datum:	Strany příloh:
První Key - Stav, a. s.		27.6.2024	

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

**SO 04 EPS - méněpráce**

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

Vyčíslení položek méněprací, které se nebudou na předmětných objektech realizovat.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny:  
- vinyly, dilatační lišty, soklíky

Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele:

Celkový cenový dopad změn činí: - 125 846 Kč bez DPH.

Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

**„ZMĚNOVÝ LIST“ č. 40**

Vyjádření autorského dozoru - Projekční kancelář Ing. [redacted]  
Souhlasím,



Konečné vyjádření TDS- [redacted]  
Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.



Odsouhlasení objednatelem (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,  
příspěvková organizace) :

Datum :


Jméno :

Podpis :



# „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 41

Projekt : "Pavilon C – stavební úpravy a přístavba rehabilitace"

Změnu žádá:	Jméno, funkce, podpis:	Datum:	Strany příloh:
První Key - Stav, a. s.		27.6.2024	

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

**SO 012 Protipožární SDK pohled ve spojovací chodbě 1.NP mezi Pavilonem C a novou RHB**

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

Zakrytí rozvodů médií ve spojovací chodbě mezi stávající rehabilitací a novou přístavbou RHB protipožárním SDK pohledem a opatřenou revizními dvířkami, aby byly splněny požadavky PBŘ.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny:  
- protipožární pohled, revizní dvířka

Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele:

Celkový cenový dopad změn činí: **+30 237,24 Kč bez DPH.**

Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

# „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 41

Vyjádření autorského dozoru - Projekční kancelář  
*Souhlasím*



Konečné vyjádření TDS-  
*Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.*



Odsouhlasení objednatelem (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,  
příspěvková organizace) :

Datum :

Jméno :

Podpis :



# „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 42

Projekt : "Pavilon C – stavební úpravy a přístavba rehabilitace"

Změnu žádá:	Jméno, funkce, podpis:	Datum:	Strany příloh:
První Key - Stav, a. s.		27.6.2024	

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

**Zámek elektromechanický s ovládáním panikového kování**

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

Dodatečné doplnění elektromechanického zámku do dveří s panikovým kováním + příprava pro instalaci čteček na požadavek objednatele. Odpočet elektrických bzučáku (méněpráce).

Popis prací, které budou souviset se změnou:

Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny:  
- elektromechanické zámky


Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele:

Celkový cenový dopad změn činí: **+128 666,92 Kč bez DPH.**

Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

**„ZMĚNOVÝ LIST“ č. 42**

Vyjádření autorského dozoru - Projekční kancelář  
*Souhlasím*



Konečné vyjádření TDS-  
*Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.*



Odsouhlasení objednatelem (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,  
příspěvková organizace) :

Datum :

Jméno :

Podpis :

