

**TENTO VZOR JE POMŮCKOU
ZA SOULAD S PODMÍNKAMI ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ODPOVÍDÁ MANAŽER AKCE**

Přehled změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (nepoužívat pro VZ malého rozsahu)

Příloha č. 3 Změnového listu

Druh veřejné zakázky:		stavební práce	Datum vyhotovení přehledu:	17.06.2024						
Změna závazku ze smlouvy dle § 222 zákona dle odst. č.:	Cena bez DPH (v Kč)	Změna původní hodnoty závazku (v %)	Celkový cenový nárůst související se změnami dle odst. 5 a 6 (v %)	Poznámka						
Původní smlouva		55 748 091,88								
Dodatek č. 1	odst. 4	Vícepráce Méněpráce	1 379 345,45 max. 14,99%	2,47%	3,61%	15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.	Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo			
	odst. 5	Vícepráce Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5 Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00 0,00 0,00 max. 50%	0,00%						
	odst. 6	Vícepráce Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6 Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	3 735 473,55 1 725 537,00 0,00 max. 50%	9,80%				max. 30%		
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	0,00							
	Vícepráce za dodatek č. 1 celkem		5 114 819,00							
	Méněpráce za dodatek č. 1 celkem (včetně snížení dle odst. 7)		1 725 537,00							
Dodatek č. 2	odst. 4	Vícepráce Méněpráce	2 195 492,17 264 256,78 max. 14,99%	6,89%	4,19%	15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.	Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo			
	odst. 5	Vícepráce Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5 Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	208 697,61 0,00 0,00 max. 50%	0,37%						
	odst. 6	Vícepráce Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6 Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	118 929,60 0,00 0,00 max. 50%	10,01%				max. 30%		
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	0,00							
	Vícepráce za dodatek č. 2 celkem		2 523 119,38							
	Méněpráce za dodatek č. 2 celkem (včetně snížení dle odst. 7)		264 256,78							
	odst. 4	Vícepráce Méněpráce	410 312,82 425 760,37 max. 14,99%	8,39%			Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo			
		Vícepráce	0,00							

Pokyny pro vyplnění:
 - nepoužívejte pro VZ malého rozsahu
 - vyplňujte nepodbarvené buňky
 - nejprve je potřeba vybrat buňku C4 a vybrat z nabízených možností druh veřejné zakázky
 - pro tiskové výstupy použijte pouze sloupce A až F, sloupce G a H jsou pomocné
 - v případě, že hodnoty překročí přípustné zákonné limity je příslušná buňka podbarvena červeně
 - v buňkách E41, E42 a E43 je uvedena výše DPH pro sazbu 21%. Pro jiné sazby DPH je potřeba upravit vzorec v příslušné buňce.
 - není možno v rámci odst. 5 a odst. 6 zadávat související méněpráce v případě, že nejsou dosud zadány vícepráce - chyba je znázorněna červeným podbarvením buňky

Dodatek č. 3	odst. 5	Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5	0,00	0,31%	5,48%	Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.	Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.	
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00					max. 50%
	odst. 6	Vícepráce	718 486,50	11,30%		max. 30%		Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6	0,00					
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00	max. 50%				
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	0,00			Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší.		
	Vícepráce za dodatek č. 3 celkem	1 128 799,32						
	Méněpráce za dodatek č. 3 celkem (včetně snížení dle odst. 7)	425 760,37						
Dodatek č. 4	odst. 4	Vícepráce	306 094,89	9,04%	7,82%	Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.		
		Méněpráce	56 276,00				max. 14,99%	
	odst. 5	Vícepráce	819 444,15	1,86%		max. 50%	Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.	
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5	10 125,32					
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00					
	odst. 6	Vícepráce	518 975,56	12,27%		max. 30%	Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.	
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6	25 564,50					
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00					
odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	4 080,34		Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší.				
	Vícepráce za dodatek č. 4 celkem	1 644 514,60						
	Méněpráce za dodatek č. 4 celkem (včetně snížení dle odst. 7)	96 046,16						
Dodatek č. 5	odst. 4	Vícepráce	1 729 405,05	14,10%	7,87%	Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.		
		Méněpráce	1 094 634,66				max. 14,99%	
	odst. 5	Vícepráce	0,00	1,86%		max. 50%	Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.	
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5	0,00					
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00					
	odst. 6	Vícepráce	30 237,24	12,33%		max. 30%	Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.	
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6	0,00					
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00					
odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	0,00		Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší.				
	Vícepráce za dodatek č. 5 celkem	1 759 642,29						
	Méněpráce za dodatek č. 5 celkem (včetně snížení dle odst. 7)	1 094 634,66						

Dodatek č. 6	odst. 4	Vícepráce	0,00	14,10%	7,87%	Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.	
		Méněpráce	0,00				max. 14,99%
	odst. 5	Vícepráce	0,00	1,86%		max. 50%	Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5	0,00				
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00				
	odst. 6	Vícepráce	0,00	12,33%		max. 30%	Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6	0,00				
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00				
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	0,00				Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší.
	Vícepráce za dodatek č. 6 celkem		0,00				
Méněpráce za dodatek č. 6 celkem (včetně snížení dle odst. 7)		0,00					
Celkový souhrn změn ceny (zohledněny všechny dodatky)		Hodnota bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Hodnota včetně DPH (v Kč)			
Původní cena dle smlouvy		55 748 091,88	11 707 099,29	67 455 191,17			
Vícepráce celkem		12 170 894,59	2 555 887,86	14 726 782,45			
Méněpráce celkem		3 606 234,97	757 309,34	4 363 544,31			
Upravená cena po změnách		64 312 751,50	13 505 677,82	77 818 429,32			