

# Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo



č. S936/2015/609

„LC Bílá Desná“

(dále jen dodatek č.6)

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

## I. Označení smluvních stran

- |   |  |
|---|--|
| 1. ZHOTOVITEL   | <b>PB SCOM s.r.o.</b>  |
| adresa:   | Radniční 28, 753 01 Hranice  |
| zapsán v obchodním rejstříku:   | u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1850   |
| IČO:  | 25397087   |
| DIČ:  | CZ25397087   |
| zastoupený:   | Jiřím Pavlišťíkem, jednatelem  |
| stavbyvedoucí:  | Ing. Milan Sedláček Ph.D.  |
| bankovní spojení:   |   |
| telefon:  |  |
| e-mail:   |  |
| 2. OBJEDNATEL   | <b>Lesy České republiky, s.p.</b>  |
| adresa:   | Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08<br>Hradec Králové                    |
| zapsán v obchodním rejstříku:   | KS HK, odd. A XII, vl. 540   |
| IČO:  | 421 96 451   |
| DIČ:  | CZ42196451   |
| jednající:  | Ing. Daniel Szorád, generální ředitel  |
| zastoupený na základě<br>pověření dle směrnice<br>19/2015 Podpisový řád<br>ve věcech technických jedná: | Ing. Ludvík Řičář  |
| bankovní spojení:   |  |
| telefon:  |  |
| e-mail:   |  |

## II.

### Účel dodatku č.6

1. Účelem tohoto dodatku č. 6 smlouvy o dílo uzavřené dne 18.11.2015 na akci „LC Bílá Desná“ a dodatků č.1 až 5 (dále jen smlouva) jsou změny smluvních ujednání popsaných v následujícím článku.

### III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že na základě výsledku posudku na nově dodané panely, potřeby dodržení technologických postupů při výrobě nových panelů a předpokládaných klimatických podmínek mění dosavadní znění ujednání čl. III. smlouvy, původní termín dle smlouvy, který je 30.9.2016, a nahrazují jej tímto ujednáním.

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30.6.2017**.

Na základě návrhu zhotovitele se smluvní strany dohodly, že do 31.12.2016 zhotovitel nové panely dodá na mezideponii určenou objednatelem v prostoru staveniště.

Pro účely zajištění tohoto závazku zhotovitele se smluvní strany dohodly, že v případě nedodržení termínu dle předchozí věty tento dodatek pozbývá platnosti a počínaje dnem 1.1.2017 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. X smlouvy.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č.6 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č.6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek č.6 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V LIBERCI dne: 30.9.2016

V HRANICÍCH dne 30.9.2016

Za objednatele

Za zhotovitele