

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**  
**č. S936/2016/262**  
**„LC Ovčí hora“**  
**(dále jen dodatek č. 1)**

**I. Označení smluvních stran**

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem

Řiářem, ředitelem Krajského ředitelství Liberec

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**PB SCOM s.r.o.**

IČO: 253 97 087

DIČ: CZ25397087

Sídlo: Radniční 28, Hranice 753 01

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 18505

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

**II. Předmět dodatku č. 1**

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 7. 2016 na akci „LC Ovčí hora“ je změna smluvních ujednání popsaných v následujícím článku.

### III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny objemu prací v průběhu výstavby mění dosavadní znění ujednání článku č. IV. Cena za dílo, smlouvy o dílo a nahrazují jej tímto ujednáním:

<b>Cena díla dle smlouvy o dílo:</b>	<b>3.785.923,98 Kč bez DPH</b>
<b>Cena víceprací:</b>	<b>712.072,80 Kč bez DPH</b>
<b>Cena méněprací:</b>	<b>416.906,56 Kč bez DPH</b>
<b>Cena díla dle Dodatku č. 1:</b>	<b>4.081.090,22 Kč bez DPH</b>

Vícepráce vznikly z důvodu:

- V projektové dokumentaci a rozpočtu stavby navržené dvouprocentní vápnění pláňe do hloubky 400 mm nebylo v aktuálních klimatických podmínkách při provádění prací dostatečné. Dle posouzení geologa byly tyto práce a dodávky nahrazeny tříprocentním provápněním pláňe do hloubky 500 mm kvalitnějším vápnem.

Vícepráce a méněpráce jsou rozepsány v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku č. 1.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1. nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V ...HRANICÍCH..., dne: 29.12.2016

V Liberci, dne: 30.12.2016

Ing. Lukáš Soviar  
zmocněnec společnosti  
PB SCOM s.r.o.

Ing. Ludvík Řičář  
ředitel Krajského ředitelství Liberec

# ROZPOČET

Stavba: LC Ovčí hora ZL 1 - 22.12.2016

Objekt: Změnový list č. 1 - 22.12.2016

Objednatel: LESY ČR, s.p.

Zhotovitel:

Místo: LS Ještěd

Zpracoval: Soviar

Datum: 22.12.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 295 166,24**

**5 Komunikace pozemní 295 166,24**

1	561061131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 400 mm plochy přes 5000 m2	m2	7 434,400	-22,40	-166 530,56
2	585301700	vápno nehašené bezprašné Proviacal ST	t	105,200	-2 390,00	-250 376,00
3	561071131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 450 mm plochy přes 5000 m2	m2	7 434,400	24,50	182 142,80
4	585301710	vápno nehašené bezprašné Proviacal RD	t	197,000	2 690,00	529 930,00

**Celkem 295 166,24**

