

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 3“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Adresa:
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
(dále jen „objednatel“)

Město Lanškroun
nám. J. M. Marků 12, Lanškroun
starostou města Mgr. Radimem Vetchým
Mgr. Radim Vetchý
Ing. Mgr. Marie Heinrichová
465 385 238
marie.heinrichova@lanskroun.eu
27tbq25
Komerční banka a.s.
19-2725611/0100
002 79 102
CZ699003828

a

Zhotovitelem

Sídlo:
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034.
(dále jen jako „zhotovitel“)

AGERIS s.r.o.
Jeřábkova 5, 602 00 Brno
Ing. Ivo Podracký
Ing. Ivo Podracký
Ing. Ivo Podracký, Bc. Jakub Hloušek
ČSOB a.s.
382293143/0300
25576992/CZ25576992

Čl. I

Úvodní ustanovení

Smluvní strany spolu dne 20.09.2023 uzavřely smlouvu o dílo čj. MULA 27363/2023 dále jen „Smlouva“) na zajištění projektové přípravy stavby „SRN Nad papírnou“ v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, k. ú. Lanškroun a dále dne 27.12.2023 dodatek č. 1 k této smlouvě čj. MULA 37148/2023 a dodatek č. 2 čj. MULA 9228/2024 ze dne 04.04.2024.

Čl. II

Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany tímto sjednávají změnu předmětu a termínu plnění části díla s názvem „Projektová příprava – suchá retenční nádrž - SRN Nad papírnou“, a to v části týkající se vypracování dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro stavební řízení. Na základě dohody smluvních stran bude místo **dokumentace pro územní řízení (dále jen „DUR“)** dle čl. I bod 1.1 písm. b) Smlouvy a **jednostupňové dokumentace pro stavební řízení (dále také JDSŘ), dle čl. I bod 1.1 písm. c) Smlouvy vypracována dokumentace pro vydání společného povolení** (dále také „DUSP“).

Změna je prováděna v návaznosti na nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., v platném znění.

Čl. III.

Změna Smlouvy

3.1. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně **čl. I Smlouvy – „Předmět a účel smlouvy“** následovně:

1) Text odst. 1.1. písm. b) se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

b) **vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „DUSP“)** včetně projednání dokumentace s příslušnými dotčenými orgány a organizacemi, a zajištění všech závazných stanovisek, stanovisek, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, souhlasů účastníků řízení směřujících k podání žádosti a vydání pravomocného společného povolení, zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení a zastupování objednatele v průběhu řízení v rozsahu udělené plné moci (Příloha č.2). Zhotovitel je povinen do DSP zapracovat změny a podmínky, které budou vyžadovány dotčenými orgány, vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury a účastníky řízení. Vždy je však povinen o těchto změnách a podmínkách objednatele informovat a po projednání s objednatelem je zapracovat do čistopisu projektové dokumentace, kterou protokolárně předá objednateli.

2) Text odst. 1.1. písm. c) se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

c) **vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“)** včetně podrobného položkového rozpočtu a výkazu výměr. DPS bude zpracována v podrobnostech a kvalitě umožňujících vybranému dodavateli stavebních prací realizovat stavbu v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, a bude zpracována v souladu s veškerými podmínkami a požadavky dotčených orgánů státní správy a osob spolupůsobících v průběhu společného řízení.

3) Dále se ruší text odst. 1.3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním tak, jak následuje:

Zhotovitel se zavazuje následně po vypracování DUSP a následném schválení dokumentace objednatelem zajistit podání žádosti o vydání společného povolení k příslušnému stavebnímu úřadu se všemi potřebnými přílohami a dokumenty. Zhotovitel je v rámci úkonů směřujících k zajištění vydání společného povolení na základě plné moci oprávněn podat žádost o vydání společného povolení, činit doplnění a opravy žádosti na vyzvu stavebního úřadu, přebírat veškeré písemnosti a rozhodnutí stavebního úřadu, vzdávat se práva na odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu a činit další právní jednání směřující k dosažení vydání příslušného společného povolení.

4) Odst. 1.4. Smlouvy se ruší bez náhrady.

3.2. Dále se smluvní strany dohodly na změně **článku III. Smlouvy – „Termín a doba plnění“** následovně :

- 1) V bodě 3.1.1 se ruší text písmene b) a nahrazuje se novým zněním:
b) **DUSP do 30.06.2024**, dřívější plnění je možné.
- 2) V bodě 3.1.1. se ruší text písmene c) a nahrazuje se novým zněním:
c) **DPS do 6 měsíců od vydání pravomocného společného povolení**, dřívější plnění je možné.

3.3. V návaznosti na výše uvedené smluvní strany ujednávají i změnu **čl. V Smlouvy - „Cena díla a způsob platby“**, bez vlivu na změnu výše celkové ceny za provedení Díla, kdy odst. 5.2. tohoto článku nově zní:

Celková cena za provedení Díla činí 661 175,- Kč bez DPH, tj. 800 022,- Kč s DPH. Tato částka je konečná a neměnná. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Zhotovitel je oprávněn fakturovat Objednateli vyhotovené dílo po částech:

Část a) zajištění vstupních podkladů 142 475,- bez DPH tj. 172 395,- s DPH

Část b) vypracování DUSP 109 200,- bez DPH tj. 132 132,- s DPH

Část c) vypracování DPS 307 125,- bez DPH tj. 371 621,- s DPH

Část d) autorský dozor AD 102 375,- bez DPH tj. 123 874,- s DPH

3.4. Dále se v **Příloze č. 1 Smlouvy – Podrobná specifikace částí Díla** mění v části „1. Plnění“ název bodu 1.1., který nově zní:

1.1. Podmínky provádění Díla zpracování DUSP a DPS.

a v textu bodu 1.1.6 Přílohy – Specifikace stavby se zkratky „DUR a DSJ“ nahrazují zkratkami „DUSP a DPS“.

Čl. IV.

Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo vč. Příloh ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 nedotčená tímto dodatkem č. 3 zůstávají nezměněna.

4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 3 bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, ve znění pozdějších předpisů vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek č. 3 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR.

4.3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

4.4. Dodatek č. 3 se uzavírá v souladu se „Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Lanškroun“ schválenou radou města usnesením 199/RM/2023 dne 03.05.2023.

4.5. Smluvní strany si dodatek č. 3 pozorně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V..... dne.....

V..... dne.....

.....

Objednatel

.....

Zhotovitel