

kteřou pro obě smluvní strany změna oborové struktury školy, a tím změna nároků na řešení jejich prostor, představuje.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se v dotčené části ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí celkem:
1 132 000,- Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).
DPH činí **237 720,- Kč**.
Cena včetně DPH činí **1 369 720,- Kč**.

Z toho:

- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1 i) činí **1 339 470,- Kč**;
- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1 ii) činí **30 250,- Kč**.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli v těchto termínech:

- předmět díla uvedený v čl. I. odst. 1 i. nejdéle do **31. 7. 2024**; takto sjednaný termín dokončení zcela vypořádává jakékoli termínové nároky smluvních stran v souvislosti s pozastavením prací na díle do doby uzavření dodatku č. 1 smlouvy;
- předmět díla uvedený v čl. I. odst. 1 ii. průběžně za trvání zadávacího řízení.“

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 5. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„5. Zhotovitel potvrzuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se má dílo realizovat, jakož i jeho rozsah a důvody pro potřebu jeho zpracování, a že podrobně zná obsah vstupních podkladů pro realizaci díla, ať již poskytnutých objednatelem, nebo zpracovaných, příp. obstaraných vlastní činností. Zhotovitel dále potvrzuje, že zná požadavky objednatele na změnu, resp. nově požadované řešení díla, tak jak byla vyvolána potřebou popsanou dodatkem č. 1 této smlouvy. Zhotovitel potvrzuje, že si není vědom jakékoli potřeby doplnění nebo upřesnění vstupních podkladů ze strany objednatele.“

V ostatním se článek IV. smlouvy nemění.

Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Pardubický kraj
Mgr. Miroslav Janovský
vedoucí odboru rozvoje

.....
TE3S studio s.r.o.
Ing. arch. Marta Ševčíková
jednatelka