

Společník
SAGASTA s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
045 98 555
CZ04598555
u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 250116

Společník
SATRA, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

Pod pekárny 878/2, Vysočany, 190 00 Praha 9
185 84 209
CZ18584209
u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 3014

Společník
4roads s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6
063 27 354
CZ06327354
u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 230328

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Preambule

V průběhu poskytování plnění došlo ke změně podkladů v návaznosti na objednatelům zajištěným hydrotechnickým posouzením dotčeného území vlivem vodních toků Labe a Malý Labský náhon. Z uvedeného hydrotechnického posouzení vyplývá nutnost změny technického řešení vybraných stavebních objektů řady 100, 200, 300 a 800, včetně navazujících částí DÚR. Z důvodu změny technického řešení je nutné i opětovné projednání s dotčenými orgány státní správy a správci technické infrastruktury.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika níže uvedených změnách Smlouvy. U uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

Článek I.

Předmět Dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 12.11.2021 Smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem „I/11 – I/37 Jižní spojka Hradec Králové, DÚR, IČ pro ÚR“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany následně uzavřely dne 2.2.2023 dodatek č. 1 na plnění veřejné zakázky (dále jen „Dodatek“) a dne 27.7.2023 dodatek č. 2 na plnění veřejné zakázky (dále jen „Dodatek č. 2“).

Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části čl. I – Předmět smlouvy, čl. II – Cena za poskytování služeb, čl. III – Doba a místo plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 3, kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

1. Smluvní strany se dohodly na navýšení celkové ceny za poskytnuté plnění o 930 430,- Kč bez DPH, tedy o cenu víceprací sjednaných tímto Dodatkem.

činnost	jednotka	počet jednotek	jednotková sazba	cena
CELKEM PROJEKTOVÉ PRÁCE				
SO 101 Jižní spojka - doplnění propustku	■	■	■	■
SO 113 MÚK Hradubická - nové násypové těleso (náhrada mostu)	■	■	■	■
SO 151 Přístupové komunikace na pozemky - změny a doplnění PK při Labském náhonu, včetně napojení nové lávky SO 216	■	■	■	■
SO 204 Most v km 1,740 přes Labský náhon - změny úpravy pod mostem, včetně úprav navazujících na protipovodňová opatření	■	■	■	■
SO 214 Inundační propust 1x 2m/2,5 m - nový SO pro odvedení povodňových vod v MÚK Hradubická	■	■	■	■
SO 215 Inundační most 3x 2m/2,5 m -- nový SO pro odvedení povodňových vod v MÚK Hradubická	■	■	■	■
SO 216 Lávka pro pěší přes Malý Labský náhon - nový SO požadavek Magistrátu města Hradec Králové	■	■	■	■
SO 252 Opěrná zeď v MÚK Hradubická - nový SO pro oddělení násypového tělesa SO 113 MÚK Hradubická od přilehlé ČOV	■	■	■	■
SO 303 Odvodnění jižní spojky km 2,5 - KÚ změna odvodnění v délce 250 m v návaznosti na zrušený mostní objekt	■	■	■	■
SO 321 Odvodňovací příkop v MÚK Hradubická - nový SO propojení odvodňovacích příkopů v prostoru SO 113 MÚK Hradubická	■	■	■	■
SO 806 Vegetační úpravy úpravy ze změn SO 100 a 200	■	■	■	■
CELKEM SOUHRNNÁ A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE				
souhrnné situace	■	■	■	■
souhrnné texty	■	■	■	■
související dokumentace	■	■	■	■
CELKEM PODKLADY A PRŮZKUMY				
geodetické doměření	■	■	■	■
dendrologický průzkum	■	■	■	■
INŽENÝRSKÁ ČINNOST				
projednání s dotčenými orgány a správci technické infrastruktury	■	■	■	■
CELKEM bez DPH				930 430 Kč
DPH 21%				195 390 Kč
CELKEM s DPH				1 125 820 Kč

V důsledku tohoto navýšení se mění celková cena plnění v čl. II Smlouvy – Cena za poskytování služeb a nově je v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
13 940 880,- Kč	2 927 585,- Kč	16 868 465,- Kč

(dále jen „cena plnění“).

- Smluvní strany upravují čl. III Smlouvy – Doba a místo plnění a sjednávají dobu víceprací následujícím způsobem:

Podání žádosti o ÚR do 30.6.2024
Zpracování změn technického řešení do 30.9.2024
Aktualizace podkladů k podané žádosti o ÚR do 31.12.2024

Podání žádosti o ÚR v 06/2024 bude provedena s čistopisem dokumentace z 30.3.2023.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 3 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 3 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

  Praha
25.06.2024

Digitálně podepsal: I [REDACTED]

Datum: 26.06.2024 8:18:27 +02:00