

DODATEK č. 3

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik

Sídlo: č. p. 6, Karlova Studánka, PSČ: 793 24
IČO: 14450216
DIČ: CZ14450216
Bankovní spojení: Česká národní banka
č. ú.: [REDACTED]
Zápis: v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě,
oddíl AXIV, vložka 481
Zastoupen: Ing. Jan Poštulka, MBA, ředitel
E-mail: [REDACTED]

(dále označován jako „objednatel“)

KARETA s.r.o.

Sídlo: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
IČO: 62360213
DIČ: CZ 62360213
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú.: [REDACTED]
Zápis: Zápis v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v
Ostravě, oddíl C spisová značka
8072
Zastoupen: Ing. Marek Němec, jednatel
E-mail: [REDACTED]

(dále označován jako „dodavatel“)

Objednatel a dodavatel, společně označováni také jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 k níže uvedené smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku je smluvními stranami vzájemně dohodnutá změna smlouvy o dílo ze dne 21. 02. 2024 (dále také jen „smlouva“), jež byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Úprava prostranství kolem hudebního pavilonu HLKS“, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla, platebních podmínek a doby plnění díla.
- 1.2. Tento dodatek se uzavírá na základě potřeby zadavatele o rozšíření rozsahu dle smlouvy zadaných prací, které je nutno provést pro řádné provedení díla.
- 1.3. Smluvní strany se dohodly, že uzavřená smlouva se mění z důvodu provedení oboustranně odsouhlasených dodatečných stavebních prací nad rozsah stanovený smlouvou a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (dále jen „vícepráce“), jež jsou zachyceny v Příloze č. 1 - soupis víceprací ze dne 10.6.2024 a v Příloze č. 2 - soupis víceprací ze dne 20.6.2024.
- 1.4. V návaznosti na dodatkem upravený předmět smlouvy **se ruší** stávající znění článku IV. odst. 4.2. smlouvy a **nahrazuje se** tímto zněním:

4.2. Dodavatel je povinen zahájit realizaci díla bez zbytečného odkladu od účinnosti smlouvy, s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám v místě plnění, nejpozději pak 01.05.2024 a dílo předat nejpozději 21.07.2024.

- 1.5. V návaznosti na dodatkem upravený předmět smlouvy **se ruší** stávající znění článku VII. odst. 7.1. smlouvy a **nahrazuje se** tímto zněním:

7.1. Cena díla činí:	
	Celková cena v Kč bez DPH
Smlouva o dílo	2 838 983,71
Změna č. 1	290 057,03
Změna č. 2	801 802,28
Změna č. 3	839 907,19
Celkem	4 770 750,21

- 1.6. V návaznosti na dodatkem upravený předmět smlouvy **se ruší** stávající znění článku VIII. odst. 8.1 smlouvy a **nahrazuje se** tímto zněním:

<p>8.1. Cena díla bude hrazena ve dvou platbách následovně:</p> <ul style="list-style-type: none">• Objednatel uhradí dodavateli část ceny díla za práce dle smlouvy, dodatku č. 1 a dodatku č. 2, tj. částku v celkové výši 3 930 843,02 Kč, na základě faktury s termínem zdanitelného plnění 30.6.2024, kterou je dodavatel oprávněn vystavit po splnění prací specifikovaných v dodatku č. 2. Splnění bude prokázáno podpisem protokolu, který bude podepsán dodavatelem i objednatel, a který bude nezbytnou přílohou vystavené faktury. Splatnost faktury bude 30 dní od jejího doručení objednateli.• Objednatel uhradí zbývající část ceny díla za práce dle dodatku č. 3, tj. částku ve výši 839 907,19 Kč po úplném předání a převzetí díla, respektive po podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami bez vad a nedodělků, a to na základě faktury vystavené dodavatelem se splatností 30 dní od jejího doručení objednateli.
--


II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
- 2.2. Smluvní strany si ujednávají, že veškeré doplňky, změny nebo jiná ujednání, týkající se toho dodatku, musí být učiněny písemně ve formě dodatků, opatřených podpisy obou smluvních stran.
- 2.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel bez zbytečného odkladu po podpisu dodatku.
- 2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou: Příloha č. 1 - soupis víceprací s výkazem výměr ze dne 10.6.2024 a Příloha č. 2 – soupis víceprací s výkazem výměr ze dne 20.6.2024.

- 2.5. Nebyl-li podepsán elektronicky, je tento dodatek sepsán a podepsán ve dvou (2) identických stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po podpisu po jednom (1).

V Karlově Studánce

V Bruntále



.....
Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik
Ing. Jan Poštulka, MBA
ředitel podniku

.....
KARETA s.r.o.
Ing. Marek Němec
jednatel společnosti

Stavba: N24-088.05A - Úprava prostranství kolem hudebního pavilonu HLKS předláždění, jednořádek 40 m2

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Celkem Odbyt:	93 636,96
----------------------	------------------

Měrné jednotky:	KS
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	93 636,96

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 10.06.2024

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 10.06.2024

5A - Úprava prostranství kolem hudebního pavilonu HLKS předláždění,

Rekapitulace

Stavba: N24-088.05A - Úprava prostranství kolem hudebního pavilonu HLKS předláždění, jednořádek 40 m ²	
	Odbyt
N24-088.05A - Úprava prostranství kolem hudebního pavilonu HLKS předláždění, j	93 636,96
- 23023 Karlova Studánka - úprava prostranství kolem hudebního pavilonu HL	93 636,96
11 - Přípravné a přidružené práce	2 840,00
12 - Odkopávky a prokopávky	3 258,00
13 - Hloubené vykopávky	2 773,50
16 - Přemístění výkopku	5 535,00
18 - Povrchové úpravy terénu	2 450,00
19 - Hloubení pro podzemní stěny. ražení a hloubení důlní	3 315,00
56 - Podkladní vrstvy komunikací. letišť a ploch	13 930,00
59 - Kryty pozemních komunikací. letišť a ploch dlážděných (předlažby)	34 400,00
91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevně	13 366,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	7 969,46
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	3 800,00
Stavba: N24-088.05A - Úprava prostranství kolem hudebního pavilonu HLKS předláždění, jednořádek 40 m:	

Stavba: N24-088.05A - Úprava prostranství kolem hudebního pavilonu HLKS předláždění, jednořádek 40 m2

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: N24-088.05A - Úprava prostranství kolem hudebního pavilonu HLKS předlá						
N24-088.05A - Úprava prostranství kolem hudebního pavilonu HLKS předlážděr						93 636,96
- 23023 Karlova Studánka - úprava prostranství kolem hudebního pavilonu						93 636,96
11 - Přípravné a přidružené práce						2 840,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
	11 113106111R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky	M2	40,00	71,00	2 840,00
		Sum		40,00		
40		u kašny		40,00		
12 - Odkopávky a prokopávky						3 258,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
	15 122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	M3	12,00	256,00	3 072,00
		Sum		12,00		
40*0,3		u kašny		12,00		
	16 122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	M3	6,00	31,00	186,00
		Sum		6,00		
40*0,3*0,5		u kašny		6,00		
13 - Hloubené vykopávky						2 773,50
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
	17 132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3. STROJNĚ	M3	3,00	897,00	2 691,00
		Sum		3,00		
25*0,4*0,3		jednořádek		3,00		

18	132201119R00	Přípl.za lepidlost.hloubení rýh 60 cm.hor.3.STROJNĚ	M3	1,50	55,00	82,50
		Sum		1,50		
25*0,4*0,3*0,5		jednořádek		1,50		
16 - Přemístění výkopku						5 535,00
						Odbyt
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
22	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	15,00	90,00	1 350,00
		Sum		15,00		
40*0,3		u kašny		12,00		
25*0,4*0,3		jednořádek		3,00		
23	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	M3	77,50	54,00	4 185,00
		Sum		77,50		
40*0,3*5		u kašny		60,00		
25*0,4*0,35*5		jednořádek		17,50		
18 - Povrchové úpravy terénu						2 450,00
						Odbyt
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
27	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4. se zhutněním	M2	50,00	49,00	2 450,00
		Sum		50,00		
40		u kašny		40,00		
25*0,4		jednořádek		10,00		
19 - Hloubení pro podzemní stěny. ražení a hloubení důlní						3 315,00
						Odbyt
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
28	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4. č. dle katal. odpadů 17 05 04	M3	15,00	221,00	3 315,00
		Sum		15,00		
40*0,3		u kašny		12,00		
25*0,4*0,3		jednořádek		3,00		
56 - Podkladní vrstvy komunikací. letišť a ploch						13 930,00
						Odbyt

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
048	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	M2	10,00	161,00	1 610,00
		Sum		10,00		
25*0,4		jednořádek		10,00		
047	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	40,00	308,00	12 320,00
		Sum		40,00		
40		u kašny		40,00		
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)						34 400,00
						Odbyt
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
51	58380120.A1	Kostka dlažební drobná 6/8 tř. 1 jen tonáž pro přesun hmot	M2	40,00	0,00	0,00
		Sum		40,00		
40		u kašny		40,00		
49	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva. lože z kam.do 4 cm	M2	40,00	860,00	34 400,00
		Sum		40,00		
40		u kašny		40,00		
91 - Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevi						13 366,00
						Odbyt
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
55	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných. s boční opěrou	M	25,00	434,00	10 850,00
		Sum		25,00		
25				25,00		
056	916R1	Příplatek za dopravu malého množství drobné kostky	kpl	1,00	2 516,00	2 516,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb						7 969,46
						Odbyt
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
62	998223011R00	Přesun hmot. pozemní komunikace. kryt dlážděný	T	33,35	239,00	7 969,46
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						3 800,00
						Odbyt

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
	68 979071131R00	Očištění vybouraných kostek mozaikových. kam. těž.	M2	40,00	95,00	3 800,00
		Sum		40,00		
40		u kašny		40,00		

a: N24-088.06AA - Úprava prostranství kolem hudebního pavilonu HLKS předláždění 694,5 m²_aktualizace200

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: N24-088.06AA - Úprava prostranství kolem hudebního pavilonu HLKS předlá						
N24-088.06AA - Úprava prostranství kolem hudebního pavilonu HLKS předláždění						746 270,23
- 23023 Karlova Studánka - úprava prostranství kolem hudebního pavilonu						746 270,23
11 - Přípravné a přidružené práce						49 309,50
					Odbyt	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
11	113106111R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky	M2	694,50	71,00	49 309,50
18 - Povrchové úpravy terénu						34 030,50
					Odbyt	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
27	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4. se zhutněním	M2	694,50	49,00	34 030,50
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)						597 270,00
					Odbyt	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
51	58380120.A1	Kostka dlažební drobná 6/8 tř. 1 jen tonáž pro přesun hmot	M2	694,50	0,00	0,00
49	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva. lože z kam.do 4 cm	M2	694,50	860,00	597 270,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb						55 937,23
					Odbyt	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
62	998223011R00	Přesun hmot. pozemní komunikace. kryt dlážděný	T	234,05	239,00	55 937,23
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						9 723,00
					Odbyt	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
68	9790711R01	Čištění vybouraných kostek	M2	694,50	14,00	9 723,00

Stavba: N24-088.06AA - Úprava prostranství kolem hudebního pavilonu HLKS předláždění 694,5 m2_aktualizace20062024

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Celkem Odbyt:	746 270,23
----------------------	-------------------

Měrné jednotky:	KS
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	746 270,23

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 20.06.2024

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 20.06.2024

Jprava prostranství kolem hudebního pavilonu HLKS předláždění 694,5

Rekapitulace

: N24-088.06AA - Úprava prostranství kolem hudebního pavilonu HLKS předláždění 694,5 m2_aktualizace20	
	Odbyt
N24-088.06AA - Úprava prostranství kolem hudebního pavilonu HLKS předláždění	746 270,23
- 23023 Karlova Studánka - úprava prostranství kolem hudebního pavilonu HL	746 270,23
11 - Přípravné a přidružené práce	49 309,50
18 - Povrchové úpravy terénu	34 030,50
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	597 270,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	55 937,23
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	9 723,00
Stavba: N24-088.06AA - Úprava prostranství kolem hudebního pavilonu HLKS předláždění 694,5 m2_aktual	

a: N24-088.06AA - Úprava prostranství kolem hudebního pavilonu HLKS předláždění 694,5 m2_aktualizace200

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: N24-088.06AA - Úprava prostranství kolem hudebního pavilonu HLKS předl						
N24-088.06AA - Úprava prostranství kolem hudebního pavilonu HLKS předláždí						746 270,23
- 23023 Karlova Studánka - úprava prostranství kolem hudebního pavilonu						746 270,23
11 - Přípravné a přidružené práce						49 309,50
Odbyt						
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
11	113106111R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky	M2	694,50	71,00	49 309,50
18 - Povrchové úpravy terénu						34 030,50
Odbyt						
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
27	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4. se zhutněním	M2	694,50	49,00	34 030,50
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)						597 270,00
Odbyt						
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
51	58380120.A1	Kostka dlažební drobná 6/8 tř. 1 jen tonáž pro přesun hmot	M2	694,50	0,00	0,00
49	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva. lože z kam.do 4 cm	M2	694,50	860,00	597 270,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb						55 937,23
Odbyt						
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
62	998223011R00	Přesun hmot. pozemní komunikace. kryt dlážděný	T	234,05	239,00	55 937,23
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						9 723,00
Odbyt						
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
68	9790711R01	Čištění vybouraných kostek	M2	694,50	14,00	9 723,00

