

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ DLE LINIOVÉHO ZÁKONA, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

**Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Ostrava-Kunčice (mimo)
– Ostrava-Svinov/Polanka nad Odrou“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě
Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2962/2023**

číslo jednací: **7058/2024-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5813520023

a

**Společnost „SAGASTA-EXprojekt Kunčice-Polanka“ založená Společenskou smlouvou o
vzniku společnosti ze dne 8.6.2023**

Vedoucí účastník:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

bank. spojení: xxx

xxx

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednatelkou

Účastník:

EXprojekt s.r.o.

se sídlem: Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno

IČO: 29285801, DIČ: CZ29285801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 71057

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, jednatelem

Ing. Ondřejem Čechem, jednatelem

Korespondenční adresa:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **523 192**

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 22.4.2023 č.j. 123.111/SG/VP/002 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla.

Změna rozsahu předmětu plnění je blíže specifikována v Příloze č. 1 Specifikace Díla ve znění dodatku č. 2, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dodatečné práce dle tohoto dodatku č. 2 budou Zhotovitelem odevzdány a fakturovány v rozsahu 30% dodatečných prací v rámci 1b. dílčí etapy, 5% dodatečných prací v rámci 2. dílčí etapy, 5% dodatečných prací v rámci 4. dílčí etapy, 30% dodatečných prací v rámci 5. dílčí etapy a 30% dodatečných prací v rámci 6. dílčí etapy.

2. Smluvní strany se dále v souvislosti se změnou rozsahu předmětu plnění dle bodu 1 tohoto článku dohodly na úpravě Harmonogramu plnění spočívající v prodloužení lhůty pro dokončení 1. dílčí etapy, 2. dílčí etapy a 3. dílčí etapy o 3 měsíce.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny harmonogramu plnění mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 a 3.5 Smlouvy, Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizované Přílohy č. 1, 4 a 5 ve znění dodatku č. 2 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují předchozí Přílohy č. 1, 4 a 5.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSL a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSL a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 2, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH:.....	71 800 000,00 Kč
Změna Ceny dle dodatku č. 1 bez DPH:.....	3 383 500,00 Kč
Změna Ceny dle dodatku č. 2 bez DPH:.....	6 170 000,00 Kč
Cena díla bez DPH po dodatku č. 2:.....	81 353 500,00 Kč

Slovy: osmdesátjednamilionůtřístapadesáttřítisíc pětset korun českých

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,
nebo
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: *uccchjm*
nebo
- c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční úctárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

„3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 2 (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu zhotovení Stavby.“

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 1 Smlouvy
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Smlouvy
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Smlouvy
4. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

V Praze 1.7.2024

V Praze 25.6.2024/26.6.2024

.....

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....

Ing. Jiří Čurda, jednatel
JUDr. Gabriela Mrštná, jednatelka
SAGASTA s.r.o.
vedoucí účastník společnosti „SAGASTA-
EXprojekt Kunčice-Polanka“

PŘÍLOHA Č. 1 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2

Specifikace Díla

Předmětem zakázky je zpracování:

- projektové dokumentace stavby pro vydání společného povolení liniové stavby (DUSL) **podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací v platném znění (dále jen „liniový zákon“)** a přílohy č. 1 vyhl. č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury, v platném znění,
- projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle **přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb.**, o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění,
- včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání společného povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. v platném znění, včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Součástí díla je rovněž zejména:

- zpracování podkladů procesu posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů, ve znění pozdějších předpisů a zajištění souvisejících dokladů nezbytných pro zahájení navazujícího řízení;
- součástí projektové dokumentace stavby pro vydání společného povolení (DUSL) bude i projekt případných kompenzačních opatření, stanovených příslušným orgánem ochrany přírody;
- zpracování vyplněné žádosti o společné povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (podklady pro zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému;
- vyhrazená změna závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ - zajištění zpracování EIA v rozsahu zpracování a podání dokumentace EIA dle přílohy č. 4 zákona 100/2001 Sb. a zajištění zpracování aktualizace záměru projektu

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Dodatečné práce dle dodatku č. 1:

- Navýšení celkového počtu vzorků a laboratorních analýz v rámci inženýrsko-geologického průzkumu (položka č. 12a Přílohy č. 4 ve znění dodatku č. 1)

Dodatečné práce dle dodatku č. 2 – položka 12b Přílohy č. 4 ve znění dodatku č. 2:

- Změny v ŽST Ostrava Kunčice vyvolané požadavky Objednatele na vyšší rozsah zpracování technologického objektu a úpravy výtahových šachet na nástupišti č. 1 a 2
- Přeprocování mostů ev.km 31,599, ev.km 31,963 a ev.km 32,416 na nové mosty na základě diagnostických průzkumů
- Zařazení objektu zárubní zdi km 34,2 – 34,53 a objektu provizorního kontejneru na odb. Odra včetně všech technologických profesí na základě požadavku Objednatele
- Návrh nové konstrukce krakorce v km 28,023, km 28,074 a km 31,368

PŘÍLOHA Č. 4 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSL a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. Základní služby na zpracování DUSL a PDPS:

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
1	Zpracování DUSL dle vyhlášky č. 583/2020 Sb. v platném znění a dle VTP a ZTP Sb. v platném znění, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5				33 800 000
2	Zpracování PDPS dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. v platném znění a v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5				21 000 000
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění), směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část - Náklady stavby) a dle požadavků VTP a ZTP				450 000
4	Dokladová část pro správní řízení a Doklady objednatele, dle směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část) a dle požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti				720 000
5	Dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a dle požadavků VTP a ZTP				150 000
6	Definitivní odevzdání DUSL, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				100 000
7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				80 000
8	Definitivní odevzdání DUSL, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				10 000
9	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu				10 000

a počtu dle požadavku VTP a ZTP)

Celkem za základní služby:

56 320 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DUSL a PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
10	Geodetické práce				250 000
11	Stavebnětechnický průzkum staveb				150 000
12	Geotechnický průzkum pro železniční spodek				9 500 000
12a	Dodatečné práce dle dodatku č. 1				3 383 500
12b	Dodatečné práce dle dodatku č. 2				6 170 000
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				650 000
14	Koordinátor BOZP v přípravě				250 000
15	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				250 000
16	Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.				350 000
17	Aktualizace záměru projektu				180 000
18	Vypracování dokumentace EIA dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.				900 000

Celkem za dodatečné služby:

22 033 500

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
19	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek				3 000 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu zhotovení Stavby (předpoklad 30 měsíců) v celkovém počtu 2000 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
81 353 500,00 Kč	17 084 235,00 Kč	98 437 735 Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSL a PDPS:

78 353 500,00 Kč	16 454 235,00 Kč	94 807 735,00 Kč
------------------	------------------	------------------

Cena za výkon autorského dozoru:

3 000 000,00 Kč	630 000,00 Kč	3 630 000,00 Kč
-----------------	---------------	-----------------

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSL a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1.a dílčí etapa	9 018 450,00 Kč	10 912 324,50 Kč
1.b dílčí etapa	23 182 050,00 Kč	28 050 280,50 Kč
2. dílčí etapa	3 219 500,00 Kč	3 895 595,00 Kč
2a. dílčí etapa	108 000,00 Kč	130 680,00 Kč
2b. dílčí etapa	72 000,00 Kč	87 120,00 Kč
3. dílčí etapa	bez fakturace	bez fakturace
3a. dílčí etapa	900 000,00 Kč	1 089 000,00 Kč
4. dílčí etapa	3 219 500,00 Kč	3 895 595,00 Kč
5. dílčí etapa	19 317 000,00 Kč	23 373 570,00 Kč
6. dílčí etapa	19 317 000,00 Kč	23 373 570,00 Kč
7. dílčí etapa Výkon autorského dozoru	3 000 000,00 Kč	3 630 000,00 Kč
Celkem:	81 353 500,00 Kč	98 437 735,00 Kč

PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1a. dílčí etapa	<p>do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy</p> <p>70% položky č. 12 (geotechnický průzkum pro železniční spodek)</p> <p>70% položky č. 12a (dodatečné práce dle dodatku č. 1)</p>	<p>Výsledky IGP průzkumů.</p> <p>Dodatečné práce dle dodatku č. 1 v rozsahu 70%.</p>	Předávací protokol k 1a. dílčí etapě podepsaný objednatelem.
1b. dílčí etapa	<p>do 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy</p> <p>30% ceny za zpracování DUSL+PDPS po odečtení položek č. 12, 12a, 17 a 18</p> <p>30% položky č. 12 (geotechnický průzkum pro železniční spodek)</p> <p>30% položky č. 12a (dodatečné práce dle dodatku č. 1)</p> <p>30% položky č. 12b (dodatečné práce dle dodatku č. 2)</p>	<p>Návrh technického řešení DUSL k příp. řízení, projednaný bezpečnostní projekt</p> <p>Výsledky IGP průzkumů.</p> <p>Dodatečné práce dle dodatku č. 2 v rozsahu 30%.</p>	Předávací protokol k 1b. dílčí etapě podepsaný objednatelem.
2. dílčí etapa	<p>do 17 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy</p> <p>(5% ceny za zpracování DUSL+PDPS po odečtení položek č. 12, 12a, 17 a 18)</p> <p>5% položky č. 12b (dodatečné práce dle dodatku č. 2)</p>	<p>Definitivní předání DUSL se zpracovanými připomínkami včetně nákladů a záborového elaborátu bez dokladové části.</p> <p>Dodatečné práce dle dodatku č. 2 v rozsahu 5%.</p>	Předávací protokol k 2. dílčí etapě podepsaný objednatelem.
2a. dílčí etapa	<p>do 2 měsíců od pokynu objednatele</p> <p>(60% fakturace položky č. 17 Přílohy č. 4)</p>	Vyhrazená změna závazku - aktualizace ZP k připomínkám	Předávací protokol k 2a. dílčí etapě podepsaný objednatelem.
2b. dílčí etapa	do 1 měsíců od pokynu	Vyhrazená změna závazku - aktualizace ZP po	Předávací protokol k 2b. dílčí etapě podepsaný

	objednatel (40% fakturace položky č. 17 Přílohy č. 4)	připomínkách	objednatel.
3. dílčí etapa	do 19 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy bez fakturace	Zpracování a podání oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb.	Předávací protokol k 3. dílčí etapě podepsaný objednatel.
3a. dílčí etapa	do 4 měsíců od pokynu objednatel na základě závěru zjišťovacího řízení (100% fakturace položky č. 18 Přílohy č. 4)	Vyhrazená změna závazků EIA – v rozsahu zpracování a podání dokumentace EIA dle přílohy č. 4 zákona 100/2001 Sb.	Předávací protokol k 3a. dílčí etapě podepsaný objednatel.
4. dílčí etapa	do 3 měsíců od závěru EIA (5% ceny za zpracování DUSL+PDPS po odečtení položek č. 12, 12a, 17 a 18) 5% položky č. 12b (dodatečné práce dle dodatku č. 2)	DUSL se zpracovanými připomínkami, včetně dokladové části a předání vyplněné žádosti o společné povolení. Předání vizualizací. Dodatečné práce dle dodatku č. 2 v rozsahu 5%.	Předávací protokol k 4. dílčí etapě podepsaný objednatel. Vyplněná žádost o společné povolení.
5. dílčí etapa	do 5 měsíců od 4. Dílčí etapy (30% ceny za zpracování DUSL+PDPS po odečtení položek č. 12, 12a, 17 a 18) 30% položky č. 12b (dodatečné práce dle dodatku č. 2)	PDPS k připomínkám včetně nákladů. Dodatečné práce dle dodatku č. 2 v rozsahu 30%.	Předávací protokol k 5. dílčí etapě podepsaný objednatel.
6. dílčí etapa	do 2 měsíců od pokynu (30% ceny za zpracování DUSL+PDPS po odečtení položek č. 12, 12a, 17 a 18) 30% položky č. 12b (dodatečné práce dle dodatku č. 2)	PDPS s připomínkami včetně kompletní dokladové části, nákladů, soupisů prací, návrh podkladů pro ZTP na realizaci. Dodatečné práce dle dodatku č. 2 v rozsahu 30%.	Protokol o provedení díla.
7. dílčí etapa	30 měsíců předpoklad 10/2026 – 04/2029 Fakturace ceny díla za AD (1 x za čtvrtletí)	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 30 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	předpoklad do 04/2029 (v závislosti na zahájení 7. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského

		dozoru projektanta)
--	--	---------------------