

Dílo:	ND – Modernizace řídicího systému MaR v HB, PB A a suterénech Národního divadla		
Smlouva:	č. THS ND 12/2023, č. NEN: N006/23/V00013995 ze dne 23. 7. 2023		
Reg.č. stavby:			
Objekt:	Národní divadlo, Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 – HB, PB A a suterény		
Objednatel:	Národní divadlo se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337		
Zhotovitel:	Synett s.r.o., Tuřanka 1583/115g, 627 00 Brno		
Název změnového listu: Rekonstrukce IRC (individuální regulace) v Zemských saloncích			
Popis změny	Zhotovitel v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na provedení změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to ani ani přes přiměřeně pečlivou přípravu zadávacího řízení na veřejnou zakázku, a to při zohlednění jemu dostupných prostředků, povahy a vlastností konkrétního projektu, osvědčených postupů v dotčené oblasti a potřeby zajistit vhodný poměr mezi zdroji vynakládanými na přípravu zadání veřejné zakázky a její předpokládanou hodnotu a nemění celkovou povahu veřejné zakázky		
	Změnu vyvolal: Nálezová situace na stavbě.		
	Popis změny: při realizaci bylo zjištěno, že IRC (ECOS) v Zemských saloncích v počtu 6ks není možno dle plánu komunikačně zaintegrovat k novému ŘS. Z tohoto důvodu proběhne výměna 6ks IRC za nové.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: ANO		
	Ocenění změny předložil: SYNETT s.r.o.		Ve formě: oceněný výkaz výměr, ÚRS c.ú. 02-2023 a SOD, kalkulační vzorec
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	146 100,00 Kč	0 Kč
	Projekční náklady	0,00 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		13 136 200,00 Kč
	Zvýšení:		146 100,00 Kč
Snížení:		0,00 Kč	
Nová cena:		13 282 300,00 Kč	
Termíny	Termín předání změny: duben 2024		
	Termín realizace změn: srpen- listopad 2024		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez vlivu na konečný termín		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v:		
	SOD:		
	Dodatku č.:		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	- položkový rozpočet		
Souhlas (příp. vyjádřením):	Za zhotovitele: Ing. Václav Holásek		Datum:
	Podpis:		
	Za objednatele: Ing. Jan Míka		Datum:
	Podpis:		
	Za TDS: Ing. Richard Smíšek		Datum:
	Podpis:		
Další vyjádření:		Datum:	
Podpis:			