

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU ČINNOSTÍ KOORDINÁTORA BOZP

Čl. 1

Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Karel Janoušek, náměstek hejtmána
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Benda, Ing. Jan Kalina
tel.: +420 564 602 204, +420 564 602 419
IČO: 70890749
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100
(dále jen „Zadavatel stavby“)

a

PhDr. Mgr. Václav Lacina, LL. M.

se sídlem: Horní Krupá 153, 58001 Havlíčkův Brod
zástupce pro věci smluvní: PhDr. Mgr. Václav Lacina, LL. M.
koordinátor BOZP: PhDr. Mgr. Václav Lacina, LL. M.
tel.: +420 736 410 169
IČO: 88014304
bankovní spojení: Mbank, S.A.
číslo účtu: 670100-2218796151/6210
zápis v živnostenském rejstříku: vedeném Městským úřadem v Havlíčkově Brodě
(dále jen „Koordinátor“)

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP uzavřené dne 1. 6. 2023 (dále jen „Smlouva“) je změna termínu a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných služeb v souvislosti s prodloužením termínu realizace stavby. Jedná se o změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ blíže popsané v tomto dodatku, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 10., odst. 10.2. Smlouvy na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

- 1) V Čl. 2. Smlouvy Předmět díla** se slova „Dokončení předmětu plnění nejpozději do 12 měsíců ode dne předání staveniště“ *v plném rozsahu ruší a nahrazují* slovy „Dokončení předmětu plnění nejpozději do 20 měsíců ode dne předání staveniště“.
- 2) V Čl. 4. Smlouvy Úplata za sjednanou činnost, způsob financování se v odst. 4.1 slova** „Celková cena za výkon činností BOZP: 38 900,- Kč bez DPH“
Slovy: Třicetosmtisícdevětsetkorunčeských vč. DPH“

v plném rozsahu ruší a nahrazují slovy

„Celková cena za výkon činností BOZP: 50 570 Kč
Slovy: Padesát tisíc pět set sedmdesát korun českých.“

3) **V Čl. 4. Smlouvy Úplata za sjednanou činnost, způsob financování** se odst. 4.2 *v plném rozsahu ruší a nahrazuje* odst. 4.2., který nově zní:

„**4.2.** Úplata za výkon činností Koordinátora bude hrazena takto:

- částka 38 900 Kč za období plnění od zahájení plnění do 30. 6. 2024;
- zbývající část úplaty po úplném ukončení plnění.“

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Koordinátor výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Zadavatel stavby a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

V dne

Koordinátor:

V Jihlavě, dne

za Zadavatele stavby:

.....
PhDr. Mgr. Václav Lacina, LL. M.

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina