






Dodatek č. 3 Smlouvy o provedení pěstebních činností v lesnictví č. VLS-DNS-007261-2020-0010-2024

Oplocení kultur 1., Divize Karlovy Vary, Lesní správa Klášterec, I.+II.Q 2024






uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Karlovy Vary, Ing. Vratislav Fugl na základě zmocnění
Sídlo divize: Mattoniho nábřeží 203/130, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Jihozápadní dřevařská a.s.
Sídlo: Nádražní 351, 34201 Sušice
IČO: 25236237
DIČ: CZ25236237
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, B 821
Zastoupený: Roman Milota
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I.

Předmět Dodatku č. 3

1. Předmětem Dodatku č. 3 Smlouvy o provedení pěstebních činností (dále jen „Smlouva“) je změna termínu dokončení prací z důvodu nedokončení zakázky Zhotovitelem v termínu uvedeném v Dodatku č. 2 Smlouvy – 30. 6. 2024, a to z důvodu intenzivního vojenského výcviku ve VVP Hradiště v měsíci červnu.
2. Tímto Dodatkem č. 3 se stanovuje termín dokončení prací na 11. 08. 2024.

3. Zhotovitel se tímto Dodatkem č. 3 ke Smlouvě zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou pěstební činnosti uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných pěstebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů které se na zhotovení díla vztahují.
4. Zhotovitel souhlasí s úhradou vynaložených nákladů Objednatelem na ochranu mladých lesních porostů proti zvěři v lesních porostech, které vlivem nedokončení zakázky Zhotovitelem (Oplocení kultur) zůstaly bez ochrany proti zvěři a Objednatel byl nucen zajistit ochranu těchto porostů proti okusu zvěří repelenty.
5. Obě strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy a Dodatku č. 3 seznámeny, a že Dodatek č. 3 k této Smlouvě uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Karlovy Vary 28.06.2024

V Sušice dne 27.06.2024

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Vratislav Fugl
ředitel divize

.....
Jihozápadní dřevařská a.s.
Roman Milota

