

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk – Realizace úsporných opatření budov Opavská 8“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o.

Se sídlem: Olomouc – Povel, Mišákova 468/41, PSČ 77900

Zápis v OR: C 44155 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 28597168

DIČ: CZ28597168

Zastoupený: Danielem Hrubanem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 09. 2023 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk – Realizace úsporných opatření budov Opavská 8**“ č. 2023/04554/OI/DSM. Předmětem díla je realizace energetických úsporných opatření budovy ředitelství školy – stavební objekt SO 01 a budovy dílen, šaten a kanceláří – stavební objekt SO 02 (dále jen „Smlouva“). Dne 16. 4. 2024 smluvní strany uzavřely ke Smlouvě Dodatek č. 1.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly na změně **rozsahu předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Příplatek za silnější jádrovou omítku, ZL č. 5 (§222 odst. 6 ZZVZ)	173 002,18	0,00
2) Změna rozsahu zaizolování obvodové zdi 1. PP, ZL č. 6 (§222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-296 659,34
3) Odpočet 4 ks ocelových mříží, ZL č. 7 (§222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-29 622,70
Vícepráce a méněpráce celkem	173 002,18	-326 282,04
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM		-153 279,86

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	10 443 524,64	2 193 140,17	12 636 664,81
Cena dle Dodatku č. 1	46 287,95	9 720,47	56 008,42
Cena dle Dodatku č. 2	-153 279,86	-32 188,77	-185 468,63
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1-2	10 336 532,73	2 170 671,87	12 507 204,60

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1-2 včetně DPH slovy: dvanáct milionů pět set sedm tisíc dvě stě čtyři korun českých šedesát haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/111/73/2024 ze dne 10. 06. 2024.


Příloha: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Za Zhotovitele:

Daniel Hruban
jednatel



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk - REÚO budov Opavská 8, VCP a MNP

Dodatek č. 2

Místo: Opavská 8 Šternberk

Datum: 28.05.2024

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o.

Zpracovatel:

Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH 21%	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů	-153 279,86	-32 188,77	-185 468,63
ZL_c_05_Priplatek_za_silnejsi_jadrovou_omitku	173 002,18	36 330,46	209 332,64
ZL_c_06_Zmena_rozsahu_zaizolovani_obvodove_zdi_1.PP	-296 659,34	-62 298,46	-358 957,80
ZL_c_07_Odpocet_4_ks_ocelovych_mrizi	-29 622,70	-6 220,77	-35 843,47

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk - REÚO budov Opavská 8

Objekt ZL_c_05_Priplatek_za_silnejsi_jadrovou_omitku

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28.05.2024

Zadavatel:

Olomoucký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VHH stavební a obchodní s.r.o.

IČ:

28597168

DIČ:

CZ28597168

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

173 002,18

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	173 002,18	36 330,46
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

209 332,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk - REÚO budov Opavská
8

Místo: Datum: 28.05.2024

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

173 002,18

209 332,64

ZL-05

Příplatek za silnější jádrovou omítku

173 002,18

209 332,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk - REÚO budov Opavská 8

Objekt: **ZL_c_05_Příplatek_za_silnejsi_jadrovou_omitku**

Místo:

Datum: 28.05.2024

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

173 002,18

D HSV Práce a dodávky HSV

173 002,18

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

169 267,17

1	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 363,500	89,50	122 033,25	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

VV tloušťka omítky průměrně 40 mm

VV v SOD - 15 mm

VV rozdíl 40 - 15 = 25 mm -> 5 x příplatek

VV 272,70000*5

1 363,500

VV Součet

1 363,500

2	K	622326191	Příplatek k sanační jednovrstvé omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm ručně	m2	323,520	146,00	47 233,92	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

VV příplatek 2 x 5 mm

VV 161,76000*2

323,520

VV Součet

323,520

D 99 Staveništní přesun hmot

3 735,01

3	K	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	12,470	299,52	3 735,01	SOD pol.č.92
---	---	--------------	---	---	--------	--------	----------	--------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk - REÚO budov Opavská 8

Objekt: ZL_c_06_Zmena_rozsahu_zaizolovani_obvodove_zdi_1.PP
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28.05.2024

Zadavatel:
Olomoucký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VHH stavební a obchodní s.r.o.

IČ: 28597168
DIČ: CZ28597168

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-296 659,34**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-296 659,34	-62 298,46
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-358 957,80
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk - REÚO budov Opavská 8

Místo: Datum: 28.05.2024

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů **-296 659,34** **-358 957,80**

ZL-06 **Změna rozsahu zaizolovani obvodove zdi 1.PP** **-296 659,34** **-358 957,80**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk - REÚO budov Opavská 8

Objekt:

ZL_c_06_Zmena_rozsahu_zaizolovani_obvodove_zdi_1.PP

Místo:

Datum: 28.05.2024

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-296 659,34

D 1

Zemní práce

-205 999,07

1	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	-110,019	748,80	-82 382,23	SOD p.č. 4
	VV		D 1.1.10, D 1.1.19 : 43,4*3,9*1,3					
	VV		220,038*0,5*-1		-110,019			
	VV		Součet		-110,019			
2	K	151101202R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložené, hloubky do 8 m	m2	-82,460	391,17	-32 255,88	SOD p.č. 5
	VV		D 1.1.10, D 1.1.19 : 43,4*3,8					
	VV		164,92*0,5*-1		-82,460			
	VV		Součet		-82,460			
3	K	151101212R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložené, hloubky do 8 m	m2	-82,460	83,82	-6 911,80	SOD p.č. 6
	VV		D 1.1.10, D 1.1.19 : 43,4*3,8					
	VV		164,92*0,5*-1		-82,460			
	VV		Součet		-82,460			
4	K	151101302R00	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příloženém, hloubky do 8 m	m3	-82,460	57,60	-4 749,70	SOD p.č. 7
5	K	151101312R00	Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příloženém, hloubky do 8 m	m3	-82,460	13,97	-1 151,97	SOD p.č. 8
6	K	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m	m3	-110,019	78,53	-8 639,79	SOD p.č. 9
	VV		D 1.1.10, D 1.1.19 : 43,4*3,9*1,3					
	VV		220,038*0,5*-1		-110,019			
	VV		Součet		-110,019			
7	K	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	-110,019	78,53	-8 639,79	SOD p.č. 11
8	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-23,697	306,27	-7 257,68	SOD p.č. 10
	VV		D 1.1.10, D 1.1.19 :					
	VV		zemina nahrazena izolací a štěrkem : 43,4*3,9*0,28					
	VV		47,393*0,5*-1		-23,697			
	VV		Součet		-23,697			
9	K	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	-23,697	172,80	-4 094,84	SOD p.č. 12
10	K	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	-104,941	190,08	-19 947,19	SOD p.č. 13
	VV		D 1.1.10, D 1.1.19 : 43,4*3,9*1,3					
	VV		odpočet izolace : -43,4*3,9*0,06					
	VV		209,882*0,5*-1		-104,941			
	VV		Součet		-104,941			
11	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-23,697	806,40	-19 109,26	SOD p.č. 18
	VV		D 1.1.10, D 1.1.19 :					
	VV		zemina nahrazena izolací a štěrkem : 43,4*3,9*0,28					
	VV		47,393*0,5*-1		-23,697			
	VV		Součet		-23,697			
12	K	583418034R	kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B	t	-32,504	334,08	-10 858,94	SOD p.č. 20
	VV		D 1.1.10, D 1.1.19 :					
	VV		štěrk pro obsyp : 43,2*3,8*0,22*1,8					
	VV		65,007*0,5*-1		-32,504			
	VV		Součet		-32,504			
D 62			Úpravy povrchů vnější				-55 270,67	
13	K	622311510R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 50 mm	m2	-111,755	494,57	-55 270,67	SOD p.č. 37
	VV		D 1.1.10, D 1.1.19 : 43,4*5,15					
	VV		223,51*0,5*-1		-111,755			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet				-111,755	
D	99		Staveništní přesun hmot				-9 753,27	
14	K	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	-32,563	299,52	-9 753,27	SOD p.č. 92
D	711		Izolace proti vodě				-25 636,33	
15	K	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků	m2	-111,755	46,08	-5 149,67	SOD p.č. 93
	VV		D 1.1.10, D 1.1.19 : 43,4*5,15					
	VV		223,51*0,5*-1			-111,755		
	VV		Součet			-111,755		
16	K	711191272RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, 300 g/m2	m2	-111,755	51,84	-5 793,38	SOD p.č. 94
	VV		D 1.1.10, D 1.1.19 : 43,4*5,15					
	VV		223,51*0,5*-1			-111,755		
	VV		Součet			-111,755		
17	K	28323116R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 550 g/m2; HDPE	m2	-118,461	114,31	-13 541,28	SOD p.č. 95
	VV		D 1.1.10, D 1.1.19 : 43,4*5,15*1,06					
	VV		236,921*0,5*-1			-118,461		
	VV		Součet			-118,461		
18	K	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	-0,500	2 304,00	-1 152,00	SOD p.č. 96

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk - REÚO budov
Opavská 8

Objekt: ZL_c_07_Odpocet_4_ks_ocelovych_mrizi

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28.05.2024

Zadavatel:

Olomoucký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VHH stavební a obchodní s.r.o.

IČ:

28597168

DIČ:

CZ28597168

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-29 622,70
---------------------	--	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
	21,00%	-29 622,70		-6 220,77
snížená	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		-35 843,47
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk - REÚO budov Opavská 8

Místo: Datum: 28.05.2024

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		-29 622,70	-35 843,47
---------------------------	--	-------------------	-------------------

ZL-07	Odpočet 4 ks ocelových mříží	-29 622,70	-35 843,47
--------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk - REÚO budov Opavská 8

Objekt:

ZL_c_07_Odpocet_4_ks_ocelovych_mrizi

Místo:

Datum: 28.05.2024

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

VHH stavební a obchodní s.r.o.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-29 622,70

D 767

Konstrukce zámečnické

-29 622,70

1	K	R_767-05	Ocelová mříž 960 x 1160 mm pro okenní prvek O/04 včetně povrchové úpravy, dodávka a montáž	ks	-1,000	5 484,67	-5 484,67	SOD - SO-01-p.č.152
4	K	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	-0,019	5 760,00	-109,44	SOD - SO-01-p.č.162
2	K	R_767-20	Ocelová mříž 1660 x 1460 mm včetně povrchové úpravy, dodávka a montáž	ks	-2,000	8 779,39	-17 558,78	SOD - SO-02-p.č.69
3	K	R_767-21	Ocelová mříž 1000 x 1460 mm včetně povrchové úpravy, dodávka a montáž	ks	-1,000	6 244,99	-6 244,99	SOD - SO-02-p.č.70
5	K	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	-0,036	6 244,99	-224,82	SOD - SO-02-p.č.73