

1.1 Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Projektová dokumentace řeší vypracování návrhu opatření pro sanaci vlhkého zdiva a dodatečné hydroizolace spodní stavby objektu ZŠ národ. umělce P. Bezruč, na ulici tř. T.G.M. č.p. 454 ve Frýdku-Místku. Součástí předmětu plnění je také provedení vlhkostního průzkumu v suterénu historického objektu a průzkumu gajgrů a dešťové kanalizace, které budou podkladem zpracovávané projektové dokumentace. V rámci dílčí opravy v roce 2016 nebyly řešeny vnitřní stěny pro odstranění příčin vlhkosti a obvodové štítové stěny v problematických místech v návaznosti na opěrnou stěnu v uličce vč. povrchového odvodu dešťových vod pomocí žlabů. **Aby projekční návrh na dodatečnou hydroizolaci řešil komplexní sanaci spodní stavby, bude proveden vlhkostní průzkum pro šatny a přilehlé prostory. V projektové dokumentaci bude dále řešen návrh opatření na průchozí uličku k opěrné stěně a návrh na sanaci pro šatny a přilehlé prostory dle zjištění vlhkostního průzkumu v této části budovy.**

1.2. Původní článek 4. CENA DÍLA se upravuje:

Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	Jednotková cena za 1h v Kč bez DPH	počet jednotek	Kč bez DPH	DPH %	Kč včetně DPH
Provedení potřebných průzkumných prací, kamerových zkoušek			106.720,00	22.411,20	129.131,20
Inženýrská činnost k zajištění souhlasu s ohlášením udržovacích prací			35.960,00	7.551,60	43.511,60
Dokumentace pro provedení stavby (DPS)			427.180,00	89.707,80	516.887,80
Autorský dozor	580,00	50	29.000,00	6.090,00	35.090,00
Cena celkem			598.860,00	125.760,60	724.620,60
Rozšíření rozsahu vlhkostního průzkumu pro šatny a přilehlé prostory dle dodatku č. 1			31.900,00	6.699,00	38.599,00
Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) – rozšíření projektu sanačních opatření dle dodatku č. 1			36.540,00	7.673,40	44.213,40

Cena díla dle dodatku č. 1			667.300,00	140.133,00	807.433,00
----------------------------	--	--	------------	------------	------------

1.3 Termín dokončení dodatečných prací

Termín odevzdání (vlhkostní průzkum a projekt sanace dle dodatku č. 1) bude shodný s termíny dle uzavřené smlouvy o dílo č. S/0312/2024/IO.

1.4 Přípustnost změn

Změna smlouvy dle Dodatku č. 1 naplňuje režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to **dodatečné práce včetně termínu dokončení dokumentace ve stupni DPS režim přípustné změny dle § 222 odst. 1 ZZVZ***, a to v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele – příloha tohoto Dodatku.

Dle ust. § 222 odst. 1 ZZVZ platí, že zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jeho trvání bez provedení zadávacího řízení; **to neplatí v případě změn, u nichž jsou splněny podmínky pro výjimku z povinnosti zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení stanovenou tímto zákonem. Je-li taková výjimka omezena pro podlimitní veřejnou zakázku, veřejnou zakázku malého rozsahu, nebo koncesi malého rozsahu, lze ji pro změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku použít pouze tehdy, pokud celková hodnota závazku po jeho změně nepřekročí limit podle*

a) § 25, jde-li o podlimitní veřejnou zakázku,

b) § 27, jde-li o veřejnou zakázku malého rozsahu, nebo

c) § 178, jde-li o koncesi malého rozsahu.

Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 1 ZZVZ dle Dodatku č. 1 v rozsahu všech doposud dodatečných prací představuje částku 68.440,00 Kč bez DPH (11,43 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje limit pro zakázku malého rozsahu dle § 222 odst. 1 písm. b) ZZVZ dle ust. § 27 ZZVZ.

2. Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
- Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
- Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
- Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 46. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 25.06.2024.

5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz.

Přílohy dodatku smlouvy:

příloha č. 1 – Nacenení požadovaných prací zhotovitelem

Za objednatele

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku

V Přerově

Petr Korč
primátor

Ing. Josef Kolář