



**DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO S944/2024/032****Rekonstrukce LC Trhák, LS Vodňany** ze dne 2. 4. 2024**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:  Oblastního ředitelství jižní Čechy, na základě pověření dle základní směrnice č. 2/2023 Podpisový řádve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o.**


se sídlem Na Švadlačkách 478, Soběslav II, 392 01 Soběslav

IČO: 145 04 456

DIČ: CZ14504456

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 852

zastoupená: Ing. Jakubem Valentou, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Tábor

číslo účtu: 120843301/0100

datová schránka: 8rxaej3

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S944/2024/032 Rekonstrukce LC Trhák, LS Vodňany (dále jen „dodatek“):

**I.****Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 4. 2024 smlouvu o dílo č. S944/2024/032, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Rekonstrukce LC Trhák, LS Vodňany“ (dále jen „smlouva“), a to dle projektové dokumentace „Rekonstrukce lesní cesty Trhák v k.ú. Těšínov u Protivína a v k.ú. Všeteč“ vypracované [REDACTED] (ČKAIT 0102283).
2. Při provádění prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých změn oproti původní projektové dokumentaci (viz příloha č. 1 tohoto dodatku), které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byla dohodnuta změna díla zahrnující vícepráce a méněpráce, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu stavby a položkovém rozpočtu prací (příloha č. 1), jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

**II.****Předmět dodatku**

1. Smluvní strany si ujednaly následující změny smlouvy:

Cena za dílo dle dodatku č. 1 bez DPH:	834 954,97 Kč
Cena víceprací bez DPH:	59 000,00 Kč
<u>Cena méněprací bez DPH:</u>	<u>-51 176,00 Kč</u>
<b>Konečná cena za dílo bez DPH:</b>	<b>842 778,97 Kč</b>

2. S ohledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. III odst. 1, věta první smlouvy, která zní takto:  
*„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 842 778,97 Kč (slovy osm set čtyřicet dva tisíc sedm set sedmdesát osm korun českých devadesát sedm haléřů) bez DPH“*


**III.****Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.



3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:  
Příloha č. 1 – Změnový list č. 2 včetně položkových rozpočtů více/méněprací

V ....., dne ...../  
dle elektronického podpisu  
Za objednatele:

V ....., dne ...../  
dle elektronického podpisu  
Za zhotovitele:

.....  
  
Oblastního ředitelství jižní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Ing. Jakub Valenta**  
jednatel společnosti  
VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 2		
		Datum změny: 20. 6. 2024		
Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC Trhák, LS Vodňany				
Zhotovitel: VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o. Na Švadlačkách 478, 392 01 Soběslav IČO: 145 04 456				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 500 08 Hradec Králové IČO: 421 96 451				
Název akce (majetku): LC Trhák	Charakter akce: Investice	Číslo objektů: SO 101	Stavební díly: 1, 5, 9	
Popis změny:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upřesnění skutečného množství a rozměrů stávajících ocelových svodnic.</li> <li>• Oprava administrativní chyby ve Změnovém listu č. 1</li> <li>• Vynechání jednostranného příkopu ve staničení 0,000 – 0,025 a 0,100 – 0,150 km.</li> <li>• Posun svislé dopravní značky ze staničení 0,000 do staničení 0,025 km.</li> </ul>				
Zdůvodnění změny:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• V průběhu stavby byla na lesní cestě nalezena „nová“ stávající ocelová svodnice, která byla kompletně zanesená splaveným materiálem. Z tohoto důvodu nebylo s touto svodnicí při projekční přípravě stavby počítáno. Po vytrhání a vyčištění všech ocelových svodnic bylo navíc zjištěno, že se nejedná o čtyřmetrové, ale pětmetrové svodnice. V příloze Změnového listu č. 1 (krycí list soupisu prací – méněpráce) byla nedopatřením vynechána položka č. 938902113 – Profilace a čištění příkopů. Narovnání nesrovnalostí v soupisu prací a PD – vyjmutí jednostranného příkopu v km 0,000 – 0,025 z položkového rozpočtu. V závislosti na situaci odtokových poměrů bude v km 0,100 – 0,150 vynechán jednostranný příkop.</li> </ul>				
Posouzení změny – autorský dozor projektanta: Ano		Datum: 20. 06. 2024	Podpis: 	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	Ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do: 30. 06. 2024	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 51 176,0 Kč N: 0,0 Kč	Bilance: I: 59 000,0 – 51 176,0 = 7 824,0 bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 59 000,0 Kč N: 0,0 Kč	
Konečná celková cena akce po změně		I: 834 954,97 + 7 824,0 = 842 778,97 Kč bez DPH		

Konečná celková cena veř. zakázky po změně

842 778,97 Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno: [REDACTED]

Datum: 20. 05. 2023

Podpis: [REDACTED]

Zástupce objednatele - jméno: [REDACTED]

Datum: 20. 05. 2023

Podpis: [REDACTED]

Přílohy:

Položkový výkaz výměr

Poznámka:

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Trhák, Položkový rozpočet

Objekt:

SO 101 - stavební část - VÍCEPRÁCE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.6.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>59 000,00</b>	
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	59 000,00	21,00%	12 390,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>71 390,00</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: LC Trhák, Položkový rozpočet  
 Objekt: SO 101 - stavební část - VÍCEPRÁCE

Místo:  
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
 Zhotovitel:

Datum: 20.6.2024

Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>59 000,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				59 000,00	
D	1		Zemní práce				3 500,00	
1	K	113205112	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do betonu	m	25,000	140,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do betonu					
	VV		*5 ks svodnic a dělice 5m/ks*5*5		25,000			
D	5		Komunikace pozemní				55 000,00	
2	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	25,000	2 200,00	55 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Svodnice vody ocelové šířky 120 mm, kotvená do betonu					
	VV		*5 ks svodnic a dělice 5m/ks*5*5		25,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				500,00	
3	K	938907211	Čištění svodnic strojně proudem vody	m	25,000	10,00	250,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosu a přemístěním za krajnici strojně vysokým proudem vody					
	VV		*5 ks svodnic a dělice 5m/ks*5*5		25,000			
4	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	25,000	10,00	250,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosu a přemístěním za krajnici ručně (molykami)					
	VV		*5 ks svodnic a dělice 5m/ks*5*5		25,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
LC Trhák, Položkový rozpočet  
Objekt:  
SO 101 - stavební část - MĚNĚPRÁCE

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:  
Datum: 20.6.2024

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>51 176,00</b>
	<b>Základ daně</b>		<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	51 176,00		21,00%	10 746,96
snížená	0,00		12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>61 922,96</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Trhák, Položkový rozpočet

Objekt:

SO 101 - stavební část - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 20.6.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>51 176,00</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				51 176,00	
D		1	Zemní práce				2 930,00	
18	K	113205112	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do betonu	m	16,000	140,00	2 240,00	CS ÚRS 2024 01
PP Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do betonu								
2	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	30,000	12,00	360,00	
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m								
			WV "pročištění stávajícího příkopu v km 0,100-0,150°50'0,4			20,000		
			WV "L příkop v km 0,000-0,025°25'0,4			10,000		
			WV Součet			30,000		
14	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	30,000	6,00	180,00	CS ÚRS 2024 01
PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								
			WV "pročištění stávajícího příkopu v km 0,100-0,150°50'0,4			20,000		
			WV "L příkop v km 0,000-0,025°25'0,4			10,000		
			WV Součet			30,000		
3	K	171151112	Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhuštěných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	30,000	5,00	150,00	
PP Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhuštěných z hornin nesoudržných kamenitých								
P Poznámka k položce: Měrný objem suší objem nastaven na -1, použije se výkopek z odstranění podkladů z kameniva.								
			WV "pročištění stávajícího příkopu v km 0,100-0,150°50'0,4			20,000		
			WV "L příkop v km 0,000-0,025°25'0,4			10,000		
			WV Součet			30,000		
D		5	Komunikace pozemní				35 200,00	
17	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	16,000	2 200,00	35 200,00	CS ÚRS 2024 01
PP Svodnice vody ocelová šifky 120 mm, kotvená do betonu								
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 046,00	
13	K	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných ne	m	303,000	42,00	12 726,00	
PP Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m								
			WV pročištění stávajících příkopů od nánosů zeminy a traviny Průměrný objem odstraněného materiálu je 0,4 m3/m					
			WV "vynechání příkopu v km 0,150-0,200 a 0,275-0,453°50+178			228,000		
			WV "vynechání L Příkopu v km 0,100-0,150°50			50,000		
			WV "L příkop v km 0,000-0,025°25			25,000		
			WV Součet			303,000		
16	K	938907211	Čištění svodnic strojně proudem vody	m	16,000	10,00	160,00	CS ÚRS 2024 01
PP Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnici strojně tryskáním proudem vody								
15	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	16,000	10,00	160,00	CS ÚRS 2024 01
PP Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnici ručně (motykami)								