

## Změnový list pro změny dle § 100

Název a evidenční číslo stavby: Podbělohorská, rek. komunikace, P5, č. 500008	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 2	Číslo ZBV: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace		

Strany smlouvy o dílo č. 3/21/6000/043 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.8.2021  
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7  
Zhotovitel: DAP, a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

### Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) scan deníku VCP
- (c) fotodokumentace

Paré č.	Příjemce
1	Zadavatel
2	Dodavatel

Iniciátor změny: Objednatel

### Popis a zdůvodnění Změny:

#### 2. Navýšení povrchu frézovacích prací vč. prací bouracích

Po odfrézování předepsaných tloušťek asfaltového souvrství byla u obrub zjištěna větší tloušťka asfaltové vrstvy (v průměru o 90mm více, než byl vysoutěžený rozpočet), a to na ploše 1420m<sup>2</sup>. Z toho důvodu bylo nutné provést dodatečně frézu vozovky na této výměře v tl. 90mm.

Změna představuje takovou změnu, která vznikla zaměřeným množstvím skutečně provedených prací, oproti soupisu prací z projektové dokumentace, tedy jako doměrek skutečně provedených prací ve smyslu § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně, ani v součtu s ostatními změnami. Jedná se o dodatečné spřesnění plnění. Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

### Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-0-	480 656,-	480 656,-

### Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva)	jméno	Ing. Josef Richtr	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Mgr. Petr Ondrášek	datum	podpis

Mgr. Petr Ondrášek  
Digitálně podepsal  
Mgr. Petr Ondrášek  
Datum: 2024.06.10  
10:40:55 +02:00

Číslo paré: