

DODATEK Č. 2 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 1-01-23-003-GAEW

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 27.04.2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:STRABAG Rail a.s.

se sídlem : Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370
zastoupená: Ing. Marek Fifka, prokurista
Martin Kománek, prokurista
zástupce pro věci technické:
IČ: 254 29 949
DIČ: CZ 25429949
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 1121101929/5500
telefon:
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn ch. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je vedoucí provozní jednotky.

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek IV. Smlouvy Cena za dílo se mění a zní nově následovně:

„4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

cena celkem 9 388 282,42 Kč (bez DPH)

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 11 359 821,72 Kč

Celková cena byla změněna na základě změnového listu č. 01, který je součástí dodatku a je odsouhlasen oběma smluvními stranami. Souhlas se změnovým listem vydal i technický dozor investora (dále jen „TDI“). Změnový list č. 01 je v celkové výši **1 418 430,16 Kč bez DPH**.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. Návrh změny č. 01/2024

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Ústí nad Labem dne 24.06.2024

Objednatel:

Zhotovitel:

2 8 -06

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

(41)

Ing. Marek Fifka / Martin Kománek
prokuristé
STRABAG Rail a.s.

STRABAG (48)
STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem
DIČ/VAT ID: CZ25429949

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2024	
Zhotovitel:	STRABAG Rail a.s.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 10.06.2024	
Název akce: DC011015 Dolní Podluží – náhrada vodního zdroje Tolštýn					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně X	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Změnový rozpočet ZL 01 – Příloha č. 1			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Při realizaci stavebního objektu IO 03 byla zjištěna poloha stávající vodovodní přípojky v místě plánovaného osazení RŠ. RŠ musela být díky této skutečnosti posunuta. Při realizaci docházelo ke stahování velkého množství balastních vod do výkopu pro usazení RŠ, proto byla RŠ obsypána štěrkem a balastní vody pomocí drenáží svedeny do příkopu.</p> <p>Při realizaci stavebního objektu IO 05 - byla poloha stávajícího potrubí v rozporu s PD. Napojovací body musely být dohledány a potrubí prodlouženo.</p> <p>Při realizaci stavebního objektu IO 06.1 bylo zjištěno, že hloubka stávajícího potrubí je v rozporu s PD (dle PD 1,5 m, realita 2,5 m). Na základě tohoto, došlo navýšení zemních prací a úpravě šachty pro hlubší uložení.</p> <p>Při realizaci IO 07 není možné provedení celého úseku bezvýkopovou technologií, neboť podloží obsahuje objemné kamenné vrstvy. Z tohoto důvodu je nutné provedení části stavby otevřeným výkopem. V závislosti na tom, dojde ke změnám na rozsahu podkladních a obrusných vrstev komunikace.</p> <p>Při realizaci IO 01.1 a IO 01.2 není možné provedení celého úseku bezvýkopovou technologií, neboť podloží obsahuje objemné kamenné vrstvy. Z tohoto důvodu je nutné provedení části stavby otevřeným výkopem. V závislosti na tom, dojde ke změnám na rozsahu podkladních a obrusných vrstev komunikace (komunikace SÚS).</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 1 418 430,16 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 9 388 282,42 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Cena dle SoD 7 969 852,26 Kč bez DPH					
ZL 01 1 418 430,16 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 1 418 430,16 Kč bez DPH , tato částka představuje hodnotu změny podle tohoto změnového listu ve výši 17,80 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 514 461,68 Kč bez DPH, tj. 19,00 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 96 031,52 Kč bez DPH, tj. 1,20 % nabídkové ceny.					

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 514 461,68 Kč bez DPH, tj. 19,00 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 96 031,52 Kč bez DPH, tj. 1,20 % nabídkové ceny.

Absolutní hodnota součtu více a méněprací stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 20,10 % nabídkové ceny.

Celkový nárůst ceny stavby (vícepráce po odečtení méněprací) realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 418 430,16 Kč bez DPH, tj. 17,80% nabídkové ceny

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 7

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou

Datum 2.1.-06-.2024

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Dle vydané metodiky pro aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací.

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ) nedojde ke změně zhotovitele

potřeba víceprací/méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat

vícepráce/méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí změny

Datum 27.6.2024

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

27.6.2024

27.6.2024

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.