

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

J.S.

Číslo zhotovitele: 324 510
uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 20.02.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací
a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.]

se sídlem: [Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I]
zapsaná u Krajského soudu: [v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1142]
zastoupená: [Ladislavem Kudrem, místopředsedou představenstva]
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
[REDACTED]
IČ: [25042751]
DIČ: [CZ25042751]
bankovní spojení: [Komerční banka a.s.], č. ú. [2572360297/0100]
Česká spořitelna a.s., č.ú. 345172/0800]
telefon: [REDACTED]
fax: [-]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn [REDACTED]
autorizovaný inženýr v oboru vodo hospodářské stavby č. autorizace 11106. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED] vedoucí OZ 02.

II. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek III. Čas plnění se mění následovně:

3.2 Dokončení stavby do: 30.11.2024

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinností dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

3.3.1. Změnový list č. 1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne
Objednatel:

28-06-2024



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.


Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přitkovská 1689

IČO 49099469, DIČ CZ49099469

(41)

V Děčíně dne
Zhotovitel:

26.6.2024


Ladislav Kudr
místopředseda představenstva
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 01/2024	
Zhotovitel:		SaM silnice a mosty Děčín a.s., IČ: 25042751				
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 			Datum: 13.06. 2024	
Název akce: DC044012 Rybníště, č.p. 251 – č.p. 167 – rekonstrukce vodovodu						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem X	faxem	osobně X		
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy:				
		na rozpočtové podklady:				
		na jinou část SoD:				
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu nutné koordinace stavebních prací s obcí Rybníště, zhotovitel žádá o prodloužení termínu dokončení nad rámec smlouvy.						
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)	
Počet připojených listů výkresů změny:						
Ocenění změny: Celkem 0,00 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 30.11.2024 120 kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 0,00 Kč bez DPH						
Navrhovanou změnou dojde / nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD, a to do 30.11. 2024 .						
Počet připojených listů specifikace (např. změnový rozpočet): 0						

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. [redacted]

[redacted] Datum 20.6.24

PRIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke změně a způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: Nedochozí ke změně ceny díla.

Komentář k cenovému nárůstu:

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje 0,00 % z ceny díla dle SoD.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla a její přiměřenosti:

Z důvodu nutné koordinace stavebních prací s ohledem na zábory ploch a vyřízení výkopového povolení od obce, zhotovitel žádá o prodloužení termínu dokončení nad rámec smlouvy

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[redacted] Datum 20.6.24

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

[redacted] Datum 24.6.24

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, [redacted] uvedením této změny.

[redacted] Datum 24.6.2024

[redacted] Datum 24.6.2024

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.