

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení Studie proveditelnosti a Záměru projektu

Název zakázky: „Studie proveditelnosti trati Mladá Boleslav – Turnov – Liberec – státní hranice“

(dále jen „**Dodatek č. 3**“, a dále také jako „**Smlouva**“)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Generální ředitelství, Odbor přípravy staveb, Dlážděná 1003/7, Praha.

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-4067/2020/PH**

ISPROFOND: **327 321 4901/500 352 0205**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bank. spojení: [REDACTED], č. účtu: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Martinem Chrastilem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

číslo smlouvy Zhotovitele: **20 319 205**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 jsou následující skutečnosti:

1. **Úprava rozsahu předmětu Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla.** Důvodem rozšíření předmětu Díla je skutečnost, že po řádném schválení Studie proveditelnosti na Centrální komisi MD schválilo Ministerstvo dopravy České republiky (dále jen „Ministerstvo dopravy“) v letech 2023–2024 změnu Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb, Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni studie (SPOŽES), a dále byla vydána nová cenová úroveň pro rok 2024. Tyto změny si vyžádaly potřebu aktualizace ekonomického hodnocení, neboť Ministerstvo dopravy požaduje u nově předkládaných Záměrů projektů ke schválení na Centrální komisi MD jejich zpracování dle aktuálně platné Rezortní metodiky, aktuálního SPOŽES a aktuálně platné cenové úrovně.

Předmětem aktualizace investičních nákladů a ekonomického hodnocení bude schválená varianta 200PF ze Studie proveditelnosti. Pro tuto variantu budou dále dopracovány jednotlivé Záměry projektu. Schválená projektová varianta 200PF byla rozdělena na celkem pět staveb, pro které budou zpracovány jednotlivé Záměry projektu. Smlouva však dosud předpokládala zpracování pouze čtyř Záměrů projektu. Objednatel považuje za vhodné vyřešit tuto situaci rozšířením zadání předmětu Díla o zpracování pátého Záměru projektu v souladu s výše uvedeným rozdělením. Rozsah požadovaných změn je blíže specifikován v příloze č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla, ve znění dodatku č. 3.

2. **Úprava ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V souladu s výše uvedenou úpravou rozsahu předmětu Díla dochází k navýšení ceny Díla o celkem **565 000,- Kč** (*aktualizace investičních nákladů a ekonomického hodnocení varianty 200PF v částce ████████,- Kč a zpracování jednoho záměru projektu navíc oproti původnímu předpokladu uvedeném ve Smlouvě v částce ████████,- Kč – práce analogicky s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – dále také jen jako „ZZVZ*).

Proto se smluvní strany analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 6 ZZVZ** dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících úpravách nákladů Zhotovitele. Celkový nárůst změn závazků ze Smlouvy se navyšuje na cca **41,46 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy (*viz ustanovení § 173 ZZVZ*). Absolutní součet hodnot změn závazků ze Smlouvy analogicky s ustanovením **§ 222, odst. 4 ZZVZ** zůstává na cca **9,09 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 3.

3. **Úprava Harmonogramu plnění a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.** V souladu s výše uvedeným rozšířením předmětu Díla se smluvní strany dohodly na doplnění jednotlivých termínů plnění spočívající v doplnění nového 5. Dílčího plnění s termínem odevzdání nejpozději do 08.07.2024. Původní 5. Dílčí plnění díla je nyní označováno jako 6. Dílčí plnění a je doplněno o zpracování pátého Záměru projektu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a odst. 3.5, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy, článku 5, odst. 5.16, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy, Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace díla, ve znění dodatku č. 2, Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla, ve znění dodatku č. 2 a přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, ve znění dodatku č. 2.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4067/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 20 319 205, ze dne 06.11.2020, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, takto:

1) ČL. 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

a) ruší se stávající text odst. 3.3, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 3 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:	4 180 000,- Kč
Cena prací uvedených v dodatku č. 1, bez DPH:	876 000,- Kč
Cena prací uvedených v dodatku č. 2, bez DPH:	672 000,- Kč
Cena prací uvedených v dodatku č. 3, bez DPH:	565 000,- Kč
Cena Díla dle dodatku č. 3, bez DPH:	6 293 000,- Kč

slovy: šest milionů dvě stě devadesát tři tisíc korun českých

b) ruší se stávající text odst. 3.5, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 3 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“).

2) ČL. 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.16, ve znění dodatku č. 2 a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1	Specifikace Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3
Příloha č. 2	Obchodní podmínky „OP/SP+ZP/07/20“
Příloha č. 3	Technické podmínky a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky "VTP/ZP/04/20" c) Zvláštní technické podmínky ze dne 31. 8. 2020 včetně příloh
Příloha č. 4	Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3
Příloha č. 5	Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3
Příloha č. 6	Oprávněné osoby
Příloha č. 7	Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 9	Související dokumenty

3) PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY O DÍLO – SPECIFIKACE DÍLA

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY O DÍLO – ROZPIS CENY DÍLA

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 3 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY O DÍLO – HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 3 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu dodatku č. 3, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku č. 3.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona registru smluv.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v dodatku č. 3, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku č. 3, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „**obchodní tajemství**“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu tohoto dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek č. 3 v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran tento dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku č. 3, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
5. Zaslání dodatku č. 3 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 3 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
6. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4067/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 20 319 205, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změn.
7. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 3 má platnost originálu.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí, a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3
- Příloha č. 2 (současně Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3
- Příloha č. 3 (současně Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:

V Praze

01.07.2024 12:02

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Podpsal

Datum: 2024.06.26 08:28:01 +02:00

.....
Ing. Martin Chrastil
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Podpsal

Datum: 2024.06.26 08:11:01 +02:00

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ DÍLA JE UPRAVENA VE ZVLÁŠTNÍCH TECHNICKÝCH PODMÍNKÁCH.

Dodatkem č. 1 se předmět díla rozšiřuje o následující:

Zpracování projektové varianty 3a:

Tato varianta bude obsahovat všechny investice v rozsahu varianty 3 a navíc bude zahrnovat elektrizaci tratí Raspenava – Bílý Potok pod Smrkem a Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem. Rozsah podrobnosti zpracování varianty 3a bude odpovídat ostatním projektovým variantám.

Dodatkem č. 2 se předmět díla rozšiřuje o následující:

O úpravu projektových variant 1+1 a 200PF a rozšíření zadání předmětné studie proveditelnosti o zpracování projektové varianty 200PFJ, která by představovala rozšíření projektové varianty 200PF o rekonstrukci tratě Liberec – Jablonec nad Nisou. Rozsah podrobnosti zpracování varianty 200PFJ by odpovídal ostatním projektovým variantám.

Úpravy varianty 1+1 budou spočívat v úpravě návrhu technického řešení tzv. Turnovské spojky, kdy místo novostavby v úseku Loukov u Mnichova Hradiště – Sychrovský tunel bude navržena novostavba v úseku Příšovice – Doubí u Turnova a modernizace tratě v úseku Loukov u Mnichova Hradiště – Příšovice. Této úpravě budou odpovídat změny ve všech navazujících profesích.

Úpravy varianty 200PF budou spočívat v opuštění stávající tratě v úseku Rychnov u Jablonce nad Nisou – Liberec a v úseku Nové Město pod Smrkem – Jindřichovice pod Smrkem. V úseku Frýdlant v Čechách – Nové Město pod Smrkem bude upraven provozní koncept (omezené zastavování). Této úpravě budou odpovídat změny ve všech navazujících profesích.

Varianta 200PFJ bude vycházet z výše uvedené upravené varianty 200PF s následujícími modifikacemi. Bude navržena jednokolejná novostavba mimo žst. Hodkovice nad Mohelkou na rychlost 200 km/h. Tato novostavba bude využívána vlaky Ex, které nově nebudou ve zmíněné stanici zastavovat. Spojení do Jablonce nad Nisou bude v této variantě zajištěno návaznými osobními vlaky Liberec – Jablonec nad Nisou – Jablonecké Paseky. Pro zavedení těchto navazujících osobních vlaků při zachování stávajícího provozního konceptu na rameni Liberec – Tanvald budou navržena nezbytná infrastrukturní opatření v úseku Liberec – Jablonecké Paseky.

Předmětem uzavíraného dodatku č. 2 není samostatné zpracování dílčího Záměru projektu na trať Liberec – Jablonec nad Nisou.

Dodatkem č. 3 se předmět díla rozšiřuje o následující:

Aktualizace schválené projektové varianty 200PF v následujícím rozsahu:

- 1) Aktualizace investičních nákladů dle Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni studie (SPOŽES), verze schválená 5. 3. 2024.
- 2) Aktualizace ekonomického hodnocení dle Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb, verze schválená 8. 8. 2023. Aktualizace bude zpracována v CBA tabulkách verze 1.12.

Zpracování celkem pěti Záměrů projektu (*Smlouva před dodatkem č. 3 zahrnovala zpracování čtyř záměrů projektu*).

Rozsah jednotlivých Záměrů projektu je definován následovně:

- **Modernizace traťového úseku Mladá Boleslav (mimo) – Turnov (včetně)**
- **Modernizace traťového úseku Turnov (mimo) – Liberec (mimo)**
- **Modernizace železničního uzlu Liberec**
- **Elektrizace tratí Liberec (mimo) – Raspenava/Bílý Potok pod Smrkem – Frýdlant v Čechách/Nové Město pod Smrkem – státní hranice**
- **Optimalizace traťového úseku Dvůr Králové nad Labem – Stará Paka**

PŘÍLOHA Č. 4
Rozpis Ceny Díla

 Cena za zpracování **Studie proveditelnosti a Záměru projektu, ve znění dodatku č. 3**

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
6 293 000 Kč	1 321 530 Kč	7 614 530 Kč
z toho:		
Cena za zpracování Studie proveditelnosti		
██████████	██████████	██████████
Cena za zpracování Aktualizace ekonomického hodnocení		
██████████	██████████	██████████
Cena za zpracování pěti Záměrů projektu		
██████████	██████████	██████████
z toho činí		
Jednotková cena za zpracování jednoho Záměru projektu		
██████████	██████████	██████████

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí plnění Díla, ve znění dodatku č. 3

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
I. Studie proveditelnosti		
1. Dílčí plnění	██████████,- Kč dílčí fakturace - ██████████ z Ceny Studie proveditelnosti dle Smlouvy)	██████████ Kč
2. Dílčí plnění	██████████,- Kč (2. dílčí fakturace - ██████████ z Ceny Studie proveditelnosti dle Smlouvy + ██████████ z Ceny prací dle dodatku č. 1)	██████████ Kč
3. Dílčí plnění	██████████,- Kč (3. dílčí fakturace - ██████████ z Ceny Studie proveditelnosti dle Smlouvy + ██████████ z Ceny prací dle dodatku č. 1 + ██████████ z Ceny prací dle dodatku č. 2)	██████████ Kč
4. Dílčí plnění	██████████,- Kč (██████████ z Ceny prací dle dodatku č. 2)	██████████ Kč

II. Aktualizace ekonomického hodnocení		
5. Dílčí plnění	██████ Kč (fakturace dle podmínek uvedených v tomto dodatku č. 3)	██████ Kč
III. Záměry projektu		
6. Dílčí plnění	██████ Kč (Cena za zpracování pěti samostatných Záměrů projektu)	██████ Kč
Celkem:	6 293 000 Kč	7 614 530 Kč

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla	Termín plnění	Popis činností prováděných v Dílčím plnění	Fakturace	Podmínky dokončení Dílčího plnění
I. Studie proveditelnosti				
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy			
1. Dílčí plnění	Do 5 měsíců od účinnosti smlouvy o dílo	Shromáždění dat, analýza současného stavu, definice varianty bez projektu i projektových variant (viz ZTP)	Fakturace ceny ve výši ■■■ z ceny studie proveditelnosti	Předávací protokol
2. Dílčí plnění	Do 30. 11. 2021	Návrh technického, dopr.-techn. řešení, výstupy z dopravního modelu, ekonomické hodnocení (viz ZTP)	Fakturace ■■■ z Ceny Studie proveditelnosti dle Smlouvy + ■■■ z Ceny prací dle dodatku č. 1	Předávací protokol
3. Dílčí plnění	Do 30. 6. 2022	Aktualizovaný koncept SP k připomínkám	Fakturace ■■■ z Ceny Studie proveditelnosti dle Smlouvy + ■■■ z Ceny prací dle dodatku č. 1 + ■■■ z Ceny prací dle dodatku č. 2	Předávací protokol
4. Dílčí plnění	Do 30. 9. 2022	Zpracování připomínek a dokončení dokumentace (viz ZTP)	Fakturace ■■■ z Ceny prací dle dodatku č. 2	Předávací protokol
II. Aktualizace ekonomického hodnocení				
5. Dílčí plnění	Nejpozději do 8. 7. 2024	Zpracování Aktualizace ekonomického hodnocení	Fakturace dle podmínek uvedených v tomto dodatku č. 3	Předávací protokol

III. Záměry projektu

Termín zahájení prací	ihned po vydání písemného pokynu Objednatele			
6. Dílčí plnění	Do 1 měsíce od pokynu Objednatele	Zpracování pěti samostatných Záměrů projektu (viz ZTP)	Fakturace dle podmínek uvedených v tomto dodatku č. 3	Protokol o provedení Díla