



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

1



MMOPP00NBND6

MMOPP00NBND6

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 05.01.2024, jejímž předmětem je zhotovení díla  
- stavby s názvem  
„Kylešovice – sběrný dvůr“

### Článek I.

#### Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava  
Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava  
IČ: 00300535  
DIČ: CZ00300535  
Datová schránka: 5eabx4t  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava  
Zastoupen: [REDACTED] primátorem  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy  
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy  
[REDACTED] referentka odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: FEMONT OPAVA s.r.o.  
Sídlo: Vávrovická 274/90, Vávrovice, 747 73 Opava  
IČ: 47154918  
DIČ: CZ47154918  
Datová schránka: 59ccein  
E-mailová adresa: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Zastoupen: [REDACTED] jednatelem  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4123  
Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [REDACTED] jednatel  
Kontaktní osoby ve věcech [REDACTED] stavbyvedoucí

technických:

dále jen „zhotovitel“

██████████ zástupce stavbyvedoucího

## Článek II.

### Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 05.01.2024 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Kylešovice – sběrný dvůr“ (PID smlouvy: MMOPP00NBM9X) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

## Článek III.

### Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je stabilizace neúnosného podloží vápněním,
- mění se rozsah zpevněných ploch v souvislosti s rozšířením vjezdu do areálu a změnou velikosti mostní váhy,
- mění se rozsah prací SO venkovního osvětlení a rozvodů NN v návaznosti na budoucí rozšíření areálu sběrného dvora,
- mění se způsob obsypu vsaků,
- předmětem díla je úprava řešení likvidace dešťových vod včetně doplnění čerpadla,
- mění se velikost mostní váhy z původní délky 9,0 m na 12 m.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek IV.

### Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| - původní cena díla dle Smlouvy      | 22.994.495,32 Kč        |
| - změna ceny díla dle tohoto dodatku | + 2.318.999,86 Kč       |
| - nová celková cena díla             | 25.313.495,18 Kč        |
| - DPH 21 %                           | 5.315.833,99 Kč         |
| - <b>nová cena díla celkem s DPH</b> | <b>30.629.329,17 Kč</b> |

(slovy: třicet miliónů šest set dvacet devět tisíc tři sta dvacet devět a 17/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek V.

### Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 26.06.2024, č. usnesení 2407/49/RM/24.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv,

a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

44  
FEMONT OPAVA s.r.o.

V Opavě dne 01. 07. 2024

V Opavě dne

**Za objednatele**

primátor



**Za zhotovitele**

jednatel