

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech v km 86,773 (P5123) a v km 87,534 (P5124) trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2690/2023

číslo jednací: 7280/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273514800/5523520057

a

STARMON s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 4338

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ladislavem Mikuleckým, vedoucím střediska obchodu, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: V20/2023

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou cenu díla na základě skutečného čerpání Zhotovitelem dle rekapitulace, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku:

- **Snížení Ceny Díla dle skutečného čerpání zhotovitelem: - 438 263,04 Kč**

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 Smlouvy a Přílohy č. 4 Rekapitulace Ceny Díla. Aktualizovaná Příloha č. 4 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předcházející Přílohu č. 4.

Článek 3., body 3.3 zní nově takto:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla po dodatku č. 2 bez DPH: 23 789 051,21 Kč

Snížení Ceny Díla dle skutečného čerpání..... - 438 263,04 Kč

Celková Cena Díla po dodatku č. 3 bez DPH..... 23 350 788,17 Kč

slovy: **dvacetřímilionůtřístapadesátisícsešmsetosmdesátosm korun českých a sedmnáct haléřů**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 3.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1-2 nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 2.3 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.4 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 3,

V Olomouci 2.7.2024

V Chocni 1.7.2024

.....
Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ladislav Mikulecký

vedoucí střediska obchodu
STARMON s.r.o.
na základě plné moci

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 3

Poř.č.
|

Název **Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech v km 86,773 (P5123) a v km 87,534 (P5124) trati Týniště nad Orlicí – Meziměstí**

Celková rekapitulace zjišťovacích protokolů č. 04/2024
Sledované období do 15.04.2024

Soupis zjišťovacích protokolů										
číslo PS,SO	Název PS,SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Změnové listy	Změna ceny	Fakt.do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
PS 01-01-31	Úprava zabezpečení P5123	9 547 967,00	8 651 822,59	1, 2	-896 144,41	8 544 552,06	0,00	8 544 552,06	107 270,53	89,49%
PS 01-01-32	Úprava zabezpečení P5124	11 052 061,00	12 740 287,72	1, 2	1 688 226,72	12 621 364,06	0,00	12 621 364,06	118 923,66	114,20%
SO-11-72-01	Základy reléových domků P5123, P5124	175 216,90	175 216,90			150 410,24	0,00	150 410,24	24 806,66	85,84%
SO 01-86-01	Napájení PZS P5123, P5124	1 663 054,00	1 663 054,00			1 481 461,80	0,00	1 481 461,80	181 592,20	89,08%
			0,00						0,00	
SO 98-98	Všeobecný objekt	558 670,00	558 670,00			0,00	553 000,00	553 000,00	5 670,00	98,99%
CELKEM		22 996 968,90	23 789 051,21	0,00	792 082,31	22 797 788,17	553 000,00	23 350 788,17	438 263,04	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4755567

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6d35aeae-4be2-404b-928d-a945315306c4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.07.2024 14:01:01



f9638ad5-8b71-441d-bb2f-0ac480e65992