

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení záměru projektu a dokumentace pro územní řízení stavby

„Modernizace tratě Protivín (mimo) – Horažďovice předm. (mimo)“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční úctárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: E618-S-2310/2018/PAL

ISPROFOND: 500 352 0068

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

účastníci Společnosti „SP + SEU_ProtiHor_ZP, DÚR“

založené Smlouvou o společnosti ze dne 07. 03. 2018

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Martinem Chrastilem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645

zastoupena: Ing. Miroslavem Váňou, předsedou představenstva

Ing. Janem Berglerem, místopředsedou představenstva

Ing. Stanislavem Žáčkem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130

80, IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 07. 03. 2018

číslo smlouvy: **18-142.230**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12.7.2018 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení záměru projektu a dokumentace pro územní řízení stavby „Modernizace tratě Protivín (mimo) – Horažďovice předm. (mimo)“, s účinností Smlouvy ke dni 18.7.2018 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5, čl. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je skutečnost, že v návaznosti na původně zpracované hodnocení a jeho projednání v rámci SŽ vznikl nový požadavek na úpravu harmonogramu všech staveb a zpracování úprav v souvislosti s plánovanou akcí OŘ Plzeň „Prostá rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v ŽST Písek město“ a dále pak aktualizace ekonomického hodnocení tak, aby jej bylo možné předložit ke schválení na CK.
- 2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k navýšení ceny Díla o **174.000,- Kč bez DPH**. Tato úprava ceny je zohledněna v doplnění dílčí etapy za Koncept AEH k připomínkám objednatele, dílčí etapy za Čistopis AEH po zpracování připomínek od Objednatele ke konceptu AEH. Nová cena Díla je rozdělena v Příloze č. 2 Rozpis ceny díla.
- 3. Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění,** přičemž se doplňuje část Díla za Koncept AEH k připomínkám Objednatele s termínem do 15.7.2024, část Díla za Čistopis AEH do 1 týdne od projednání připomínek ke konceptu AEH, dále část Díla za koncept Projektu geotechnického průzkumu do 31.12.2023 a jeho čistopis do 1 měsíce od obdržení připomínek od Objednatele ke konceptu, jak je uvedeno v Příloze č. 3 Harmonogram plnění.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na rozšíření předmětu Díla o služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které budou provedeny v souladu s ustanovením § 222.

Provedená změna závazku ze Smlouvy, jenž se týká vznesených požadavků, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním víceprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepředstavuje provedená změna zcela odlišný úkol.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Rozšíření předmětu Díla o aktualizaci ekonomického hodnocení (AEH) pro variantu 200p.

2. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení Záměru projektu, Projektu geotechnického průzkumu (GTP) a aktualizace ekonomického hodnocení dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2, a předat jej Objednateli.“

3. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. Dochází ke změně ceny tak, že se doplňuje cena položky aktualizace ekonomického hodnocení (AEH) do Přílohy č. 2 tohoto Dodatku, přičemž jednotlivé změny v Rozpisu ceny Díla jsou odlišeny barevně.

2. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou cenu Díla, ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:	31 854 000,- Kč
Ponížení ceny Díla dle Dodatku č. 1:	- 14 809 200,- Kč
Navýšení ceny Díla dle Dodatku č. 2:	174 000,- Kč
Cena Díla ve znění Dodatku č. 2 bez DPH činí:	17 218 800,- Kč

slovy: sedmnásctmilionůdvěstěosmnácttisícosssetkorunčeských,,

3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 Smlouvy (ve znění dodatku č.1) a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku č. 2, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. Doplnují se nové dílčí etapy plnění konceptu a čistopisu aktualizace ekonomického hodnocení (AEH). Jednotlivé změny v Harmonogramu plnění jsou odlišeny barevně.

2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 Smlouvy (ve znění dodatku č. 1) a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku č. 2, které je přílohou č.3 Dodatku (současně přílohou č.5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

d) Ruší se v odst. 5.15 Smlouvy uvedený seznam příloh Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|---------------|---|
| Příloha č. 1 | Specifikace Díla (ve znění dodatku č.2) |
| Příloha č. 2 | Obchodní podmínky |
| Příloha č. 3 | Technické podmínky
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
b) Všeobecné technické podmínky
c) Zvláštní technické podmínky |
| Příloha č. 4 | Rozpis Ceny Díla (ve znění dodatku č. 2) |
| Příloha č. 5 | Harmonogram plnění (ve znění dodatku č. 2) |
| Příloha č. 6 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 7 | Seznam požadovaných pojištění |
| Příloha č. 8 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 9 | Související dokumenty |
| Příloha č. 10 | Zmocnění Vedoucího společníka |

II. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
- Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv,

není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla

- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2

Příloha č. 2 (současně Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla

- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2

Příloha č. 3 (současně Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění

- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2

Za objednatele:

V Praze



01.07.2024 12:21

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

Za **SUDOP PRAHA a.s.** - Správce společnosti
„SP + SEU_ProtiHor_ZP, DÚR“



Podpsal

Datum: 2024.06.24 08:19:52 +02'00'

.....
Ing. Martin Chrastil
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.



Podpsal

Datum: 2024.06.20 14:25:53 +02'00'

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Za **SUDOP EU a.s.** - Společníka 2 společnosti „SP + SEU_ProtiHor_ZP, DÚR “ na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 7. 3. 2018 a Plné moci

 Podepsal 
 Datum: 2024 06 20 15:32:15 +02:00

.....
Ing. Martin Chrastil
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

 Podepsal 
 Datum: 2024 06 24 07:59:31 +02:00

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Příloha č. 1

Specifikace Díla

Předmětem plnění je zpracování záměru projektu (ZP) a dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby dle zadávacích podmínek, zajištění úplné dokladové části pro územní řízení včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci.

Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a se Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, v platném znění, dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. V případě rozdílů mezi vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Směrnicí č. 11/2006 platí ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Záměr projektu bude zpracován v rozsahu dle Směrnice MD ČR č.V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.

Součástí zakázky je i zajištění zpracování Oznámení a Dokumentace EIA, posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, aktualizace záměru projektu (AZP), který vyplynul ze schválené aktualizace studie proveditelnosti z roku 2023, Projekt geotechnického průzkumu (GTP), který bude odpovídat novým požadavkům vyplývajícím ze změny interní směrnice SŽ (Směrnice 11 železniční svršek a spodek) a současně zohlední změnu rozsahu stavby vycházející z aktualizace studie proveditelnosti

Smluvní strany dohodly na ukončení prací na dokumentaci pro územní rozhodnutí z důvodu změny rozsahu stavby vlivem výše popsaných skutečností.

Předmět díla dle Dodatku č. 2 se rozšiřuje o **aktualizaci ekonomického hodnocení pro variantu 200p**.

Náplní aktualizace EH bude: Aktualizace výpočtu CBA varianty 200p (ze schválené ASP Modernizace trati České Budějovice – Plzeň, 07/2022) se zohledněním dalšího vývoje přípravy stavby po schválení ASP. Návrh technického řešení varianty 200p a rozsah dopravy osobní i nákladní pro variantu 200p budou převzaty z podkladové ASP.

a) Převod EH do aktuálně platných CBA tabulek (verze 1.12) a použití aktuálních platných metodických postupů (Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb, MD ČR 2017, aktualizace 2023.).

b) Budou aktualizovány investiční náklady a provozní náklady infrastruktury varianty 200p a varianty Bez projektu a dále harmonogram její realizace, včetně vyplývajících úprav vstupních údajů z přepravní prognózy (nikoli aktualizace přepravní prognózy) podle vývoje přípravy stavby po schválení ASP. Harmonogram realizace a investiční náklady varianty 200p dodá Zpracovateli AEH Objednatel nejpozději při zahájení prací na AEH.

c) Úprava počtu zaměstnanců v souvislosti s plánovanou akcí OŘ Plzeň „Prostá rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v ŽST Písek město“ na základě podkladů od Objednatele.

d) přepočítání na CÚ 2024,

e) výpočet ekonomického hodnocení bude proveden v tabulkách CBA v. 1.12 se zohledněním aktualizovaných vstupů dle bodu a) až c).

Náplní aktualizace EH nebude: Vyhotovení simulace stability provozu

Výstupem aktualizace ekonomického hodnocení (AEH) bude:

- Průvodní zpráva
- Tabulky CBA 1.12
- Příslušná kapitola do AZP
- Odevzdání elektronicky v otevřené formě (Word, Excel) a uzavřené formě (PDF)

Rozpis Ceny Díla

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
17 218 800,- Kč	3 615 948,- Kč	20 834 748,- Kč
Z toho		
Záměr projektu vč. DÚR [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Úprava Záměru projekt [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Projekt geotechnického průzkumu [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Aktualizace ekonomického hodnocení (AEH) [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
Záměr projektu vč. DÚR	[REDACTED]	[REDACTED]
Projekt geotechnického průzkumu (GTP) – koncept k projednání	[REDACTED]	[REDACTED]
Úprava záměru projektu - koncept	[REDACTED]	[REDACTED]
Úprava záměru projektu - čistopis	[REDACTED]	[REDACTED]
Projekt geotechnického průzkumu (GTP) – čistopis	[REDACTED]	[REDACTED]
Aktualizace ekonomického hodnocení (AEH)- koncept	[REDACTED]	[REDACTED]
Aktualizace ekonomického hodnocení (AEH)- čistopis	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem:	17 218 800,- Kč	20 834 748,- Kč

Příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy)

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	ihned po účinnosti SOD		-
Záměr projektu vč. DÚR	do 4měsíců od účinnosti SOD	Předložení čistopisu Záměru projektu ke schválení v CK MD včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN a dokumentace ve stupni DÚR	Protokol o provedení díla Záměr projektu v listinné i digitální formě
Projektu geotechnického průzkumu (GTP) – koncept k projednání	do 31.12.2023	Geotechnický průzkum stavby (GTP)	Protokol o provedení díla Geotechnický průzkum v digitální formě
Úprava záměru projektu (ZP) - koncept	do 31.12.2023	Úprava záměru projektu (ZP)	Protokol o provedení díla ZP v digitální formě
Úprava záměru projektu (ZP) - čistopis	do 1 měsíce od obdržení připomínek od Objednatele ke konceptu ZP	Úprava záměru projektu (ZP)	Protokol o provedení díla ZP v digitální a listinné formě
Projektu geotechnického průzkumu (GTP) – čistopis	do 1 měsíce od obdržení připomínek od Objednatele ke konceptu GTP	Geotechnický průzkum stavby (GTP)	Protokol o provedení díla Geotechnický průzkum v digitální a listinné formě
Aktualizace ekonomického hodnocení (AEH)- koncept	do 15.7.2024	Aktualizace výpočtu CBA varianty 200p se zohledněním dalšího vývoje přípravy stavby po schválení ASP.	Protokol o provedení díla AEH v digitální formě
Aktualizace ekonomického hodnocení (AEH)- čistopis	do 1 týdne od projednání připomínek ke konceptu AEH	AEH po zapracování připomínek od Objednatele ke konceptu EH pro variantu 200p	Protokol o provedení díla AEH v digitální formě