

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: HS122212030

DODATEK č. 3
ke Smlouvě ze dne 12.9.2022
„Veverská Bítýška – okružní křižovatka na ulici 9. května a propojení s ulicí Hvozdeckou“

uzavřená v souladu s ustanovením § 20, odst. 1,2 zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel: **Město Veverská Bítýška**
Se sídlem: náměstí Na Městečku 72
664 71 Veverská Bítýška
IČ objednatele: 00282804
DIČ objednatele: CZ00282804
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Zavadil
starosta města

a

Zhotovitel: **Vysoké učení technické v Brně**
Fakulta stavební (dále jen FAST VUT)
*je součástí veřejné vysoké školy, která vznikla ze zákona
(zákon č. 111/98 Sb.) a nezapisuje se do obchodního
rejstříku.*
Se sídlem: Veveří 331 / 95, 602 00 Brno
IČ zhotovitele: 00216305
DIČ zhotovitele: CZ 00216305
Bankovní spojení zhotovitele: [REDAKCE]
Odpovědný zástupce zhotovitele: prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c.
děkan FAST VUT

Pověřený pro DČ doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph. D.
proděkan pro rozvoj fakulty

Zástupce pro věcná jednání (řešitel): [REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]

I.

1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3.

Tímto Dodatkem č. 3 se **mění**:

1.1.1. rozsah závazku ze Smlouvy ze dne 12.9.2022, Dodatku č. 1 ze dne 22.2.2023 a Dodatku č. 2 ze dne 9.10.2023

1.1.2. cena díla

1.1.3. termín dokončení

Ad 1.1.1.

Ke změně rozsahu závazku dochází z důvodu překážek na straně Objednatele – nedořešené majetkoprávní záležitosti.

Ad 1.1.2.

V návaznosti na předchozí odstavec se snižuje cena díla. Podrobná cenová kalkulace je součástí tohoto Dodatku č. 3.

Původní cena za dílo:

Cena bez DPH	928 070,00 Kč
DPH (21 %)	194 894,70 Kč
Cena vč. DPH	1 122 964,70 Kč

Cena za dílo dle Dodatku č. 2:

Cena bez DPH	648 560,00 Kč
DPH (21 %)	136 197,60 Kč
Cena vč. DPH	784 757,60 Kč

Konečná cena za dílo dle Dodatku č. 3:

Cena bez DPH	582 010,00 Kč
DPH (21 %)	122 222,10 Kč
Cena vč. DPH	704 232,10 Kč

Ad 1.1.3.

Smluvní strany se dohodly, že 1 paré dokumentace ve stadiu rozpracovanosti bude Objednateli předáno do 15.7.2024. Dále se smluvní strany dohodly, že z provozních důvodů na straně Zhotovitele proběhne fakturace nejpozději do 30.9.2024.

II.

2.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.


2.2. Dodatek č. 3 ke Smlouvě ze dne 12.9.2022 je vyhotoven ve dvou rovnocenných stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží jeden.

2.3. Dodatek č. 3 ke Smlouvě ze dne 12.9.2022 podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě ze dne 12.9.2022 v registru smluv zajistí FAST VUT.

2.4. Dodatek č. 3 ke Smlouvě ze dne 12.9.2022 byl schválen na [redacted] itelstva města Veverská Bítýška dne 24.6.2024 usnesením č. 22.


Objednatel:

Ing. Lukáš Zavadil




Zhotovitel:

doc. Ing. Karel Šuh
proděkan pro rozv



MĚSTO ©
VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
664 71

Datum: 28. 06. 2024



Veverská Bítýška - okružní křižovatka na ulici 9. května a propojení s ulicí Hvozdeckou
Soupis prací - poptávkové řízení

						méněpráce	vícepráce	méněpráce
						bez DPH	bez DPH	bez DPH
Projektové práce, DUR+ DSP v podrobnosti PDPS	množství	j.cena	celkem bez DPH	DPH	cena včetně DPH			
geodetické práce	1	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	6 300,00 Kč	36 300,00 Kč			
ČHU a výpočet průtoků	1	20 000,00 Kč					20 000,00 Kč	
geologie	1	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	4 200,00 Kč	24 200,00 Kč			
pedologie a dendrologie	1	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	8 400,00 Kč	48 400,00 Kč			40 000,00 Kč
projektové práce doprava	450	600,00 Kč	270 000,00 Kč	56 700,00 Kč	326 700,00 Kč	100 000,00 Kč		
Veřejné osvětlení	1	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	12 600,00 Kč	72 600,00 Kč	10 000,00 Kč		
projektové práce vodovod kanalizace a plyn	1	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč	33 600,00 Kč	193 600,00 Kč	65 000,00 Kč		
sdělovací kabely	1	17 000,00 Kč					17 000,00 Kč	
sadové úpravy	1	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	8 400,00 Kč	48 400,00 Kč	40 000,00 Kč		
cestovné	12	500,00 Kč	6 000,00 Kč	1 260,00 Kč	7 260,00 Kč	2 000,00 Kč		
projednání s dotčenými orgány státní správy a správci, případně majiteli inženýrských sítí	130	600,00 Kč	78 000,00 Kč	16 380,00 Kč	94 380,00 Kč			
náklady na rozpočet a výkaz výměr	80	600,00 Kč	48 000,00 Kč	10 080,00 Kč	58 080,00 Kč	45 000,00 Kč		
tisk	5	3 000,00 Kč	15 000,00 Kč	3 150,00 Kč	18 150,00 Kč	6 000,00 Kč		12 000,00 Kč
režie 21% z ceny zakázky (license software a hardware, cena za energie a prostory kanceláře)	1	161 070,00 Kč	161 070,00 Kč	33 824,70 Kč	194 894,70 Kč	56 280,00 Kč	7 770,00 Kč	11 550,00 Kč
			928 070,00 Kč	194 894,70 Kč	1 122 964,70 Kč	324 280,00 Kč	44 770,00 Kč	66 550,00 Kč

Konečná cena 648 560,00 Kč 136 197,60 Kč 784 757,60 Kč

poznámka: v ceně nejsou zahrnuty poplatky za územní a stavební řízení a majetkoprávní vztahy spojené se stavbou

Konečná cena 582 010,00 Kč 122 221,10 Kč 704 231,10 Kč