

Příloha k Dodatku č. 3 SoD 1020-2022-529101 KoPÚ Ležnice - Položkový výkaz činností – aktualizovaný

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	4	2 000,00	8 000,00	30.11.2023
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	10	5 000,00	50 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)	ha	125	1 900,00	237 500,00	30.11.2023, 30.6.2024 (1 MJ)
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)	ha	20	2 400,00	48 000,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm *)	107	3 520,00	376 640,00	30.6.2024
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	1	6 050,00	6 050,00	30.6.2024
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	144	440,00	63 360,00	30.11.2024
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	144	385,00	55 440,00	30.11.2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					844 990,00	1.1.2025
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	144	825,00	118 800,00	30.11.2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	48	2 750,00	132 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	45	2 200,00	99 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	15	2 200,00	33 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	2	11 000,00	22 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	880,00	880,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	880,00	880,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	1 100,00	1 100,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	144	770,00	110 880,00	1.1.2027
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	3 300,00	6 600,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	2	6 600,00	13 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	880,00	880,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	880,00	880,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	1 100,00	1 100,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					541 200,00	31.8.2027
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	144	495,00	71 280,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					71 280,00	30.11.2027

Rekapitulace kalkulace ceny					
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				844 990,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				541 200,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				71 280,00	
Celková cena bez DPH v Kč				1 457 470,00	
DPH 21% v Kč				306 068,70	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč				1 763 538,70	

*) včetně společné hranice s KoPÚ v k. ú. Ležnička v délce 1992 bm

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Karlovy Vary

Datum: 28. 6. 2024

Sdružení Ing. Jana Sasová a Ing. Václav Kellner

Místo: Chomutov

Datum: 27. 6. 2024

Jméno: Ing. Šárka Václavíková

Funkce: Ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

Jméno: Ing. Jana Sasová

za sdružení Ing. Jana Sasová a Ing. Václav Kellner

Místo: Karlovy Vary

Datum: 28. 6. 2024

Jméno: Ing. Václav Kellner

za sdružení Ing. Jana Sasová a Ing. Václav Kellner