

Dodatek č. 1

Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce/zasílací adresa:

Městský obvod Polanka nad Odrou

Adresa: 1. května 330/160

725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou

Zastoupení: Pavel Bochnia, starosta

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitel:

V. D. Stav - Ostrava s.r.o.

Malá 113/9, 725 25 Ostrava - Polanka

IČO: 28606191

DIČ: CZ28606191 (plátce DPH)

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 34322

Zastoupena:

[REDACTED] jednatelem

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele S01314/2024, ze dne 16. 04. 2024 (dále jen „smlouva“), dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) z důvodu vzniku nezbytných víceprací během realizace stavby vše v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku, jímž se upravují dále uvedená ustanovení smlouvy.

čl. II.

Čl. 2 Předmět smlouvy, se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku.

čl. III.

1. V článku VI. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Cena díla dle SOD	5 394 341,26 Kč	1 132 811,66 Kč	6 527 152,92 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1	182 490,00 Kč	38 322,90 Kč	220 812,90 Kč
Cena díla celkem SOD + Dodatek č. 1	5 576 831,26 Kč	1 171 134,56 Kč	6 747 965,82 Kč

čl. IV.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada městského obvodu usnesením č0470/RMOB-Pol/2226/41 ze dne 26. 06. 2024.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava, městský obvod Polanka nad Odrou.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
6. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
7. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž strany obdrží po jednom vyhotovení.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Za objednatele

Datum: 26. 6. 2024
Místo: Ostrava

Pavel Bochnia,
starosta



Za zhotovitele

Datum: 26. 6. 2024
Místo: Ostrava

jednatel

V.D.Stav - Ostrava s.r.o.
Mlýnská 113/9
Ostrava-Polanka nad Odrou 725 25
IČ: 28606191 Tel: +420 728 723 958, +420 724 399 903
DIČ: CZ28606191 Email: vdstav@vdstav.cz www.vdstav.cz



Stavba: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A KOMUNIKACE, HŘBITOV POLANKA	
Změnový list č. 1	
Smlouva:	Číslo smlouvy objednatele: S01314/2024 ze dne: 16. 04. 2024
Stavební objekt:	SO 113 Rekonstrukce chodníků
Změnu uplatňuje:	Zhotovitel a objednatel
Důvod a popis změny:	Změna č. 1 Sanace podloží Po odstranění původních těles chodníků a podkladních vrstev do hloubky dle návrhu PD, bylo zjištěno, že ve středové části řešené sekce hřbitova je zemní pláň silně podmáčena. Stav podloží by mohl také ohrozit stabilitu základů jednotlivých hrobů. Na základě kopaných sond bylo rozhodnuto o prohloubení podkladních vrstev o cca 20 cm, a doplnění štěrku v souladu s projektovou dokumentací. Po zaměření bylo sanováno 210 m ² podkladních vrstev. Provedení prací je nezbytné pro řádné dokončení díla. VCP: 182 490,00 Kč bez DPH
Přílohy:	výkaz výměr VCP + zakres rozsahu sanaci
Dopad do ceny:	ANO navýšení nákladů o 182 490,00 Kč bez DPH
Dopad do termínů:	NE bez vlivu na termín stavby



Rozpočet VCP změna č. 1 Sanace podloží

Rekonstrukce chodníků a komunikace, hřbitov Polanka

113 - Rekonstrukce chodníků

Město Polanka nad Odrou

Městský obvod Polanka n.O.

V.D.Stav - Ostrava s.r.o.

Číslo rozpočtu

0

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	stanovení ceny
Náklady soupisu celkem							182 490,00	
7	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	42.000			dle SOD
			odkaz			114 400		
8	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	42.000			dle SOD
			odkaz			114 400		
9	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	42.000			dle SOD
			odkaz			114 400		
11	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	42.000			dle SOD
			odkaz			114 400		
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	210.000			dle SOD
			odkaz			114 400		
15	K	167111101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	42.000			dle SOD
			odkaz			114 400		
16	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	75.600			dle SOD
			odkaz			360 900		
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo mezskládce	m3	42.000			dle SOD
			odkaz			114 400		
24	K	564851114	Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 180 mm	m2	210.000			dle SOD
			odkaz			192 000		