

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952240004
na veřejnou zakázku:
VD Les Království, rekonstrukce komunikace a zpevněných ploch

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 219180006

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o.**

Adresa sídla: Zimní 823, Litomyšlské Předměstí,
566 01 Vysoké Mýto

Statutární orgán: Josef Trunec, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: XXX
XXX
XXX

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 27528545

DIČ: CZ27528545

Bankovní spojení: XXX

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 24274

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952240004 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši 493 680,35 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
Změnový list č. 1	SO 101	343 288,35 Kč
	SO 701	150 392,00 Kč
CELKEM:		493 680,35 Kč

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši – 107 100,65 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
Změnový list č. 1	SO 101	– 18 106,85 Kč
	SO 701	– 79 543,80 Kč
	VON	– 9 450,00 Kč
CELKEM:		– 107 100,65 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, č. odst. 5.1

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 09.01.2024 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena dle této smlouvy ve znění před uzavřením tohoto dodatku činila **13 690 386,49** Kč bez DPH.

Dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle dodatku č. 1 v celkové výši **493 680,35** Kč bez DPH.

Nerealizované stavební práce, činnosti a dodávky dle dodatku č. 1 v celkové výši – **107 100,65** Kč bez DPH.

Celková cena činí **14 076 966,19** Kč bez DPH.

3. Zdůvodnění změny předmětu plnění a změny ceny díla

V průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které zadavatel jednající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat a hodnota navýšení prací nepřevyšuje 30 % původní nabídkové ceny.

Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a /nebo za dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky, popis změny, příčina, resp. důvod vzniku změny jsou obsaženy ve změnovém listu

č. 1. Níže uvedené dodatečné práce, činnosti a dodávky nebyly obsaženy ve výkazu výměr zadávací dokumentace, popř. byly doplněny na základě dodatečného stanoviska Policie ČR, oproti zadávací dokumentaci.

Vícepráce:

Doplnění modulu k parkovacímu automatu pro ovládání telefonem, doplnění vysoušeče rukou a přebalovacího pultu do objektu sociálního zařízení, úprava výplně dveří, doplnění svislého dopravního značení podél silnice č. III/32544 na základě stanoviska k trvalé místní úpravě na pozemní komunikaci vydané Policií ČR – DI.

Méněpráce:

Neprovedení spojovacího emulzního postřiku, zúžení vozovky v místě směrově a výškově komplikovaném oblouku, atd.

Podrobnější specifikace je uvedena v ZL č. 1.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952240004 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno

XXX
prokurista