


Protokol o změně díla č.2 (období 04-06/2024)

Stavba:	Oprava a modernizace pav.č.9 PN Havlíčkův Brod
Objekt:	
Objednatel:	Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
Zhotovitel:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s.
Projektant:	STAVOTHERM-PROJEKCE, spol. s r.o.

ZL	stř.	Soupis změn:	Cena bez DPH	INVESTICE	OPRAVA	DPH 21%	Cena celkem (RPDP)
08	035	Drenáže	-150 319,18	-150 319,18			-150 319,18
09	035	Zesílení krovu OPR	220 399,40	220 399,40			220 399,40
10	035	Bourací práce, zemní práce venkovní kanalizace	89 146,17	71 316,94	17 829,23		89 146,17
11	035	Opatření - kavky a netopýr	60 042,55	60 042,55			60 042,55
	035						0,00
	035						0,00
	035						0,00
CENA CELKEM			219 268,94	201 439,71	17 829,23	0,00	219 268,94

Způsob projekčního zpracování:

CENA	Vliv změny na náklady stavby:		
	Ocenění změny předložil:		
	Náklady na změnu bez DPH	219 268,94	
	RPDP (DPH 21%)	0,00	
	Náklady na změnu včetně DPH	219 268,94	
	Dosud platná cena bez DPH dle SOD+D1:	120 315 096,04	
	Dosud platná cena dle SOD (RPDP):	120 315 096,04	
	Nová cena bez DPH	120 534 364,98	
	Nová cena (RPDP)	120 534 364,98	
	Odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum:	Jméno:
Zhotovitel:	13.6.2024		
Objednatel:			
Technický zástupce investora:			
Generální projektant :			
TERMÍNY	Průběžná lhůta realizace změny od termínu odsouhlasení změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	změny nemají vliv na termín stavby	
SOD	Změna bude smluvně zakotvena v: dodatku č.1	stavební práce 1	projekční práce
	PŘÍLOHY	Přílohy protokolu 1	položkový rozpočet
Datum			