

Číslo objednatele: **24/SML0299/01/SoD/INV**
Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel (Příkazce)

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmánem Ústeckého kraje
Zastoupený: Ing. Pavlou Svítílovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800
Zástupce pro věcná a technická jednání:
Ing. Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: vesela.z@kr-ustecky.cz / 475 657 322
Jaroslav Dubský, oddělení investic a údržby majetku kraje odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: dps.dubsky@post.cz / 720 953 933

(dále jen „objednatel“ i „příkazce“)

a

Zhotovitel (Příkazník)

Název/Jméno: **IDP spol. s r.o.**
Sídlo: Fabiána Pulíře 117/4
Zastoupený: Vladislavem Kašperem, jednatelem společnosti
IČO:(RČ): 27279936
DIČ: CZ27279936
Bank. spojení: Komerční banka a.s., Ústí nad Labem, číslo účtu: 35-3594890277/0100
Kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:
Vladislav Kašper
E-mail/telefon: kasper@idp-stavby.cz , 605270859, 731610566

(dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 8. 1. 2024 na akci: „**Domov „Bez zámků“ Tuchořice - rekonstrukce budovy „Zámečku“**“ (dále jen „smlouva“) takto:

I.

Předmět smlouvy (díla a příkazu)

doplňuje se odstavec 2 tímto textem:

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací vyvolaných v průběhu projektových prací, a to rozšíření prací na základě splnění podmínek dotčených orgánů pro stavební řízení, a to na vybudování vlastní odběratelské trafostanice a o celkovou demontáž krytiny, opravy krovu a montáž nové skládané keramické krytiny z důvodu výrazného poškození střechy.

II.

Doba a místo plnění díla a doba trvání příkazu

Doplňuje se odstavec 1. tímto textem:

Zhotovitel (příkazník) se v souladu s tímto dodatkem zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **59 týdnů** od nabytí účinnosti smlouvy.

Změna termínu je upravena v:

| Dílní část: | Termín realizace: |
|--|---|
| Příprava zakázky | 13 týdnů od účinnosti smlouvy |
| Koncept návrhu řešení | 2 týdny od stanoveného termínu dokončení přípravy zakázky |
| Vyskladnění čistopisu návrhu řešení do 2 týdnů od písemné výzvy objednatele. Případné opravy a doplnění musí být provedeny do 2 týdnů od písemné výzvy objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak. | |
| Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo ohlášení stavby (DOS) včetně stavebního povolení v právní moci nebo souhlasu stavebního úřadu – dodatek č. 1 | 34 týdnů od stanoveného termínu vyskladnění čistopisu návrhu řešení |
| Koncept dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací – 1 paré pro provedení kontroly ze strany objednatele | 10 týdnů od vydání stavebního povolení v právní moci |
| Vyskladnění čistopisů dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací do 2 týdnů od písemné výzvy od objednatele nejpozději však do 12 týdnů od předání konceptu. Případné opravy a doplnění v dokumentaci pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací musí být provedeny do 2 týdnů od písemné výzvy od objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak. | |

Prodloužení termínu je zapříčiněno rozšířením předmětu díla o dodatečné projektové práce a související časovou náročností.

III.

Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky

Doplňuje se odstavec 1. tímto textem:

Cena díla a odměna se v souladu s tímto dodatkem, s příslibem číslo 24/RP920077 a 24/RP920076 a veřejnou zakázkou **KUUK/125158/2023/INV/VZ-INV/0177** se ujednáva ve výši:

Původní cena díla byla ujednána ve výši:

- **2 698 400 Kč bez DPH** a
- **3 265 064 Kč s 21 % DPH.**

Cena dodatku č. 1 činí:

- **269 000,00 Kč bez DPH** a
- **325 490,00 Kč s 21 % DPH.**

Nová cena díla je ujednána ve výši:

- **2 967 400,00 Kč bez DPH** a
- **3 590 554,00 Kč s 21 % DPH.**

Dílčí cena je upravena v:

| Dílčí část včetně procentního podílu z celkové nabídkové ceny: | v Kč bez DPH | v Kč vč. DPH |
|--|--------------|--------------|
| Příprava zakázky – 20 % | 514 000,00 | 621 940,00 |
| Návrh řešení - 10 % | 257 000,00 | 310 970,00 |
| Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo ohlášení stavby (DOS) včetně stavebního povolení v právní moci nebo souhlasu stavebního úřadu – 30 % | 771 000,00 | 932 910,00 |
| Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo ohlášení stavby (DOS) včetně stavebního povolení v právní moci nebo souhlasu stavebního úřadu – dodatek č. 1 | 107 600,00 | 130 196,00 |
| Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací – 40 % | 1 028 000,00 | 1 243 880,00 |
| Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací – dodatek č. 1 | 161 400,00 | 195 294,00 |
| Výkon autorského dozoru – 637 hodin | 127 400,00 | 154 154,00 |
| Součinnost při výběru zhotovitele stavebních prací – 10 hodin | 1 000,00 | 1 210,00 |

**IX.
Závěrečná ustanovení**

doplňuje se odstavec 1. tímto textem:

Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření dodatku bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje č. 208/99R/2024 ze dne 5. 6. 2024.

doplňuje o odstavec 8. v tomto znění:

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID3snbf2c /na e-mail: novotna@idp-stavby.cz

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem 01.07.2024

V Ústí nad Labem 24.06.2024

.....
Objednatel

Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller
hejtman

.....
Zhotovitel

IDP spol. s r.o.
Vladislav Kašper
Jednatel společnosti