

DODATEK č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.361/2021

(dále jen jako „Dodatek“)

dle § 2623 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „OZ“),
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

Sídlo: Masarykovo náměstí čp. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
IČO: 00240079
DIČ: CZ00240079
Bank. spojení: 27-6584182/0800
Telefon: +420 326 909 111
E-mail: epodatelna@brandysko.cz
DS: c5hb7xy
zastoupené: Petrem Soukupem, starostou
(dále jen „Objednatel“)

a

Auböck s.r.o.

Sídlo: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
V zastoupení: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: [REDAKCE]
IČO: 26089785
Telefon: +420 [REDAKCE]
E-mail: office@auboeck.cz
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Webové stránky: <http://www.auboeck.cz>
Datová schránka: 2x9n6mw
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní strany“)

1. Preambule

1.1. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 28. 06. 2022 smlouvu o dílo č. 361/2021, když předmětem této smlouvy o dílo jsou stavební práce „**Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem**“ a dále uzavřeli dodatek č. 1 dne 15. 06. 2023, dodatek č. 2 dne 05. 10. 2023, dodatek č. 3 dne 13. 10. 2023 a dodatek č. 4 dne 15. 12. 2023 (dále společně jen jako „SoD“).

2. Předmět dodatku

2.1 Vzhledem k tomu, že se vznikem mimořádné skutečnosti ovlivňující stavební práce na

díle, jež nemohla být známa při zadávání díla, když tyto stavební práce, jsou nezbytné pro řádné dokončení díla dle pokynů objednatele, se obě smluvní strany dnešního dne dohodly, z důvodu nepřipojení tělocvičny na elektrickou energii, na následujících změnách předmětné SoD:

2.1.1 Odstavec 4.1.3 SoD se celý nahrazuje následujícím novým úplným zněním:

4.1.3. *termín dokončení prací (díla): nejpozději do 30. 8. 2024. Dokončení díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků.*

3. Závěrečná ujednání

3.1 Veškerá další ujednání SOD zůstávají beze změn.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven v jednom stejnopise a elektronicky smluvními stranami podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy.

3.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této Smlouvy.

3.4 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smlouvu k uveřejnění v registru smluv se zavazuje předložit Objednatel.

3.5 O uzavření tohoto Dodatku a o schválení jeho textu tak, jak je smluvním stranám předkládán k podpisu, rozhodla Rada Města dne 20. 6. 2024 – usnesení č. RM/2024/85/11.

3.6 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel

V Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi
dne

Petr

Soukup



.....
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Petr Soukup,
starosta města

Zhotovitel

V Boršově nad Vltavou
dne

Ing. Jan

Vilánek



.....
Auböck s.r.o.

Ing. Jan Vilánek,
jednatel společnosti