

DODATEK Č. 1

NUKIX003S80F



KE SMLOUVĚ O DÍLO „VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO OBJEKT CEJL 478/10, BRNO“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

zastoupený: JUDr. Věrou Vojáčkovou, MPA, náměstkyní ředitele úřadu
se sídlem: Mučednická 1125/31, 616 00 Brno – Žabovřesky
IČO: 05800226
DIČ: neplátce DPH
datová schránka: zzfnkp3
bankovní spojení: ČNB Brno, č. účtu: 3031881/0710
telefon: +420 541 110 777
e-mail: posta@nukib.gov.cz
kontaktní osoba: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
kontaktní osoba: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

a

Zhotovitel:

Brixton-stavatelství, s.r.o.

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod oddílem C, vložka 39317

zastoupená: [REDACTED] jednatelem společnosti
se sídlem: Tkalcovská 904/6a, Brno – Zábrdovice, PSČ 602 00
IČO: 26242451
DIČ: CZ26242451
datová schránka: dnhsum
bankovní spojení (číslo účtu): 995912349/0800, Česká spořitelna a.s.
kontaktní osoba: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 4. 2024 pod číslem smlouvy objednatele 202411200233, (dále jen „**smlouva**“), jejímž předmětem je stavební realizace samostatné vodovodní přípojky pro objekt Cejl 478/10, Brno.


II. Předmět dodatku

Smluvní strany s ohledem na nepředvídatelné okolnosti v průběhu realizace díla uzavírají tento dodatek, jímž se mění následující ustanovení smlouvy:

- a. příloha č. 2 smlouvy „*Výkaz výměr*“ se mění dle změnových listů, změnové listy tvoří přílohu tohoto dodatku;
 - b. cena díla uvedená v čl. VI odst. 1 smlouvy se mění na **948 307,73 Kč** (slovy: devět set čtyřicet osm tisíc tři sta sedm korun českých sedmdesát tři haléřů) bez DPH, tj. **1 147 452,35 Kč** (slovy: jeden milion jedno sto čtyřicet sedm tisíc čtyři sta padesát dva korun českých třicet pět haléřů) včetně DPH.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
 3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
 4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
 5. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto dodatku souhlasí, připojují své podpisy.

Za objednatele

Za zhotovitele



JUDr. Věra Vojáčková, MPA

Náměstkyně ředitele úřadu

**ČR – Národní úřad pro kybernetickou
a informační bezpečnost**



jednatel společnosti

Brixton-stavatelství, s.r.o.

Příloha č. 1

Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO OBJEKT CEJL 478/10, BRNO“

Změnové listy



REKAPITULACE STAVBY

Kód Stavba:

NUKIB - Cejl 10

KSO:

Místo: Brno, Cejl 10

Zadavatel:

Česká republika – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Zhotovitel:

Brixton-stavatelství, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

45 463,73

DPH základní

21.00%

45 463,73

Výše daně

95 011,11

DPH snížená

12.00%

Cena s DPH

v

CZK

55 011,11

Česká republika – NÚKIB

Objednavatel

Brixton-stavatelství, s.r.o.

Zhotovitel

Datum a podpis:

27.6.2024

Datum a podpis:

Razítko

SafeThing s.r.o.

Technický dozor Investorů

Datum a podpis:

27.6.2024

Strana 1 z 7

Příloha č. 1

Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
„Vodovodní přípojka pro objekt Cejl 478/10, Brno“

Stránka 1 z 7

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ					
Kód	0				
Stavba:	NUKIB - Cejl 10				
Místo:			Datum:		
Zadavatel	Česká republika – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost		Projektant:		
Zhotovitel	Bridon-stavatelství s.r.o.		Zpracovatel:		
Kód	Popis		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	
Náklady z rozpočtů			45 483,73	55 011,11	
SO01	Změnový list č.1 - odpočty		-111 928,03	-111 928,03	
SO02	Změnový list č.1 - přípočty		137 936,23	166 939,14	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NUKIB - Cejl 10

Objekt:
SO01 - Změnový list č.1 - odpočty

KSO:
Místo: Brno, Cejl 10

Zadavatel:
ČR – Národní úřad pro kybernetickou a informační b.

Zhotovitel:
Bridon-stavitelství s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ
Datum: 00.01.1900

IC:
DIČ: 05800226

IC:
DIČ: 24832898
CZ24832898

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH

-92 502,50

Základ daně

0 00

Sazba daně

21.00%

Výše daně

0 00

DPH základní
anižená

-66 072,50

12.00%

-7 928,70

Cena s DPH

v CZK

-100 431,20

Česká republika – NUKIB,
Objednavatel

Bridon-stavitelství s.r.o.
Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis

Razítko

SafeThing s.r.o.
Technický dozor investora

27.6.2024

Datum a podpis

Razítko

Strana 3 z 7

Příloha č. 1
Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
„Vodovodní přípojka pro objekt Cejl 478/10, Brno“

Stránka 3 z 7

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ			
Stavba:		NUKIB - Cejl 10	
Objekt:		SO01 - Změnový list č.1 - odpočty	
Místo:		Brno, Cejl 10	Datum: 00.01.1900
Zadavatel:		ČR – Národní úřad pro kybernetickou a informační b	Projektant: [REDACTED]
Zhotovitel:		Brixton-stavítelství s.r.o.	Zpracovatel: [REDACTED]
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací			-92 502,50
HSV - Práce a dodávky HSV			-92 502,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání			-92 502,50

SOUPIS PRACÍ								
Stavba:		NUKIB - Cejl 10						
Objekt:		SO01 - Změnový list č.1 - odpočty						
Místo:		Brno, Cejl 10			Datum:		00.01.1900	
Zadavatel:		ČR – Národní úřad pro kybernetickou a informační b			Projektant:		[REDACTED]	
Zhotovitel:		Brixton-stavítelství s.r.o.			Zpracovatel:		[REDACTED]	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	no va
Náklady soupisu celkem							-92 502,50	
0	HSV		Zemní práce				-92 502,50	
0	1		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-92 502,50	
1	K	151301299R00	Pažení stěn výkopu - záporové hloubky do 4 m	m2	-26,429	2 500,00	-66 073,50	
	W		vodoměrná šachta Ø 1,40 m - 1,0*2,2*2,47					
2	K	151301366R00	Odkrvení rozepnutí stěn - záporové - hl. do 4 m	m2	-26,430	1 000,00	-26 430,00	
	W		vybourání beton + železo					



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NUKIB - Cejl 10

Objekt:
SO02 - Změnový list č.1 - přípočty

KSO:
Místo: Brno, Cejl 10

Zadavatel:
ČR – Národní úřad pro kybernetickou a informační b.

Zhotovitel:
Brixton-stavatelství s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka

CC-CZ
Datum: 00.01.1900

IC:
DIČ: 05800226

IC:
DIČ: 24632898

IC:
DIČ: CZ24832898

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH137 986,23

Základ daně0 00

DPH základní snížená67 822,70

Sazba daně21,00%

Sazba daně12,00%

Výše daně0 00

8 136,72

Cena s DPHv CZK146 104,95

Česká republika – NUKIB
Objednavatel

Brixton-stavatelství s.r.o.
Zhotovitel

Datum a podpis: 27.6.2024

Datum a podpis:

SafeThing s.r.o.
Technický dozor investora

27.6.2024

Datum a podpis:

Razítko

Příloha č. 1
Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
„Vodovodní přípojka pro objekt Cejl 478/10, Brno“

Stránka 5 z 7

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		NUKIB - Cejl 10		Datum:		00.01.1900	
Objekt:		SO02 - Změnový list č.1 - přípočty		Projektant:			
Místo:		Brno - Cejl 10		Zpracovatel:			
Zadavatel:		ČR – Národní úřad pro kybernetickou a informační b					
Zhotovitel:		Bridon-stavatelství s.r.o.					
Kód díku - Popis				Cena celkem [CZK]			
Náklady ze soupisu prací				137 966,23			
PSV - Práce a dodávky PSV				137 966,23			
1 - Zemní práce				95 783,70			
2 - Základy a zvláštní zakládání				6 882,53			
3 - Trubní vedení				3 200,00			
97 - Prorážení otvorů				32 100,00			
M21 - Elektromontáže				6 864,00			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		NUKIB - Cejl 10		Datum:		00.01.1900		
Objekt:		SO02 - Změnový list 5.1 - přípočty		Projektant:				
Místo:		Brno - Cejl 10		Zpracovatel:				
Zadavatel:		ČR – Národní úřad pro kybernetickou a informační b						
Zhotovitel:		Bridon-stavatelství, s.r.o.						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canové Anulování
Náklady soupisu celkem							137 986,23	
0	PSV		Práce a dodávky PSV				137 986,23	
0	1		Zemní práce				95 783,70	
1	K	139501102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	5,290	1 440,00	7 603,20	
	W		odkop zeminy 3,4x1,88x1m (prohloubení pod šachtou o 1m pro podzemí)					
2	K	981 10-0015.RA0	Bojování základů z betonu prostého	m3	4,888	8 980,00	34 118,24	
	W		1,8x1,2x0,15 + 2x0,03m		4,888			
3	K	181 10-1801.R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	10,168	1 727,00	17 580,14	
	W		výkopový beton + štěrky					
4	K	182701109R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	10,168	440,00	4 473,92	
	W		výkopový beton + štěrky					
5	K	182701109R00	Připravení k vod. přemístění hor.1-4 ze délky 1 km	m2	101,880	40,00	4 087,20	
	W		výkopový beton + štěrky					
6	K	187101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m2	10,168	200,00	2 043,68	
	W		výkopový beton + štěrky					
7	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	10,168	440,00	4 473,92	
	W		zásep po odkopu zeminy 3,4x1,88x1m (prohloubení pod šachtou o 1m pro podzemí)					
8	K	979 99-9973.R00	Poplatek za uložení zemina a kamení. (skup.170504)	t	35,580	430,00	15 299,40	
	W							
9	K	979 99-9975.R00	Poplatek za uložení zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton). (skup.170504)	t	11 088	500,00	5 544,00	
	W							
0	2		Základy a zvláštní zakládání				6 862,53	
10	K	564231111R00	Podklad ze štěrčopisku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	6,556	390,00	2 558,45	
	W		opětovná instalace podkladu pod šachtou po jádrovém vrtu - vodorovně šachta 3,45*1,9					
11	K	273310020RAA	Základová deska z betonu C 12/15 včetně bednění	m3	0,9832	4 400,00	4 326,08	
	W		opětovná instalace podkladu pod šachtou po jádrovém vrtu - vodorovně šachta 3,45*1,9					
0	3		Trubní vedení				3 200,00	
12	K		Demontáž vodorovné šachty dvoupřísřňové	ks	1,000	1 600,00	1 600,00	
	W		1500x900x1500 včetně odvozu					
	W		demontáž a odvoz šachty pro prohloubení prostoru pod ni					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová množství
13	K		M vodoměrná šachty dvouplášťová 1500x900x1500	ks	1,0000	1 800,00	1 800,00	
	W		dovoz a opatovná instalace šachty po jádrovém vrhu					
	D	27	Prorážení otvorů				32 100,00	
	W							
14	K	67003-RZ01	Vrtání jádrové do betonu do D 100 mm dl. 2100 mm	kus	1,000	32 100,00	32 100,00	
	W							
	D	M21	Elektromontáže				6 884,00	
	W							
15	K	647 - J00	HZS úřada 7	hod.	12,000	572,00	6 884,00	
	W		identifikace, vyřezávání, nahádky a odvoz stávající kabeláže v prostoru umístění šachty					