

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel: Městská část Praha-Dubec
Se sídlem: Starodubečská 401/36
IČO: 00240184
Zastoupená: Jaroslavem Tošilem, Starostou
Telefon: 272 701 925
E-mail: starosta@praha-dubec.cz
Pověřená osoba: Vladislav Tregner, 1. místostarosta
Telefon: 777 124 900
E-mail: tregner@praha-dubec.cz

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: long river s.r.o.
Sídlo: Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČO: 07224931
DIČ: CZ07224931
Za společnost: Martina Žampachová
Bankovní spojení: RB BANK
Číslo účtu: 231219827/5500
Kontakty: Radek Jíra
Tel.: 605 756 660
E-mail: long-river@seznam.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 12. 02. 2024, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.

1.2 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Oprava bytové jednotky č.3 Netlucká 11**“

1.3 Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

II. VÍCEPRÁCE

2.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 30 % ceny původního předmětu plnění.

2.2 Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.

2.3 Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.

2.4 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2.5 Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací předloženému

zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku. Podrobná specifikace víceprací je v soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III. CENA ZA DÍLO

3.1 Původní cena za dílo:

818 000 Kč bez DPH

12 % DPH

98 160 Kč DPH

916 160 Kč včetně DPH

3.2 Nová cena za dílo:

875 854 Kč bez DPH

12 % DPH

105 102,48 Kč DPH

980 956,48 Kč včetně DPH

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Původní termín ukončení všech prací: 90 kalendářních dnů ode dne předání staveniště

4.2 Nový termín ukončení všech prací: nejpozději 25. 6. 2024

4.3 Prodloužení termínu plnění je způsobeno zejména změnou rozvodu hlavního přívodu elektřiny

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 12.02.2024 zůstávají beze změny.

5.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.

5.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.


5.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

5.5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady MČ Praha-Dubeč č. 35/10/2024 ze dne 24.5.2024.


Příloha č. 1: Soupis dodatečných stavebních prací a doplňků předložený zhotovitelem dne 23.5.2024

V Praze dne 28.5.2024

.....
Za



Z



LONG RIVER S.R.O
CHUDENICKÁ 30
PRAHA 10
IČO 07224931
WEB: poctivaceskaprace.cz

23.5.2024

CENOVÁ NABÍDKA VÍCEPRÁCE

Osvětlení byt – 9 x led světlo

Celková částka –12790 Kč

Montáž světel a zapojení elektrikářem –..... 3700 Kč

Více náklady ke změně topení z 9 na 12 kw další
změna je na kombinovaný -..... 25000 Kč

Změna žebříku z klasik na kombinovaný vč patrony s

Termostatem práce a patrona -.....2700 Kč

Dezinfekce zdiva protiplísňovým přípravkem3364 Kč

Zadělání stoupaček protipožární materiál

Práce a materiál –1800 Kč

Změna wc na geberit – materiál práce –3700 Kč

Vyzdění poličky nad wc1900 Kč

Změna počtu zásuvek a vypínačů a STA.....2900 Kč

Celkem – 57854 Kč bez DPH