

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon**  
**inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP**  
**po dobu přípravy stavby uzavřené dne 5. 2. 2024**  
(dále jen „dodatek“)

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace**

se sídlem: Československé armády 517, Místek, 738 01 Frýdek-Místek  
zastoupena: Mgr. Radovanem Gaurou, ředitelem

IČO: 00601411

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 5331781/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:



**2. Sdružení pro projekty sportovišť**

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava

zastoupena: STEMON Holding s.r.o., Ing. Jitka Štefková

IČO: 28638816

DIČ: CZ8638816

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. Oddíl C, vložka 36143,

a

zastoupena: Ing. Vladimír Hampl, SPORTING

IČO: 60312971

DIČ: CZ481222193

bankovní spojení: Raiffeisenbank

číslo účtu: 

Zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Ostravy,

**II.**  
**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 2. 2024 Smlouvu o dílo, (dále jen „smlouva“) na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby na dílo „Rekonstrukce venkovního hřiště“.
2. Na prezenční schůzce konané se zástupci investičního odboru MSK, zástupci objednatele a zástupci zhotovitele konané dne 22. 5. 2024 vznikla potřeba víceprací a zahrnutí do projektové dokumentace o osazení branky a brány do vstupu, rekonstrukce oplocení vstupní strany a úprava vstupu do budovy školy.

3. Rozsah víceprací je blíže specifikován ve změnovém listu a rozpočtech VCP, které jsou přílohou tohoto dodatku.

### **III. Změna smlouvy**

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- 1) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

**a) Cena sjednaných víceprací činí 104 000 Kč bez DPH.**

**b) Cena za dílo** sjednaná v čl. VII odst. 1 smlouvy a čl. XIII odst. 1 smlouvy se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se text v čl. VII odst. 1 mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>bez DPH</b>	<b>536 900 Kč</b>
<b>DPH ve výši 21 %</b>	<b>112 749 Kč</b>
<b>včetně DPH</b>	<b>649 649 Kč</b>

- 2) Provedení víceprací uvedených v tomto dodatku nemá vliv na dobu plnění.

### **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 5. 2. 2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1:        Rozpočet VCP

Ve Frýdku-Místku dne 28. 6. 2024

**Mgr.  
Radovan  
Gaura**

Digitálně podepsal  
Mgr. Radovan Gaura  
Datum: 2024.06.28  
09:13:05 +02'00'

.....  
Mgr. Radovan Gaura, ředitel organizace

**Ing. Jitka  
Štefková**

Digitálně podepsal  
Ing. Jitka Štefková  
Datum: 2024.07.01  
19:39:29 +02'00'

.....  
Sdružení pro projekty sportovišť  
Ing. Jitka Štefková

**CENOVÁ NABÍDKA**

číslo: 20240009

**Architekt:**

Sdružení pro projekty sportovišť  
STEMON Hodling s.r.o.  
Havlíčkovo nábřeží 2728/38  
702 00 Ostrava  
IČO: 28638816  
DIČ: CZ 28638816

zapsáno Krajským soudem v Ostravě,  
oddíl C, vložka 36 143

**Klient:**

**Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek  
- Místek, p.o.**

Československé armády 517, Místek  
738 01 Frýdek-Místek

**Vstupní údaje:**

Název projektu:	<b>Rekonstrukce venkovního hřiště, Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek Místek</b>
Místo stavby	Československé armády 517, Místek
Datum vystavení:	19.06.2024
Platnost nabídky	19.07.2024
Odhadované náklady stavby:	nekalkulováno

**Strukturování projektové dokumentace a ceny:**

Č.p.	Položka	M.j	Mn.	Cena/jedn.	Celkem
<b>A</b>	<b>DPS (Dokumentace k provedení stavby)</b>				<b>104 000 Kč</b>
A01	situační řešení				
A02	stavebně architektonické řešení				
A03	statika, kotvení řešení OK vstupní portál				
A04	ÚT, vytápění				
A05	VZT, vzduchotechnika				
A06	CHL, klimatizace (případná úprava pozic vnitřních jednotek)				
A07	ZTI, kanalizace, vodovod, (plyn)				
A08	EL, elektro silnoproud				
A09	EL, slaboproud				
A10	tisk, kompletace				
A11	koordinace nařízených dodavatelů CI značení a nábytku				
A12	položkový rozpočet				

**Cena celkem bez DPH****104 000 Kč**

DPH 21%

21 840 Kč

Celkem s DPH

125 840 Kč

**C Na vyžádání v případě potřeby**

PBŘ - požárně bezpečnostní řešení

MaR - projekt měření a regulace

PENB - průkaz energetické náročnosti budovy

EZS - úprava/rozšíření stávajícího zabezpečovací systém

D	Ostatní podklady (zajistí investor, developer, architekt pokud b) geodetické práce	
	<b>Termíny zpracování projektové dokumentace</b>	
	DPS	30.09.2024
	<b>Razítko a podpis dodavatele:</b>	
	<p><b>Ing. Jitka Štefková</b> Digitálně podepsal Ing. Jitka Štefková Datum: 2024.06.19 16:05:05 +02'00'</p>	

Číslo	Popis	Množství	Cena	Celkem
A01	atlasní řešení			100 000 Kč
A02	stavby architektonické řešení			80 000 Kč
A03	stavby kování řešení OK včetně portál			10 000 Kč
A04	UT výhled			
A06	VST vodorovná			
A08	CHL klimatizace (předběžná návrhová technická řešení)			
A07	ZTI řešení vodovod (ořm)			
A05	EL elektr. síťovod			5 000 Kč
A09	EL elektr. síťovod			
A10	tel. komunikace			
A11	koordinace nářezů a detailů (CI zřazení a nářez)			5 000 Kč
A12	podrobný nářez			
	<b>Cena celkem bez DPH</b>			104 000 Kč
	DPH 21%			21 840 Kč
	<b>Celkem s DPH</b>			125 840 Kč
C	Na vyřazení v případě potřeby			
P88	- požární bezpečnostní řešení			
M88	- projektování a regulace			
P88B	- průkaz energetické náročnosti budovy			
E28	- úprava stávajícího zabezpečovacího systému			