

# DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 8.2.2024

## I. Smluvní strany

### 1. Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

se sídlem: El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek  
zastoupena: Ing. Tomášem Stejskalem, MBA, LL.M.  
IČO: 00534188  
DIČ: CZ00534188  
bankovní spojení: Moneta Money bank, a.s.  
číslo účtu: 174-63407764/0600  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 938

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Bc. Běhunčíková Martina, tel.: 558 415 171, 604 227 083

Ing. Jelínek Jan, tel. 558 415 157, 604 227 087

(dále jen „objednatel“)

### 2. VOSTAV MORAVA a.s.

se sídlem: Kuršova 468/28, Svinov, 721 00 Ostrava  
zastoupena: Ing. Břetislavem Čížkem, předsedou představenstva  
IČO: 258 36 129  
DIČ: CZ25836129  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu: 1099910999/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4234

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Břetislav Čížek, tel. 602 423 222, Ing. Petr Dvořák, tel. 602 523 955

(dále jen „zhotovitel“)

## II.

### Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o celkovém navýšení ceny za dílo uvedené v čl. V. Smlouvy o dílo ze dne 8.2.2024. Původní částka bude snížena o částku ve výši 243 418,86 Kč bez DPH. **Cena za provedené dílo činí 30.202 694,12 Kč bez DPH.** Jedná se o provedené více a méně práce, které nešlo předpokládat při podpisu Smlouvy o dílo. Podrobná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku. (Změnové listy č.1 )
2. Práce obsaženy ve ZL č. 1 nemají vliv na termín realizace díla.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.

**III.**  
**Závěrečné ujednání**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 : Změnový list č. 1, položkový rozpočet

Ve Frýdku-Místku dne

V Ostravě dne

.....  
za objednatele

.....  
za zhotovitele

## Změnový list k dodatku č. 1

| Účastník  | Jméno a příjmení                            | Podpis (prezence) |
|---|---|-------------------|
| Objednatel:   | Ing. Tomáš Stejskal, MBA, LL.M              |                   |
| <b>Nemocnice ve Frýdku - Místku, p.o.</b>                       |   |                   |
| osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby               | Bc. Martina Běhunčíková<br>Ing. Jan Jelínek |                   |
| Technický dozor stavebníka:                                     | Martin Kurz                                 |                   |
| <b>Martin Kurz</b>  |   |                   |
| Autorský dozor:   | Ing. Miroslav Pantůček                      |                   |
| <b>PPS Kania s.r.o.</b>   |   |                   |
| Zhotovitel:   | Ing. Břetislav Čížek                        |                   |
| <b>VOSTAV MORAVA a.s.</b>                                       |   |                   |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby | Ing. Petr Dvořák                            |                   |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Označení zakázky (název akce):</b> | <b>Rekonstrukce JIP neoperačních oborů</b> |
| Číslo smlouvy:                        | 02/24                                      |

| Cena za dílo<br>(v Kč)   | bez DPH       | včetně DPH    |
|--|---------------|---------------|
| Původní smlouva - bez dodatku  | 30 446 112,98 | 36 839 796,71 |
| Hodnota změny v dodatku č. 1<br>(vícepráce - méněpráce - případné<br>ponížení ze záměny položek) | -243 418,86   | -294 536,82   |
| Po uzavření dodatku č. 1   | 30 202 694,12 | 36 545 259,89 |
|  |               |               |

Jméno a podpis AD:

Ing. Miroslav Pantůček

**Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD) - ZL č.2****Vícepráce**

Předmět víceprací:  
*(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)*

Sešívání podlah, skutečné skladby podlah, statické zajištění pilíře.

Zdůvodnění víceprací + cena:  
*(pro každou změnu dle pořadového čísla)*

Při bouracích pracech byla zjištěna větší tloušťka podlahy, než jak předpokládal projekt - je nutná větší tloušťka izolantu a mírně se navýší i tl. betonové vrstvy. Pro potřeby zajištění dostatečné stability je nutno provést statické zajištění cihelného pilíře ocelovými úhelníky a pásovinou. Praskliny na nebouraných částech podlah je nutno stabilizovat sešitím ocelovými sponkami a zálivkou epoxidovou pryskyřicí.

**Cena víceprací celkem**  
(v Kč bez DPH):

**252 403,10**

| Vícepráce zapříčiněné chybou PD | Uvedení čísla změny | Vyjádření projektanta |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
|                                 |                     |                       |
|                                 |                     |                       |
|                                 |                     |                       |

Jméno a podpis AD: Ing. Miroslav Pantůček

**Méněpráce**

Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena:  
*(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)*

Po odstranění povlakových krytin byl posouzen stav stávajících podlah a bylo rozhodnuto, že v některých částech bude ponecháno celé souvrství nebo dojde pouze k odstranění degradovaných vrstev. Po demontáži podhledů byla zjištěna přítomnost průvlaků v několika místech, kde měly být osazeny nové I nosníky, proto je nebylo nutno instalovat. Vzhledem k dobré kvalitě zdiva je upuštěno od vyzdívky nového pilíře.

Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena:  
*(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)*

**Cena méněprací celkem**  
(v Kč bez DPH):

**-662 749,00**

**Záměna položek dle §222 odst. 7**

Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny

**Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD) - ZL č.3****Vícepráce**

Předmět víceprací:

*(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)*

Stavební úpravy shozu na prádlo

Zdůvodnění víceprací + cena:

*(pro každou změnu dle pořadového čísla)*

Byl dopřesněn způsob provedení betonáže podlahy pomocí konstrukce z ocelových nosníků a trapézového plechu. Dále bylo navrženo protipožární řešení shozu v úrovni stropní konstrukce.

**Cena víceprací celkem**

(v Kč bez DPH):

**32 556,06**

| Vícepráce zapříčiněné chybou PD | Uvedení čísla změny | Vyjádření projektanta |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
|                                 |                     |                       |
|                                 |                     |                       |
|                                 |                     |                       |

Jméno a podpis AD: Ing. Miroslav Pantůček

**Méněpráce**

Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena:

*(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)*

Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena:

*(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)***Cena méněprací celkem**

(v Kč bez DPH):

**Záměna položek dle §222 odst. 7**

Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny