

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
na akci „OS Břeclav – modernizace CCTV a PZTS – 1. etapa“
ze dne 22.12.2023
(dále také „Dodatek“)

Smluvní strany

Česká republika – Okresní soud v Břeclavi
se sídlem: Národních hrdinů 17/11, 690 24, Břeclav
zastoupená: [redacted]
IČO: 00025089
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: [redacted]
č.ú.: [redacted]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Trade FIDES, a.s.
se sídlem: Dornych 129/57, Brno, 617 00
zastoupená: [redacted]
IČO: 61974731
DIČ: CZ 61974731
bankovní spojení: [redacted]
č.ú.: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 22. 12. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení modernizace a rozšíření kamerového systému (CCTV) a zabezpečovacího zařízení (PZTS) Okresního soudu v Břeclavi – 1. etapa.
2. V souladu s ustanovením článku XV. odst. 4. Smlouvy smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1. Důvod uzavření tohoto Dodatku č. 1 spočívá v nerealizované části prací a dodávek, jakož i nutnosti provedení nezbytných víceprací, jejichž přesná specifikace ocenění změn ve formě změnového listu č. 1 včetně výkazu výměr (položkového rozpočtu) tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1.
3. Smlouva o dílo sp.zn. 0Spr 43/2021 uzavřená dne 22. 12. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24.6.2024, se mění takto:

Článek 4 odst. 1. nově zní:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za předmět plnění dle této smlouvy celkovou cenu ve výši:

cena bez DPH: 1 849 609,26 Kč
(slovy jedenmilionosmsetčtyřicetdevěttisícšestsetdevětkorun, 26 hal.)
sazba DPH: 21 %
výše DPH: 388 417,94 Kč
(slovy třistaosmdesátosmtisícčtyřistasedmnáctkorun, 94 hal.)
Cena celkem včetně DPH: 2 238 027,20 Kč
(slovy dvamilionydvěstětřicetosmtisícdevacetsedmkorun, 20 hal.)


Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele.

4. S výjimkou ustanovení, která se mění tímto Dodatkem, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
5. Tento Dodatek se uzavírá v elektronické formě a bude podepsán oprávněnými osobami.
6. Na důkaz svého souhlasu s textem tohoto Dodatku připojí oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.
7. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek je účinný dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
8. Smluvní strany souhlasí se uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) na dobu neurčitou.

V Břeclavi dne

24. 06. 2024

V Brně dne 24. 06. 2024



0 Spr 43 | 2021

Příloha č. 1 – Plná moc pro Josef Dašku, MBA, ze dne 29.12.2023

Příloha č. 2 – Změnový list včetně výkazu výměr

PLNÁ MOC

Trade FIDES, a.s., se sídlem Dorných 57, Brno, PSČ 617 00, IČ: 619 74 731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2988, zastoupena

ZMOCŇUJE

sjednával a podepisoval se třetími stranami obchodní smlouvy, jako jsou např. smlouvy o dílo, smlouvy o poskytování záručního a pozáručního servisu a jiné, a to do výše plnění v určeného v těchto smlouvách maximálně 5 000 000,- Kč a dále, aby shora označenou obchodní společnost zastupoval při případných reklamačních řízeních.




Zmocněnec je dále oprávněn za zmocnítele vystavovat a podepisovat faktury vztahující se ke smlouvám, které za zmocnítele sjednal a podepsal, a to vše i tehdy, kdy je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou, od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Zmocnitel prohlašuje, že jeho zájmy jako obchodní společnosti nejsou v rozporu se zájmy zmocněnce.

V Brně dne 29. 12. 2023

prohlašuji, že mé zájmy nejsou v rozporu se zájmy zmocnítele:

FIDES		ZMĚNOVÝ LIST č.1	
Objednatel:	Okresní soud v Břeclavi, Národních hrdinů 17/11, 690 24 Břeclav IČ: 00025089		
Zástupce:			
Zhotovitel:	Trade FIDES, a.s. Dornych 57, 617 00 Brno IČO: 61974731		
Zástupce:			
Název objektu:	budova Okresního soudu v Břeclavi, Jana Palacha 18, Břeclav		
Předmět díla:	OS Břeclav – modernizace CCTV a PZTS – 1.etapa č. akce 036V012000150		
Číslo smlouvy: Spr 43/2021	Číslo zakázky: RE-10-2023-000096		
Změnový list obsahuje následující více/méně práce, změny v množství materiálu s ohledem na skutečnosti zjištěné na stavbě. Nedílnou součástí tohoto změnového listu je položkový rozpočet.			
Zhotovitel prohlašuje, že nárokové práce byly fyzicky realizovány po oznámení objednateli.			
Finanční rekapitulace změnového listu			
Původní cena díla	Výše bez DPH	Výše včetně DPH	
Přední objekt	213 124,00 Kč	257 880,04 Kč	
Zadní objekt	1 670 980,21 Kč	2 021 886,06 Kč	
CELKEM	1 884 104,21 Kč	2 279 766,10 Kč	
Přední objekt			
více práce	2 641,20 Kč	3 195,85 Kč	
méně práce	-7 163,49 Kč	-8 667,82 Kč	
Zadní objekt			
více práce	13 757,08 Kč	16 646,07 Kč	
méně práce	-43 729,75 Kč	-52 913,00 Kč	
Aktuální cena díla	1 849 609,25 Kč	2 238 027,20 Kč	
			
Předáno v Břeclavi		dne: 09.04.2024	

Změněné položky:		
PŘEDNÍ OBJEKT:		
položka č.	více/méně práce	popis / zdůvodnění
10A	více práce	nově přidaná položka podle požadavku objednatele
12	méně práce	narovnání nesouladu PD a rozpočtu
13	méně práce	narovnání nesouladu PD a rozpočtu
16	méně práce	narovnání nesouladu PD a rozpočtu
17	méně práce	upraveno podle skutečně provedené práce
24	více práce	v průběhu realizace byla zjištěna potřeba změnit plánovanou kabelovou trasu, což mělo dopad na množství použité kabeláže
29	méně práce	v průběhu realizace byla zjištěna možnost využít stávající kabelové trasy
30	méně práce	v průběhu realizace byla zjištěna možnost využít stávající kabelové trasy
ZADNÍ OBJEKT		
položka č.	více/méně práce	popis / zdůvodnění
38	méně práce	tato položka byla k optickému propoju, který nebyl realizován
39	méně práce	tato položka byla k optickému propoju, který nebyl realizován
81	méně práce	v průběhu realizace bylo nutné změnit kabelové trasy oproti projektu, což mělo dopad na množství potřebného materiálu
82	více práce	v průběhu realizace bylo nutné změnit kabelové trasy oproti projektu, což mělo dopad na množství potřebného materiálu
83	více práce	v průběhu realizace bylo nutné změnit kabelové trasy oproti projektu, což mělo dopad na množství potřebného materiálu
84	více práce	v průběhu realizace bylo nutné změnit kabelové trasy oproti projektu, což mělo dopad na množství potřebného materiálu
85	více práce	v průběhu realizace bylo nutné změnit kabelové trasy oproti projektu, což mělo dopad na množství potřebného materiálu
86	více práce	v průběhu realizace bylo nutné změnit kabelové trasy oproti projektu, což mělo dopad na množství potřebného materiálu
87	méně práce	v průběhu realizace bylo nutné změnit kabelové trasy oproti projektu, což mělo dopad na množství potřebného materiálu
88	méně práce	v průběhu realizace bylo nutné změnit kabelové trasy oproti projektu, což mělo dopad na množství potřebného materiálu
92	více práce	v průběhu realizace bylo nutné změnit kabelové trasy oproti projektu, což mělo dopad na množství potřebného materiálu
95	méně práce	v průběhu realizace bylo nutné změnit kabelové trasy oproti projektu, což mělo dopad na množství potřebného materiálu
96	méně práce	v průběhu realizace bylo nutné změnit kabelové trasy oproti projektu, což mělo dopad na množství potřebného materiálu
97	méně práce	v průběhu realizace bylo nutné změnit kabelové trasy oproti projektu, což mělo dopad na množství potřebného materiálu
101	méně práce	v průběhu realizace byla zjištěna možnost využít stávajících tras. Některé práce spojené s výkopem nebyly realizovány.
102	méně práce	v průběhu realizace byla zjištěna možnost využít stávajících tras. Některé práce spojené s výkopem nebyly realizovány.
103	méně práce	v průběhu realizace byla zjištěna možnost využít stávajících tras. Některé práce spojené s výkopem nebyly realizovány.

104	méně práce	v průběhu realizace byla zjištěna možnost využít stávajících tras. Některé práce spojené s výkopem nebyly realizovány.
105	méně práce	v průběhu realizace byla zjištěna možnost využít stávajících tras. Některé práce spojené s výkopem nebyly realizovány.
106	méně práce	v průběhu realizace byla zjištěna možnost využít stávajících tras. Některé práce spojené s výkopem nebyly realizovány.
107	méně práce	v průběhu realizace byla zjištěna možnost využít stávajících tras. Některé práce spojené s výkopem nebyly realizovány.
108	méně práce	v průběhu realizace byla zjištěna možnost využít stávajících tras. Některé práce spojené s výkopem nebyly realizovány.
109	méně práce	v průběhu realizace byla zjištěna možnost využít stávajících tras. Některé práce spojené s výkopem nebyly realizovány.
110	méně práce	v průběhu realizace byla zjištěna možnost využít stávajících tras. Některé práce spojené s výkopem nebyly realizovány.
111	méně práce	v průběhu realizace byla zjištěna možnost využít stávajících tras. Některé práce spojené s výkopem nebyly realizovány.

OS Břeclav - Nár. Hrdinů a Jana Palacha, rekonstrukce zabezpečení PZTS, VSS, SKV

Rekapitulace rozpočtu	Cena bez DPH
J. Palacha - přední objekt	208 601,71 Kč
J. Palacha - zadní objekt	1 641 007,55 Kč
Celkem	1 849 609,26 Kč
DPH	388 417,94 Kč
Celkem s DPH	2 238 027,20 Kč

OS Břeclav - J. Palacha, přední objekt, rekonstrukce zabezpečení

Rekapitulace rozpočtu	
Materiál a dodávky celkem	79 889,71 Kč
Montážní práce a služby celkem	95 742,00 Kč
Ostatní	32 970,00 Kč
Celkem	208 601,71 Kč
DPH	43 806,36 Kč
Celkem s DPH	252 408,07 Kč

P.č.	Položka	ks/m	MJ	Jedn. cena	Celková cena	Montáž/ks/m	Mont. celk.	Rozdíl oproti původnímu rozpočtu
1	PZTS:							
2	Napájecí zdroj 12V/7A s dobíječem a prostorem pro aku, rizika st.3	1,00	ks	6 240,00	6 240,00	825,00	825,00	
3	Akumulátor 12V/40Ah	1,00	ks	1 906,25	1 906,25	150,00	150,00	
4	Ovládací klávesnice, LCD displej 2x20znaků	1,00	ks	3 005,00	3 005,00	550,00	550,00	
5	Linkový expander, 8 trojitě vyv. Smyček, OCP kryt, OK	5,00	ks	1 485,00	7 425,00	900,00	4 500,00	
6	Systémový releový modul 1x relé pro expander	1,00	ks	127,50	127,50	184,00	184,00	
7	Duální detektor digitální s držákem, vějíř 15m, vestavěné EOL a funkce AM, rizika tř.3	10,00	ks	1 007,50	10 075,00	367,00	3 670,00	
8	Duální stropní detektor, EOL rezistory, AM, dosah 9m, rizika 3tř.	2,00	ks	1 517,25	3 034,50	367,00	734,00	
9	Akustický detektor tříštění skla s AM, dosah max. 9m, stupeň zabezpečení 3	7,00	ks	2 447,50	17 132,50	367,00	2 569,00	
10	MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný, prac. Mezera =22mm, kabel 3m	31,00	ks	398,75	12 361,25	367,00	11 377,00	
10n	MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný, pracovní	1,00	ks	1 508,00	1 508,00	367,00	367,00	1875,00
11	Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek	13,00	ks	297,50	3 867,50	327,00	4 251,00	
12	Tišňový NC/NO hlásič sklápěcí s pamětí poplachu	3,00	ks	636,25	0,00	225,00	0,00	-2583,75
13	Konvenční kombinovaný (optickokouřový + teplotní) hlásič s reléovou patičí	3,00	ks	853,75	2 561,25	413,00	1 239,00	-1266,75
14	Základní nastavení a oživení systému PZTS/Skv	8,00	hod	0,00	0,00	450,00	3 600,00	
15	Programování čidel do systému	1,00	kpl	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	
16	Programování čteček	3,00	ks	0,00	0,00	275,00	0,00	-825,00
17	Vložení aktivních bodů do grafické nadstavby	50,00	ks	0,00	0,00	111,00	5 661,00	-222,00
18	Demontáž stáv. prvků PZTS	14,00	hod	0,00	0,00	450,00	6 300,00	
19	Úprava napojení na PCO, přenastavení OZ PZR - zahrnuto v zadním objektu	1,00	ks	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
20	Úprava mapových podkladů pro grafickou nadstavbu - zahrnuto v zadním objektu	1,00	kpl	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
21	Kamery - zahrnuty v zadním objektu	1,00	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Demontáž stáv. prvků CCTV	2,50	hod	0,00	0,00	450,00	1 125,00	
23	Kabeláž PZTS:							
24	KAB 3x2x,05 stíněný	645,00	m	8,93	4 855,20	23,00	12 512,00	766,20
25	Kabel FTP Cat.5e PVC drát šedá box 305m Solarix	20,00	m	10,26	205,25	23,00	460,00	
26	Vodič CYA 1,5 H07V-K rudá	20,00	m	5,80	116,00	23,00	460,00	
27	Vodič CYA 1,5 H07V-K světle modrá	20,00	m	5,80	116,00	23,00	460,00	
28	Kabel CYKY-J 3x 1,5 buben	10,00	m	14,40	144,00	28,00	280,00	
29	Lišta vkládací 18x 13 bílá LV 2m	48,00	m	20,86	709,33	48,00	1 632,00	-413,18
30	TRU 1420 MONOFLEX	70,00	m	4,94	74,06	48,00	720,00	-1852,81
31	Kontrola a přepojení kabeláže	12,00	hod	0,00	0,00	450,00	5 400,00	

FIDES
 Trade FIDES s. s.
 Dornych 57
 617 00 Brno
 DIČ: CZ61974731

32	Drobný instalační materiál a pomocné práce na rozvodech PZTS	1,00 kpl	1 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00
33	Kabeláž VSS:					
34	Kabel UTP Cat.5e PVC drát šedá box 305m Solarix	290,00 m	8,26	2 396,13	23,00	6 670,00
35	KON TEL 8P8C RJ45 DRÁT (KEJ-C5E-88-UD)	8,00 ks	3,75	30,00	48,00	384,00
36	Měření na LAN kabeláži	4,00 ks	0,00	0,00	128,00	512,00
37	Drobný instalační materiál a pomocné práce na rozvodech CCTV	1,00 kpl	500,00	500,00	1 200,00	1 200,00
38	Průraz zdi do 80cm	2,00 ks	0,00	0,00	175,00	350,00
39	Dodávka prvků			79 880,71		
40	Montáž prvků					95 742,00
41	Výchozí revize - PZTS	1,00 kpl	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
42	Výchozí revize - VSS	1,00 kpl	0,00	0,00	550,00	550,00
43	Doprava osobní	1,00 kpl	0,00	0,00	21 120,00	21 120,00
44	Nutné koordinace	10,00 hod	0,00	0,00	450,00	4 500,00
45	Energie a zařízení staveniště	1,00 kpl	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
46	Ostatní					32 970,00

-4 522,29 Kč

Rekapitulace rozpočtu	
Materiál a dodávky celkem	1 234 896,55 Kč
Montážní práce a služby celkem	274 721,00 Kč
Ostatní	131 390,00 Kč
Celkem	1 641 007,55 Kč
DPH	344 611,58 Kč
Celkem s DPH	1 985 619,13 Kč

P.č.	Položka	ks/m	MJ	Jedn. cena	Celková cena	Montáž/ks/m	Mont. celk.	Rozdíl oproti původnímu rozpočtu
1	Ústředna PZTS/EKV, v krytu, zdroj, prostor pro aku, max 4x240 adres, LAN, rizika st.3	1,00	ks	18 612,50	18 612,50	2 750,00	2 750,00	
2	Napájecí zdroj 12V/7A s dobíječem a prostorem pro aku, rizika st.3	2,00	ks	6 240,00	12 480,00	825,00	1 650,00	
3	Akumulátor 12V/60Ah šroubové svorky M6, životnost až 12 let	1,00	ks	4 691,75	4 691,75	150,00	150,00	
4	Akumulátor 12V/12Ah konektor Faston 187, životnost až 5 let, VdS	1,00	ks	941,50	941,50	150,00	150,00	
5	Ovládací klávesnice, LCD displej 2x20znaků	1,00	ks	3 005,00	3 005,00	550,00	550,00	
6	Linkový expander, 8 trojitě vyv. Smyček, OCP kryt, OK	9,00	ks	1 485,00	13 365,00	900,00	8 100,00	
7	Linkový expander 6 trojitě vyv. smyček/2čtečky	2,00	ks	2 190,00	4 380,00	1 100,00	2 200,00	
8	Čtečka bezkontaktní, dvojfrekvenční, široká	2,00	ks	4 250,00	8 500,00	413,00	826,00	
9	Čtečka bezkontaktní, dvojfrekvenční, široká, venkovní provedení	1,00	ks	4 250,00	4 250,00	413,00	413,00	
10	Stříška čtečky do venk. prostředí	1,00	ks	625,00	625,00	225,00	225,00	
11	HW klient - PC (tower,1200,RAID), 15, RAM8GB,midi. grafika, DVD/RW, myš, klávesnice	1,00	ks	23 162,50	23 162,50	2 850,00	2 850,00	
12	IPS LCD monitor 27" / Rozlišení 2560 x 1440/ DisplayPort, DVI, HDMI /	1,00	ks	16 401,25	16 401,25	184,00	184,00	
13	Mechanický držák LCD monitorů, triple	1,00	ks	1 375,00	1 375,00	225,00	225,00	
14	POC KAB DISPLAYPORT, 2m	1,00	ks	237,50	237,50	20,00	20,00	
15	Duální detektor digitální s držákem, vějíř 15m, vestavěné EOL a funkce AM, rizika tř.3	19,00	ks	1 007,50	19 142,50	367,00	6 973,00	
16	Akustický detektor tříštění skla s AM, dosah max. 9m, stupeň zabezpečení 3	20,00	ks	2 447,50	48 950,00	367,00	7 340,00	
17	MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný, prac. Mezera =22mm, kabel 3m	43,00	ks	398,75	17 146,25	367,00	15 781,00	
18	Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek	25,00	ks	297,50	7 437,50	327,00	8 175,00	
19	Tišňový NC/NO hlásič sklápěcí s pamětí poplachu	1,00	ks	636,25	636,25	225,00	225,00	
20	EZS bezdrátový expander, přijímač pro max. 60 bezdrátových hlásičů, připojitelný na sběrnici PZTS	1,00	ks	3 828,00	3 828,00	1 100,00	1 100,00	
21	Bezdrátové tišňové tlačítko	4,00	ks	1 818,11	7 272,45	80,00	320,00	
22	El. otvírač Profi,R12V DC	2,00	ks	1 520,00	3 040,00	1 375,00	2 750,00	
23	Zelené tlačítko, dvojitý NC/NO výstup, prolamovací plast, povrchová montáž	1,00	ks	710,00	710,00	275,00	275,00	
24	Základní nastavení a oživení systému PZTS/SKV	16,00	hod	0,00	0,00	450,00	7 200,00	
25	Programování ústředny - systémové	4,00	hod	0,00	0,00	800,00	3 200,00	
26	Programování čidel do systému	1,00	kpl	0,00	0,00	3 487,00	3 487,00	
27	Programování čteček	3,00	ks	0,00	0,00	275,00	825,00	

28	Vložení aktivních bodů do grafické nadstavby	81,00 ks	0,00	0,00	111,00	8 991,00	
29	Demontáž stáv. prvků SKV	1,50 hod	0,00	0,00	450,00	675,00	
30	Demontáž stáv. prvků PZTS	19,00 hod	0,00	0,00	450,00	8 550,00	
31	Úprava napojení na PCO, přenastavení OZ PZR	1,00 ks	0,00	0,00	14 460,00	14 460,00	
32	Úprava mapových podkladů pro grafickou nadstavbu, přední i zadní	1,00 kpl	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	
33	Systémová až 4MP IP kamera ve venkovním antivandalovém minidome	11,00 ks	19 311,25	212 423,75	400,00	4 400,00	
34	Systémová Full HD IP kamera ve venkovním kompaktním provedení typu Bullet s IR přísvitem rozlišením až	6,00 ks	19 643,75	117 862,50	675,00	4 050,00	
35	G-Case/JBX-D100, Montážní a propojovací box, uchycením stěna/sloup, pro bullet kamery G-Cam/EWPC	6,00 ks	6 982,50	41 895,00	150,00	900,00	
36	OVP-100M-HIPOE-BOX, Přepěťová ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B	6,00 ks	1 442,50	8 655,00	250,00	1 500,00	
37	Průmyslový managed switch 19"/1U podporující redundantní topologii LAN-	1,00 ks	85 646,25	85 646,25	450,00	450,00	
38	SFP, 1000BaseBX (2G), Tx1310nm/Rx1550nm, MM/SM univerzální, obousměrná komunikace po	0,00 ks	3 815,00	0,00	75,00	0,00	
39	SFP, 1000BaseBX (2G), Tx1550nm/Rx1310nm, MM/SM	0,00 ks	3 815,00	0,00	75,00	0,00	-3 890,00
40	Sestava IP videoservertu s osazením: databáze 24TB, 2x Ethernet SW licence pro záznam jedné IP kamery do videoservertu	1,00 ks	147 332,50	147 332,50	550,00	550,00	-3 890,00
41	Rozšíření připojení 1ks serverů do řídicího centra - umožňuje systémovou integraci přes TCP/IP s externími systémy (SDK zdarma)	1,00 ks	12 775,00	12 775,00	159,00	159,00	
42	Pracovní stanice pro systém s výstupem na dva monitory. Procesor Intel Core i5, IPS LCD monitor 27" / Rozlišení 2560 x 1440/ DisplayPort, DVI, HDMI /	1,00 ks	17 222,50	17 222,50	184,00	184,00	
43	PC Maus+Keyb, PC myš a klávesnice USB, radio	1,00 kpl	1 218,75	1 218,75	225,00	225,00	
44	Datový switch 8 vstupů, PoE +	1,00 ks	3 543,75	3 543,75	275,00	275,00	
45	Základní nastavení a oživení systému VSS	8,00 hod	0,00	0,00	800,00	6 400,00	
46	Programování systémové NVR, switchů a prac. stanice	10,00 hod	0,00	0,00	800,00	8 000,00	
47	Programování NVR na IP kameru	17,00 ks	0,00	0,00	600,00	10 200,00	
48	Demontáž stáv. prvků CCTV	3,00 hod	0,00	0,00	450,00	1 350,00	
49	NH						
50	SW - aplikace server pro správu připojených systémů PZTS a EKV až pět připojených zařízení	1,00 ks	16 940,00	16 940,00	1 900,00	1 900,00	
51	SW - klient - multlicence až pět současných klientů	1,00 ks	16 940,00	16 940,00	4 000,00	4 000,00	
52	Server - Z314/16GB/1x 2TB SATA/H355/3NBD Basic, network 2 x1Gb, rack	1,00 kpl	49 922,50	49 922,50	4 750,00	4 750,00	
53	SW-WIN server essential, OS	1,00 ks	9 861,25	9 861,25	75,00	75,00	
54	SW grafická nadstavba, sw licence server pro pro běh aplikace v instalacích středního rozsahu. systém s max počtem 400 prvků	1,00 ks	26 250,00	26 250,00	1 900,00	1 900,00	
55	SW - pracoviště výkonného operátora. Program určený pro obsluhu GN -	1,00 ks	7 000,00	7 000,00	950,00	950,00	
56	SW - sw služba pro připojení ústředny PZTS/EKV do GN	1,00 ks	9 000,00	9 000,00	75,00	75,00	
57	Patch kabel Cat.5E UTP PVC šedý 0,5 m	1,00 ks	23,75	23,75	20,00	20,00	
58	On-line UPS Eaton, 1 fáze, 1500VA/1350W, IEC zásuvky, Rack provedení	1,00 ks	25 899,64	25 899,64	550,00	550,00	
59	serverovna						

112	Dodávka prvků					1 234 896,55
113	Montáž prvků					271 721,00
114	Výchozí revize - PZTS	1,00 kpl	0,00	0,00	7 490,00	7 490,00
115	Výchozí revize - VSS	1,00 kpl	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00
116	Doprava osobní	1,00 kpl	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00
117	Nutně koordinace	40,00 hod	0,00	0,00	450,00	18 000,00
118	Přípravné montážní práce	80,00 hod	0,00	0,00	400,00	32 000,00
119	Ostatní					131 390,00

-29 972,67 Kč

FIDES

Trade FIDES, s.r.o.
Dobruška 57
617 00 Brno
DIČ: CZ61974731