

**Dodatek č. 10108/2024/OSDF/1 ke Smlouvě o dílo č. 10108/2024/OSDF**

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský  
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I.  
Smluvní strany****Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou  
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jako **objednatel**)

**a**

**Ricka Karel s.r.o.**

Sídlem podnikání: Opavská 1868/8a, 748 01, Hlučín  
IČ: 64087379  
DIČ: CZ64087379  
Peněžní ústav: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
VS:  
Zapsán: Krajský obchodní soud v Ostravě, oddíl C, vložka 13716  
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: [REDACTED]  
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jako **zhotovitel**)

## Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 4. 3. 2024 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10108/2024/OSDF na realizaci zakázky „Změna dispozice a účelu užívání z nebytového prostoru na byt v objektu č.p. 106 na ul. 28. října 18 v Moravské Ostravě a Přívoze“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.2 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

## Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu víceprací a méněprací zjištěných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem víceprací a méněprací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 2.998.383,48 Kč bez DPH zvyšuje o částku 281.105,37 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	2.998.383,48 Kč
Cena méněprací bez DPH	-24.502,62 Kč
Cena víceprací bez DPH	305.607,99 Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	3.279.488,85 Kč
DPH 12%	393.538,66 Kč
<b>Celková cena díla vč. DPH</b>	<b>3.673.027,51 Kč</b>

## Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 10108/2024/OSDF/1 ke Smlouvě o dílo č. 10108/2024/OSDF je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, prepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.


- 4.5 K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice SME 2022-05 Postup při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením č. 4479/RMOb1822/75/22 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 8. 8. 2022 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

**Příloha č. 1: Soupis méněprací a víceprací**


**Za objednatele**

- 2 -07- 2024

V Ostravě, dne



Ing. David Witosz  
místostarosta



**Za zhotovitele**

V Ostravě, dne



jednatel

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

A230611B - ZMĚNA DISPOZ. A ÚČELU UŽIV. Z NEBYT. PROSTORU NA BYT V  
OBJEKTU Č.P. 106 NA UL. 28.ŘÍJNA 18 V M.O. (zadání)

Objekt:

**102 - VCP+MNP**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.06.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>281 105,37</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	281 105,37	12,00%	33 732,64
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>314 838,01</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

A230611B - ZMĚNA DISPOZ. A ÚČELU UŽÍV. Z NEBYT. PROSTORU NA BYT V  
OBJEKTU Č.P. 106 NA UL. 28.ŘÍJNA 18 V M.O. (zadání)

Objekt:

**102 - VCP+MNP**

Místo:

Datum: 27.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**281 105,37**

HSV - Práce a dodávky HSV	63 248,05
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 652,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	71 915,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-6 682,59
997 - Přesun sutě	-7 637,54
PSV - Práce a dodávky PSV	217 857,32
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-722,53
713 - Izolace tepelné	9 027,92
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	67 826,50
731 - Ústřední vytápění - kotelny	8 874,00
735 - Otopná tělesa	-9 459,96
742 - Elektroinstalace - slaboproud	25 920,00
751 - Vzduchotechnika	4 177,58
762 - Konstrukce tesařské	41 561,86
763 - Konstrukce suché výstavby	13 565,99
766 - Konstrukce truhlářské	21 000,00
771 - Podlahy z dlaždic	4 230,40
776 - Podlahy povlakové	4 670,16
781 - Dokončovací práce - obklady	7 267,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	19 917,90

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

A230611B - ZMĚNA DISPOZ. A ÚČELU UŽÍV. Z NEBYT. PROSTORU NA BYT V  
OBJEKTU Č.P. 106 NA UL. 28.ŘÍJNA 18 V M.O. (zadání)

Objekt:

102 - VCP+MNP

Místo:

Datum: 27.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

281 105,37

D HSV Práce a dodávky HSV 63 248,05

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 652,50

1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,624	7 667,00	4 784,21	ÚRS -15%
2	K	340271041	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvánicemi pórobetonovými tl 150 mm-nika koupelna	m2	0,904	960,50	868,29	ÚRS -15%

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 71 915,68

3	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	186,779	59,84	11 176,86	ÚRS -15%
4	K	612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	186,779	174,25	32 546,24	ÚRS -15%
5	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	-186,779	136,80	-25 551,37	SoD
6	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm-pro topení	m2	1,130	901,00	1 018,13	ÚRS -15%
7	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	186,779	192,95	36 039,01	ÚRS -15%
8	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2	53,876	29,58	1 593,65	ÚRS -15%
9	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	47,950	189,55	9 088,92	ÚRS -15%
10	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	80,950	56,19	4 548,58	ÚRS -15%
11	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	86,340	9,86	851,31	ÚRS -15%
12	M	RGS.KB517238	Lišta na hrany L-Trim 10ks	m	9,000	67,15	604,35	ÚRS -15%

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -6 682,59

13	K	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	-0,122	4 720,00	-575,84	SoD
14	K	964053111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,25 m2	m3	0,351	4 862,00	1 706,56	ÚRS -15%
15	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	-4,032	2 960,00	-11 934,72	SoD
16	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	-40,320	120,80	-4 870,66	SoD
17	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	40,580	68,48	2 778,92	SoD
18	K	977151121	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm-prostupy pro VZT	m	1,300	3 136,50	4 077,45	ÚRS -15%
19	K	974031155R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm-pro topení	m	11,300	189,00	2 135,70	SoD

D 997 Přesun sutě -7 637,54

20	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	1,970	896,00	1 765,12	SoD
21	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	-6,432	896,00	-5 763,07	SoD
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,970	266,40	524,81	SoD
23	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-6,432	266,40	-1 713,48	SoD
24	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,730	11,61	205,85	SoD
25	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-57,888	11,61	-672,08	SoD
26	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	1,970	444,80	876,26	SoD
27	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	-6,432	444,80	-2 860,95	SoD

D PSV Práce a dodávky PSV 217 857,32

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -722,53

28	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	-40,320	17,92	-722,53	SoD
----	---	-----------	---	----	---------	-------	---------	-----

D 713 Izolace tepelné 9 027,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	34,600	45,63	1 578,80	SoD
30	M	63141432	deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,033-0,035$ tl 30mm	m2	38,060	172,55	6 567,25	ÚRS -15%
31	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólii z PE	m2	24,600	12,33	303,32	ÚRS -15%
32	M	61155340	podložka izolační z pěnového PE 2mm š 1,1m bez povrchové úpravy	m	27,060	15,13	409,42	ÚRS -15%
33	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,116	1 458,00	169,13	SoD
<b>D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>							<b>67 826,50</b>	
34	K	725-1	D+M lednice s mrazákem BEKO	kus	2,000	10 438,00	20 876,00	vlastní
35	K	725-2	D+M vestavná myčka BEKO	kus	2,000	7 830,00	15 660,00	vlastní
36	K	725-3	D+M mikrovlnná trouba BEKO	kus	2,000	3 829,00	7 658,00	vlastní
37	K	725244906	Montáž zástěny sprchové do niky	soubor	1,000	2 110,00	2 110,00	ÚRS -15%
38	M	55495003R	zástěna sprchová posuvná do niky	kus	1,000	7 918,40	7 918,40	vlastní
39	K	725244907	Montáž zástěny sprchové rohové (sprchový kout)	soubor	1,000	2 760,00	2 760,00	ÚRS -15%
40	M	55495071R	zástěna sprchového koutu rohová	kus	1,000	10 844,10	10 844,10	vlastní
<b>D 731 Ústřední vytápění - kotelny</b>							<b>8 874,00</b>	
41	K	731244492	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu přes 14 do 20 kW	soubor	2,000	4 437,00	8 874,00	ÚRS -15%
<b>D 735 Otopná tělesa</b>							<b>-9 459,96</b>	
42	K	735152174.	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přidavné přestupní plochy typ 10 výška/délka 600/700 mm	kus	1,000	3 245,82	3 245,82	ÚRS -15%
43	K	735152459.	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přidavná přestupní plocha typ 21 výška/délka 500/1200 mm	kus	1,000	5 293,03	5 293,03	ÚRS -15%
44	K	735152461.	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přidavná přestupní plocha typ 21 výška/délka 500/1600 mm	kus	2,000	6 139,60	12 279,20	ÚRS -15%
45	K	735152556.	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy typ 22 výška/délka 500/900 mm	kus	1,000	5 425,46	5 425,46	ÚRS -15%
46	K	735152560.	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy typ 22 výška/délka 500/1400 mm	kus	1,000	6 795,90	6 795,90	ÚRS -15%
47	K	735152657.	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přidavné přestupní plochy typ 33 výška/délka 500/1000 mm	kus	1,000	7 628,38	7 628,38	ÚRS -15%
48	K	735157163R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 0, výška 600 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	-1,000	3 954,75	-3 954,75	SoD
49	K	735157566R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	-1,000	6 654,75	-6 654,75	SoD
50	K	735157568R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	-1,000	7 275,75	-7 275,75	SoD
51	K	735157569R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1400 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	-1,000	7 925,25	-7 925,25	SoD
52	K	735157569R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1400 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	-1,000	7 925,25	-7 925,25	SoD
53	K	735157668R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	-2,000	8 196,00	-16 392,00	SoD
<b>D 742 Elektroinstalace - slaboproud</b>							<b>25 920,00</b>	
54	K	742-1	Slaboproud-rozšíření systému	kpl	1,000	25 920,00	25 920,00	vlastní
<b>D 751 Vzduchotechnika</b>							<b>4 177,58</b>	
55	K	751398032	Montáž ventilační mřížky do dveří nebo desek přes 0,040 do 0,100 m2	kus	11,000	328,95	3 618,45	ÚRS -15%
56	M	56245644	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 125mm	kus	11,000	50,83	559,13	ÚRS -15%
<b>D 762 Konstrukce tesařské</b>							<b>41 561,86</b>	
57	K	762521108	Položení podlahy z hrubých fošen na sraz	m2	24,600	111,35	2 739,21	ÚRS -15%
58	M	60511130	žezivo stavební fošny prismatické středové š 160-220mm dl 2-5m	m3	1,082	7 922,00	8 571,60	ÚRS -15%
59	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	24,600	33,41	821,89	ÚRS -15%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	762813110	Montáž vrchního záklopu z desek dřevotřískových na sraz	m2	34,600	109,65	3 793,89	ÚRS -15%
61	M	60624133	překližka stavební s fólií hladkou tl 18mm	m2	37,368	629,85	23 536,23	ÚRS -15%
62	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesafské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,138	1 844,50	2 099,04	ÚRS -15%
							13 565,99	
D		763	Konstrukce suché výstavby					
63	K	763111001R	SDK příčka mezibytová-příplatek za dodávku a montáž plechu oboustranné	m2	38,506	590,00	22 718,54	vlastní
64	K	763121424	SDK stěna přesazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	2,400	611,15	1 466,76	SoD
65	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	-145,100	46,00	-6 674,60	SoD
66	M	28329276	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	-163,020	26,56	-4 329,81	SoD
67	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,339	1 136,00	385,10	SoD
							21 000,00	
D		766	Konstrukce truhlářské					
68	K	766-1	Kuchyňské linky-profilování dvířek	komple t	1,000	21 000,00	21 000,00	vlastní
							4 230,40	
D		771	Podlahy z dlaždic					
69	K	771-1R	D+M spádové lišty do sprchovacích koutů	kus	3,000	1 150,00	3 450,00	vlastní
70	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	20,000	39,02	780,40	ÚRS -15%
							4 670,16	
D		776	Podlahy povlakové					
71	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	82,120	56,87	4 670,16	SoD
							7 267,50	
D		781	Dokončovací práce - obklady					
72	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	30,000	44,37	1 331,10	ÚRS -15%
73	K	781495212	Roh kamenický obkladaček s klasickým střepem velkoformátových	m	9,000	659,60	5 936,40	ÚRS -15%
							19 917,90	
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety					
74	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	619,916	32,13	19 917,90	ÚRS -15%



## Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument 2podepsáno10108\_2024\_OSDF\_1.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 165882568-354913-240701160303. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 8

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu **01.07.2024 16:03:18**. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu **01.07.2024 15:28:52**. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **01 60 D4 30**, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu [REDACTED]. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu **01.07.2024 16:03:18**. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu **01.07.2024 15:28:52**. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **01 60 D4 30**, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu [REDACTED]. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1, 2.

Konverzi provedl subjekt: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, IČ: 00845451

Pracoviště: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum vyhotovení: 01.07.2024

Jméno, příjmení a podpis úředníka [REDACTED]

Otisk úředního razítka: [REDACTED]



165882568-354913-240701160303

---

### Poznámka:

*V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 60 D4 30, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.*

*V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 60 D4 30, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.*

*Konverzi dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*