

**D O D A T E K    č . 1**

K Objednávce č. 02PA-000957, č.j. RSD-117807/2023-4

**D8 0805 - Lovosice - Řehlovice – Technická pomoc související s claimovou agendou pro sesuv**

**ISPROFIN/ISPROFOND: 327 223 1005**

mezi

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
IČ : 659 93 390  
DIČ : CZ65993390  
zastoupeno :  
kontaktní osoba ve věcech smluvních :  
email :  
tel.:  
kontaktní osoba ve věcech technických :  
e-mail :  
tel.:  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**PROCLAIM s.r.o.**

se sídlem: Kostelní 10/5, Liberec – Liberec II-Nové Město, 460 01  
IČ : 17360960  
DIČ : CZ173360960  
zastoupen :  
email :  
tel.:  
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely dne 7.10.2023 Objednávku na realizaci veřejné zakázky **D8 0805 - Lovosice - Řehlovice – Technická pomoc související s claimovou agendou pro sesuv** (dále jen „Objednávka“).

Předmětná claimová agenda není ke dni sepsání tohoto Dodatku v celém rozsahu uzavřená a je důvodné předpokládat, že předmětné služby budou Objednatelem po Poskytovateli požadovány do doby uzavření claimové agendy související se sesuvem ze dne 7.6.2013 v dalším období, proto se Smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro plnění a uzavírají tento Dodatek č. 1.

**I.**  
**PŘEDMĚT DODATKU**

Z důvodu zajištění služeb claimové agendy pro další období se mění Termín dokončení dle Objednávky:

Nové znění:

Termín dokončení:      nejpozději do 31.7.2025

**II.**  
**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 1.1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 1.2. Ostatní ustanovení Objednávky nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 1.3. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 1.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č.1 bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
- 1.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze dne:  
za objednatele

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
27.06.2024 14:08:47

.....

VÚVD D8, D3 jihočeská  
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

za poskytovatele

Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.27 14:54:59  
+02'00'

.....

Jednatel společnosti  
PROCLAIM s.r.o.

## Specifikace služeb

### **D8 0805 - Lovosice - Řehlovice – Technická pomoc související s claimovou agendou pro sesuv**

#### **a související práce:**

Dodavatel v rámci poskytování služeb bude provádět claimovou agendu související s posouzením přímých vznesených finančních a časových nároků Zhotovitele vyvolané v důsledku proudového sesuvu ze dne 7.6.2013 v km 56,3-56,5.

Součástí služeb je zpracování komplexních expertních posudků, supervize a konzultačních činností související s claimovou agendou, zpracování databáze a ucelených výstupů dokumentů související s jednotlivými nároky, vyhodnocení dostupných podkladů, zpracování požadavků na jejich doplnění včetně koordinačního jednání.

Popis zajišťovaných prací dodavatelem je obsažen v příloze č.2.

Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce na základě odsouhlaseného soupisu prací odpovědným pracovníkem objednatele.

Dodání výstupů 2x v listinné a 1x v elektronické podobě.

Předpokládaná doba plnění je od nabytí účinnosti objednávky do:

- 14 dnů pro zpracování přípravy a vyhodnocení databáze podkladů
- doplnění podkladů na pokyn Objednatele nejpozději do 31.7.2024