

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2024-106

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí oddělení provozu Brno
odboru provozu nemovité infrastruktury
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních: Ing. Peter Cekul, MBA
ve věcech technických: Ivana Sřeščíková DiS.,
za Provozní středisko 0611 Brno (PS 0611):
Ing. Petr Hocek,

Jiří Hruška,

Pavel Kaláb,

ve věcech BOZP: Ing. Jiří Hošek,

Datová schránka: hjyaavk,

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno,

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. VIKO stavební a montážní s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka 61456 C,

Sídlo: Coufalova 973/8, 669 02 Znojmo,

IČO: 28325893,

DIČ: CZ283 25 893,

Bankovní spojení: ČSOB Znojmo,

Číslo účtu: 281798337/0300,

Zastoupená: Janem Viklickým, jednatelem společnosti,

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

E-mail:

Datová schránka: wriaid2

Adresa pro doručování: Coufalova 973/8, 669 02 Znojmo,

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 2.6. smlouvy o dílo č. 6440-0003-2024-106 ze dne 29.5.2024 uzavřené na plnění veřejné zakázky „**PS 0611- Stavební opravy v objektech VŠZ-UO Kníničky, Tělocvična Staňkova Brno a RTH Borotice**“, systémové číslo NEN N006/24/V00002776 (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v úpravě smluvního textu v souvislosti se změnami kontaktní osoby jednající za objednatele, navýšení prací o vícepráce, které vyvstaly v průběhu provádění díla, a nebylo možno je předem předvídat, celkové zvýšení ceny za dílo.

Článek 2 Změny smlouvy

2.1. V záhlaví smlouvy o dílo č. 6440-0003-2023-213 se mění osoba jednající za objednatele, tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku č. 1 k citované smlouvě.

Článek 3 Předmět dodatku

V čl. 2. Předmět smlouvy, odst. 2.1 se doplňuje o vícepráce:

Při zahájení oprav v objektu VŠZ-UO Kníničky, bylo zjištěno, že z položkového rozpočtu byla omylem vymazána položka: dodávka a montáž čtvrtkruhové keramické sprchové vaničky ke sprchovému boxu. Bez provedení těchto prací by nebylo dílo provozuschopné.

Podrobná specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 4 Cena za dílo

Článek 3. Cena za dílo, odst. 3.1. a 3.2. smlouvy se mění a nově zní takto:

„**3.1.** Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

1 724 265,12 Kč bez DPH

(slovy: jeden milion sedm set dvacet čtyři tisíc dvě stě šedesát pět korun českých a 12 haléřů).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 362 095,68 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **2 086 360,80 včetně DPH.**“

Odůvodnění:

Původní cena za dílo dle smlouvy:

1 717 085,12 Kč bez DPH

2 077 673,00 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí 360 587,88 Kč

Navýšení ceny za dílo dle dodatku č.1:
7 180,00 Kč bez DPH
8 687,80 Kč včetně DPH
Sazba DPH 21% činí 1 507,80 Kč.

Článek 5 **Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a uložen v NEN.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha:

Příloha č. 1: položkový rozpočet víceprací – počet listů: 1

za objednatele

Ing. Peter Cekul, MBA
Vedoucí oddělení provozu Brno
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

VIKO stavební a montážní s.r.o.
Jan Viklický
Jednatel společnosti

Jan
Viklický

Digitálně podepsal
Jan Viklický
Datum: 2024.07.02
14:41:18 +02'00'

**"PS 0611 - Stavební opravy v objektech VŠZ-UO Kníničky, Tělocvična Staňkova Brno a RTH
Borotice" - Dodatek č.1
Vícepráce**

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
	VŠZ-UO Kníničky Brno				
	Oprava - sprchy muži				
207a	Dodávka a montáž čtvrtkruhové keramické sprchové vaničky 80x80cm s podezděním a obkladem, včetně napojení na odpad	ks	2,00		
Cena celkem bez DPH					7 180,00
DPH 21%					1 507,80
Cena zakázky celkem vč. DPH					8 687,80

