

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0735-2024-036

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany,
IČO: 60162694,
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
Číslo účtu: 404881/0710,
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Brno,
odboru provozu nemovité infrastruktury,
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc,
ve věcech organizačních: Mgr. Lubomír Kadlec,

za Provozní středisko 0735 Lipník nad Bečvou (0735)
ve věcech technických: Ing. Pavel Honzík

koordinátor BOZP: Ing. Jiří Hošek,

Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. . Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63875.

Sídlo: Palackého 804, 768 61 Bystřice pod Hostýnem.
IČO: 29183375.
DIČ: CZ29183375.
Bankovní spojení: Komerční banka.
Číslo účtu: 43-5568950247/0100.
Zastoupená: Pavel Ulrych, jednatel společnosti,
Kontaktní osoba:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: 4bje6er.
Adresa pro doručování: Palackého 804, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají **dodatek č. 1** ke smlouvě o dílo č. 6440-0735-2024-036 ze dne 30. 4. 2024 uzavřené na plnění veřejné zakázky „**H – Oprava stropu v místnosti sprchy mužů budova číslo 3, Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou**“ tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“); uložené v rejstříku smluv pod ID:26802955 (dále jen „smlouva“).

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku je navýšení rozsahu prací o vícepráce, které vyvstaly v průběhu provádění díla a nebylo je možno předem předvídat, celkové navýšení ceny.

Článek 2 Předmět dodatku

V čl. 2. Předmět smlouvy, odst. 2.1. se předmět smlouvy doplňuje o vícepráce.

Podrobná specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku, která jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 3. Cena za dílo, odst. 3.1. a 3.2. smlouvy se mění a nově zní takto:

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

186 999,35 Kč bez DPH

(slovy: sto osmdesát šest tisíc devět set devadesát devět korun českých, třicet pět haléřů).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 39 269,86 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **226 269,21 Kč**.

Původní cena za dílo dle smlouvy:

158 787,52 Kč bez DPH

192 132,90 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí 33 345,38 Kč

Navýšení ceny za dílo dle dodatku č.1:

28 211,83 Kč bez DPH

34 136,31 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí 5 924,48 Kč

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 1 o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven v tiskové podobě ve 2 vyhotoveních.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací – počet listů: 1

za objednatele:

14-06-2024


Ing. Zdenko Pohranc

vedoucí oddělení provozu Brno


Česká republika - Ministerstvo obrany

Agentura hospodaření s nemovitým

majetkem



Pavel Urvych - STAVITEL S.R.O.



V Lipníku nad Bečvou 29. 5. 2024

Položkový rozpočet

S:	UL24/04	Vojsko Lipník nad Bečvou - havarijní opravy
O:	03	Budova č.
R:	01	Oprava pánské sprchy 3.np - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Mncžství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 41						
Stropy a stropní konstrukce						
1	970241100R00	prořezání prostého betonu do hl. řezu 50 mm	m	2,00000		
		prořezání spáry stropu diamantovým kotoučem : 2			2,00000	
3	782991100R00	Vypílí dilatační spáry šířky do 2 cm	m	2,00000		
Díl: 61						
Úpravy povrchů vnitřní						
5	601016193R00	Penetrace hloubková stropů PROFI Akryl-Tiefengrund	m2	2,85000		
		sprchy : 2,85			2,85000	
6	602016193R00	Penetrace hloubková stěn PROFI Akryl-Tiefengrund	m2	10,45000		
		stěna nad sprchami- sprchové kabiny : 10,45			10,45000	
7	611472111R00	Omítka stropu klasická, se štukem ze suché směsi	m2	2,85000		
		strop 3 NP - chodba hlavní : 2,85			2,85000	
8	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmele Baumit	m2	13,30000		
		13,3			13,30000	
9	612474611RT1	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně na pálené cihly a tvarovky - staré zdivo	m2	13,30000		
		13,3			13,30000	
Díl: 9						
Ostatní konstrukce, bourání						
10	R9-01	XXX			0,00000	
Díl: 94						
Lešení a stavební výtahy						
11	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	15,00000		
		sprchy a chodba v.5m : 15			15,00000	
12	946941106RT2	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 0,85 m pracovní výška 6,2 m	sada	1,00000		
		sprchy, chodba : 1			1,00000	
13	946941196RT2	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 0,85 m pracovní výška 6,2 m	den	2,00000		
		sprchy, chodba : 3			3,00000	
14	9469411806RT2	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 0,85 m pracovní výška 6,3 m	sada	1,00000		
		sprchy, chodba : 1			1,00000	
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
15	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	2,85000		
		strop 3 NP - chodba hlavní : 2,85			2,85000	
16	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	10,45000		
		stěna nad sprchami- sprchové kabiny : 10,45			10,45000	
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
17	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	0,69617		
Díl: 784						
Malby						
18	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x	m2	13,30000		
		stěna nad sprchami a hlavní chodba : 15			13,30000	
19	784195212R00	Malba Primalax Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	13,30000		
		stěna nad sprchami a hlavní chodba : 15			13,30000	
Díl: D96						
Přesuny suti a vybouraných hmot						
20	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky	t	0,15000		
21	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,15000		
22	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,15000		
23	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,15000		
24	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,35000		
25	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,15000		
26	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	0,15000		
27	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	0,15000		
28	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,15000		
Díl: VN						
Vedlejší náklady						
29	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor:	1,00000		
30	00512401OR	Uklidové práce – vyčistění objektu	Soubor:	1,00000		

Celkem

28 211,83

