

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0586/23

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na akci

SILNICE II/490: ÚJEZDEC – UHERSKÝ BROD

Článek I. Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO: 70934860
Zastoupen: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: 577 212 829
E-mail: rszk@rszk.cz
(dále jako „**Objednatel**“)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
Zastoupení: Ing. Martin Vilč, předseda představenstva
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: 595 132 016
E-mail: info@dpova.cz
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava, č. ú. 1022147761/0100
(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 21. 11. 2023 uzavřely „Smlouvu č. SML/0586/23 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru“ (dále jen „Smlouva“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
 - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu probíhajících jednání o nutnosti zahrnutí souvisejících SO, které by mělo investorovat město Uherský Brod. Jedná se o řešení požadavků města Uherský Brod, které vyvstaly při projednání PD, a to stavební úpravy přechodů pro chodce, stavební úpravy autobusových zastávek a s tím související doplnění chodníků. Tyto SO souvisí se stavební úpravou silnice, která je bez těchto úprav nepovolitelná.

Článek III.

- 3.1 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, odst. 4.1-4.3,** se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
 - 4.1 Zhotovitel je povinen předat *Objednateli* projednaný a odsouhlasený konečný *Návrh PD (DUSP)*, (viz odst. 2.5, písmeno d) výše) nejpozději do **30. 10. 2024**
 - 4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat *Objednateli*) *Dílo (DUSP/PDPS)*, *Kontrolní rozpočet, plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora)* nejpozději do **30. 6. 2025**
 - 4.3 Zhotovitel se zavazuje předat *Objednateli* *Povolení* nejpozději do **30. 6. 2025**
- 3.4 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.3 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.
- 4.4 Tato smlouva je uzavřena písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tato smlouva vyhotovena v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tato smlouva vyhotovena v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.

Ve Zlíně dne 4.6.2024

V Ostravě dne 26.6.2024

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva