

**DODATEK č. 1 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ O DÍLO**  
uzavřené dne 17. 5. 2024 pod č. ODUR/SOD/001717/2024/Var, SMOL/ODUR/109C/80/2024/JK  
na provedení díla „Tř. Svobody předlažba komunikace ze žulové kostky“  
(dále jen „smlouva o dílo“)

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: SMOL/ODUR/109C/98/2024/JK k SOD č. ODUR/SOD/001717/2024/Var, SMOL/ODUR/109C/80/2024/JK
----------------------------	--

**I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:** **statutární město Olomouc**  
Horní náměstí č.p. 583  
779 11 Olomouc  
IČO: 00299308

**zástupce:**  
- ve věcech smluvních:  
**Mgr. Miroslava Ferancová, náměstkyně primátora**  
- kontaktní osoba ve věcech technických:

Bankovní spojení:

číslo výdajového účtu:  
(dále jen „objednatel“)

**2. Zhotovitel:** **Technické služby města Olomouce, a.s.**  
Zamenhofova 783/34  
779 00 Olomouc

IČO: 25826603 DIČ: CZ25826603  
Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě  
oddíl B Vložka 2052

**zástupce:**  
-ve věcech smluvních:  
**Ing. Pavel Dostál, předseda představenstva**  
tel.: 585 700 028 email: pavel.dostal@tsmo.cz  
**Ing. Milan Štarnovský, místopředseda představenstva**  
tel.: 585 700 018 email: milan.starnovsky@tsmo.cz  
- ve věcech technických:

- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:  
(dále jen „zhotovitel“)  
(společně také jen „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
**tento dodatek ke smlouvě o dílo**  
(dále jen „dodatek“)

## II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu dokončení díla a rozšíření předmětu plnění díla.

## III. Změna smlouvy o dílo

1. Smluvní strany se dohodly na změně ujednání smlouvy o dílo a tímto dodatkem ji mění takto:

- a. mění se článek IV. odst. 1 písm. c) smlouvy o dílo, který nově zní:

dokončení díla 31. 8. 2024

- b. mění se článek V. odst. 1 smlouvy o dílo, který nově zní:

„Celková cena je stranami sjednána ve výši **1 549 970,00 Kč bez DPH, tj. 1 875 463,70 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.** Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“

- c. mění se příloha č. 2 smlouvy o dílo – Situace stavby, nové znění tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku

- d. mění se příloha č. 3 smlouvy o dílo - Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr, nové znění tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku

2. Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

## IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že obsah tohoto dodatku může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v znění pozdějších předpisů, a tento dodatek bude Technickými službami města Olomouce, a.s. uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:
  - Příloha č. 1 – Situace stavby
  - Příloha č. 2 - Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr

Podpisy a otisky razítek smluvních stran


V Olomouci dne: 28.6.2024

V Olomouci dne: 28.6.2024

Objednatel  
Mgr. Miroslava Ferancová  
náměstkyně primátora

Zhotovitel  
Ing. Pavel Dostál  
předseda představenstva

Zhotovitel  
Ing. Milan Štarnovský  
místopředseda představenstva



9697/9

23

482

KOLÍ

647/6  
822

7173

0117040001

7174

TRIDA SVOBODY

DVUR

DVUR

852/1

671/8

9673/4

BUD-FOTO

JIZDENKOVY AUTOMAT

FO114040014

FO114040014

671/2

71/69

75/67

VANČUROVA

4797

4796

10247/5  
1010

1009722/3

690/1  
886

DVUR

BUD-FOTO

LAVICKY

997717/6

968714/4

823659/2

101140400112

4832

4833

75/68  
BEZRUCOVA

KVETINACE

57150

75/72

7166

75/99

1180/3

233/2

7165

PISKOVISTE

75/48

DVUR

KOSTELY

868

TRIDA SVOBODY

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Tř. Svobody předlažba komunikace ze žulové kostky - dodatek	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Olomouc
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Olomouc	00299308	CZ00299308
Projektant			
Zhotovitel	Technické služby města Olomouce, a.s.	25826603	CZ25826603
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		19.06.2024	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C				
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	216 339,11	8	Práce přesčas	0,00		
2		Montáž	386 655,89	9	Bez pevné podl.	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00	12	DN (ř. 8-11)			
6		Montáž	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
7	ZRN (ř.		602 995,00	14	Projektové práce	0,00		
20	HZS		0,00	15	Územní vlivy	0,00		
				16	Provozní vlivy	0,00		
				17	Jiné VRN	0,00		
				18	VRN z rozpočtu	0,00		
				19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
				21	Kompl. činnost	0,00		
				22	Ostatní náklady	0,00		
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D		Celkem bez DPH	602 995,00	
				DPH		%	Základ daně	DPH celkem
				snižovaná		12,0	0,00	0,00
				základní		21,0	602 995,00	126 628,95
				Cena s DPH				729 623,95
				E		Přípočty a odpočty		
				Dodá zadavatel				0,00
				Klouzavá doložka				0,00
				Zvýhodnění				0,00