

# DODATEK č. 1

## Smlouvy o dílo č. OIN/000002/2024/DIL

uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/335/2024 ze dne 24. 6. 2024

---

### 1. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**  
Adresa : **Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným MBA** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125  
E-mail: xxx  
IČO 00270 211  
DIČ CZ00 270 211  
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Ing. František Pilný MBA, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: xxx
	Ing. Soběslav Dušek	telefon: xxx

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim  
Odbor investic  
Resselovo nám. 77  
537 16 Chrudim  
(dále jen objednatel)

#### 1.2 Zhotovitel:

Název: **ANARKADA s.r.o.**  
Adresa: Václavské náměstí 175/9, 284 01 Kutná Hora

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	xxx	tel.: xxx
b) technických	xxx	tel.: xxx
c) realizace	xxx	tel.: xxx
d) stavbyvedoucí	xxx	tel.: xxx

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby  
Číslo autorizace: ČKAIT xxx)

Telefon: xxx  
FAX:  
E-mail: xxx  
IČ 05291411  
DIČ CZ05291411

Bankovní spojení: Raiffeisen bank a.s.  
Číslo účtu: 9535080001/5500

(dále jen zhotovitel)

# Stavba: „Stavební úpravy čp. 47 ul. Hradební“

## 1.3 Úvodní ustanovení:

Dne 19. 3. 2024 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OIN/000002/2024/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“). Rozšíření předmětu díla je upraveno rozpočtem, který je přílohou tohoto Dodatku a týká se provedení nových štukových omítek v celém objektu včetně škrábání a penetrování podkladu. Dále odstranění předstěn v suterénu objektu a navýšení spotřeby kabeláže elektroinstalace.

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně:

### a) Článek 3 odst. 3.1 smlouvy, resp. Termín zhotovení díla – doba plnění se mění takto:

	<b>Termín zahájení stavebních prací</b>	<b>Termín dokončení stavebních prací</b>
<b>Datum</b>	<b>2. 4. 2024</b>	<b>24. 7. 2024</b>

### b) Článek 4 odst. 4.1.1 smlouvy, resp. Cena se mění takto:

#### 4.1.1 Smluvní cena:

<b>Smluvní cena:</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena včetně DPH</b>
Původní cena	9.128.709,54 Kč	1.935.929 Kč	11.154.638,54 Kč
Oprava administrativní chyby	9.218.709,54 Kč	1.935.929 Kč	11.154.638,54 Kč
Dodatečně prováděné práce	622.394,52 Kč	130.702,85 Kč	753.097,37 Kč
Neprováděné práce	-110.986,85 Kč	-23.307,24 Kč	-134.294,09 Kč
<b>Cena podle Dodatku č. 1</b>	<b>9.730.117,21 Kč</b>	<b>2.043.324,61 Kč</b>	<b>11.773.441,82 Kč</b>

## 1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1:

1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

- 1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.
- 1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 k této smlouvě včetně všech příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne 1. 7. 2024

V Kutné Hoře dne 1. 7. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXXX

XXXXXX

.....  
Ing. František Pilný MBA  
starosta města

.....  
XXXX  
jednatel společnosti

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet