

III/36829 DEŠTNÁ – ROUBANINA – DUSP, PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 40/2024/99

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 532/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 2466-12

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ „III/36829 DEŠTNÁ - ROUBANINA“ DUSP, PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Společnost „VIAPONT – RD SÚS Jmk 2021“

VIAPONT, s.r.o.

sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno
zapsaná u KS v Brně
zastoupena Ing. Ivo Fischerem, jednatelem

IČO: 46995447
sp. zn. C/8917

a

PIS PECHAL, s.r.o.

sídlem Lidická 1876/4, 602 00 Brno
zapsaná u KS v Brně
zastoupena na základě plné moci vedoucí společník VIAPONT, s.r.o.

IČO: 02365952
sp. zn. C/81002

a

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

sídlem Křenová 538/22, 602 00 Brno
zapsaná u KS v Brně
zastoupena na základě plné moci vedoucí společník VIAPONT, s.r.o.

IČO: 27689328
sp. zn. C/52262

I.

Smluvní strany smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 6. 2. 2024 (dále jen smlouva) se dohodly v souladu s čl. XV odst. 6 smlouvy na tomto dodatku č. 1, kterým se upravuje doba plnění. Důvodem je zdlouhavý a složitý proces jednání objednatele s majiteli dotčených pozemků o technickém řešení stavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

VI. DOBY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících dobách:

Koncept DUSP

do 11.7.2024

Konečná DUSP	do 14 dnů od odsouhlasení či doručení připomínek ke konceptu DUSP od objednatele
IČ	do 30 dnů od předání konceptu DUSP
Koncept PDPS, SP	do 1 měsíce od výzvy objednatele dle čl. III. odst. 1 této smlouvy
Konečná PDPS, SP	do 10 dnů od odsouhlasení či doručení připomínek ke konceptu PDPS objednatelem
Dřívější plnění je možné.	

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento dodatek č.1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha:

Příloha č. 1- Žádost o prodloužení termínu

V Brně, dne

V Brně, dne

Ing. Ivo Fischer

jednatel


VIAPONT, s.r.o.



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU

Přebírající: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,**
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3,
602 00 Brno

Předávající: **SPOLEČNOST „VIAPONT – RD SÚS JMK 2021“ VIAPONT, s.r.o.**
sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno IČO: 46995447
zapsaná u KS v Brně sp. zn. C/8917
zastoupena Ing. Ivo Fischerem, jednatelem společnosti
a
PIS PECHAL, s.r.o.
sídlem Lidická 1876/4, 602 00 Brno IČO: 023 65 952
zapsaná u KS v Brně sp. zn. C/81002
zastoupena na základě plné moci vedoucí společník VIAPONT, s.r.o.
a
IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
sídlem Vodní 970/1, 602 00 Brno IČO: 276 89 328
zapsaná u KS v Brně sp. zn. C/52262
zastoupena na základě plné moci vedoucí společník VIAPONT, s.r.o.

V souladu s článkem 2 kap. VI. smlouvy o projektové přípravě č. 40/2024/99 „**III/36829 Deštná-Roubanina**“ žádáme o **prodloužení termínu** zpracování konceptu DÚSP o 5 týdnů (původní termín ... do 4 měsíců od účinnosti smlouvy), tedy do 11.7.2024. Důvodem žádosti je zdlouhavý a složitý proces jednání s majiteli dotčených pozemků.

Brno, dne 28.5.2024

