

Fakultní Thomayerova nemocnice, Pavilon A3 - 1.NP - Stavební úpravy dispozice části 1. NP na pokoje intenzivní péče „JIP“ a pokoje s hygienickým zázemím

Předpokládaný harmonogram výstavby

| | týden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|--|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| převzetí staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Zakládání | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 997 - Přesun sutě | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 998 - Přesun hmot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 713 - Izolace tepelné | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 762 - Konstrukce tesařské | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 764 - Konstrukce klempířské | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 766 - Konstrukce truhlářské | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 767 - Konstrukce zámečnické | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 771 - Podlahy z dlaždic | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 776 - Podlahy povlakové | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO-03 - Zdravotně technické instalace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO-04 - Elektroinstalace - silnoproud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO-05 - Elektroinstalace - slaboproud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO-06 - Chlazení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO-07 - Měření a regulace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO-08 - Medicinální plyny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO-09 - Vzduchotechnika | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO-10 - Ústřední topení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| předání dokončeného díla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |