

DODATEK č. 2

KE

SMLOUVĚ O DÍLO ze dne **5. 6. 2023**

„Stavební aktivity COMPASS-Upgrade – 2. etapa“

číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200762/W300542

Smluvní strany

1. Objednatel: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.

se sídlem: Za Slovankou 1782/3, 182 00, Praha 8 - Libeň

IČO: 61389021

DIČ: CZ61389021

zastoupený: prof. RNDr. Radomír Pánek, Ph.D. – ředitel

osoba oprávněná ve věcech smluvních: prof. RNDr. Radomír Pánek, Ph.D. – ředitel

osoba oprávněná ve věcech technických: Ing. Karel Kovařík, Ph.D., kovarik@ipp.cas.cz

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 101256398/0300; IBAN: CZ89 0300 0000 0001 0125 6398, SWIFT: CEKOCZPP

Datová schránka: "zipnqqk"

a

2. Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

spisová značka: KS v Brně, B695

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina

zastoupený: [REDACTED] a

osoba oprávněná ve věcech smluvních: [REDACTED] a

osoba oprávněná ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 1014501513/5500

dále jen „**smluvní strany**“

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 6. 2023 (dále jen „SoD“) na veřejnou zakázku s názvem „**Stavební aktivity COMPASS – Upgrade- 2. etapa,**“ která byla modifikována dodatkem č. 1 k ní uzavřeným z důvodu změny předmětu díla a s tím související změny ceny za dílo.

Dodatek č.2 je uzavírán za účelem změny dílčího termínu plnění – Hala „D“.

2. Změna termínu plnění je aplikována dle § 222 odst. 6 dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“):

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Dle čl. 3.3 uzavřené smlouvy o dílo byl sjednán časový milník stavby "haly D", který současně specifikoval stav stavební připravenosti haly D (stavební objekt SO 09) a jejího okolí pro instalaci 1 ks generátorového soustrojí z důvodu jeho skladování, do 48. týdne (tj. do 20.5.2024) od předání staveniště. K předání staveniště došlo protokolárně dne 19.6.2023.

Objednatel neposkytl zhotoviteli včas veškeré nezbytné informace týkající se požadavků na přípravu založení jeřábu (tj. požadavky na nosnost povrchových vrstev, rozmístění a vlastnosti pilotovaných patek pro přenos zatížení jeřábu, atd.). Tyto nezbytné informace měl přímo pro objednatele na základě samostatné smlouvy zajistit jiný dodavatel – společnost ELEKTROTECHNIKA, a.s. Tento jiný dodavatel – společnost ELEKTROTECHNIKA, a.s má přímo pro objednatele (nikoliv zhotovitele OHLA ŽS, a.s.) zajistit dodávku generátorového soustrojí a je odpovědný i za transport a montáž generátorového soustrojí.

Požadavek na poskytnutí nezbytných informací týkajících se požadavků na přípravu založení jeřábu je dokladován zápisem z jednání - dokument označený jako "*1-Koo elektro 24_01_2024*" bod 18 – (tento tvoří **Přílohu č. 1** tohoto dodatku č. 2) ze dne 24.01.2024, s termínem plnění do 9.2.2024. Termín 9.2.2024 však nebyl ze strany objednatele vůči zhotoviteli dodržen; finální a kompletní informace byly poskytnuty až k datu 30.4.2024. V tomto mezidobí samozřejmě průběžně probíhala mezi dotčenými subjekty emailová komunikace - viz dokumenty označené jako:

- "*2-Požadavky na areál_Tokamak situace*" = tento tvoří **Přílohu č. 2** tohoto dodatku č. 2
- "*3-Jeřáb pro manipulaci soustrojí GG3*" = tento tvoří **Přílohu č. 3** tohoto dodatku č. 2
- "*4-Podklady k dopravě pro úpravu terénu (TOKAMAK GG3)*" = tento tvoří **Přílohu č. 4** tohoto dodatku č. 2.

Deklarované průtahy v předávání nezbytných informací měly dokonce za následek, že ze strany zhotovitele OHLA ŽS, a.s. nebylo možné pokračovat v některých stavebních činnostech v souvislosti s dokončením stavební připravenosti haly D (stavební objekt SO 09) a jejího okolí a dokončit vše k 20.5.2024, jak původně ukládala smlouva o dílo.

Z výše uvedených důvodů zaviněných stranou objednatele (zadavatele stavby), potažmo jeho jiným dodavatelem – společností ELEKTROTECHNIKA, a.s., je nezbytné prodloužit termín milníku "haly D", a to na termín do 1.7.2024. Prodloužení termínu zohledňuje jednak skutečnosti výše deklarované a rovněž stavební kapacity poddodavatelů zhotovitele stavby, délku trvání vybraných stavebních technologií a nutné technologické přestávky = viz **Příloha č. 5** tohoto dodatku č. 2.

Tato změna dílčího termínu plnění tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí předvídat (prodlení jiného dodavatele ELEKTROTECHNIKA, a.s., zasmělněného přímo objednatelem, nikoliv zhotovitelem OHLA ŽS, a.s., a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tato změna dílčího termínu plnění nemá vliv na cenu za dílo ani na předmět díla jako takový. Zároveň je třeba uvést, že tato změna:

- a) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- b) nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, a
- c) ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Článek I. – Předmět dodatku

1. Smluvní strany následovně mění tímto Dodatkem č. 2 původní ujednání **čl. 3 odst. 3.3.** smlouvy o dílo, a to pouze v části označené jako:

„OBJEDNATELEM POŽADOVANÁ SPECIFIKA MILNÍKU „Haly D“:

*Objednatel požaduje, aby zhotovitel dodržel "Milník haly D", ve kterém požaduje dřívější možné užívání stavby "haly D" (viz **Příloha č. 4 ZD – hala D jako stavební objekt SO 09**) pro instalaci 1 ks generátorového soustrojí z důvodu jeho skladování (bez zprovoznění, pouze mechanická montáž generátorového soustrojí). Dřívější možné užívání stavby ve smyslu předchozí věty tohoto ustanovení musí být zadavateli umožněno do **1.7.2024**. Podpisem smlouvy se zhotovitel jednoznačně zavazuje ke splnění podmínek a termínů spjatých s milníkem „haly D“ a nemá výhrady tento milník splnit dle požadavků objednatele a této smlouvy.*

Pro potřeby Milníku haly D musí hala D a okolní infrastruktura splňovat následující stavební připravenost:

- a) dokončení etapy B2-Práce HSV pro halu D s výjimkou zaklopení jižní poloviny střechy pomocí sendvičových panelů, kde bude instalováno generátorové soustrojí;*
 - b) dokončení základu pod generátory včetně osazení pružinových tlumičů v aretované poloze;*
 - c) dokončení vnitroareálové komunikace bez svrchního krytu (ASB finální vrstvy);*
 - d) musí být dokončeny instalace sítí a technologií haly D, které jsou vedeny vně svislých konstrukcí a pláště haly D, aby se eliminoval vliv stavebního prachu na generátorové soustrojí a jeho možné poškození;*
 - e) musí být dokončeny veškeré práce vyžadující svařování uvnitř haly D.*
- 1) Zhotovitel se zavazuje k okamžité součinnosti s objednatelem, aby generátorové soustrojí bylo okamžitě na výzvu objednatele po jeho instalaci zaklopeno střešní konstrukcí haly D.*
 - 2) V případě, že bude nezbytné v hale D provádět dokončovací stavební a instalační práce, které nebylo možno z technologických důvodů provést před instalací generátorového soustrojí je zhotovitel povinen:*
 - a) o rozsahu těchto prací informovat zadavatele a vyčkat na jeho souhlas s jejich výkonem;*
 - b) provést zakrytování generátorového soustrojí vhodným způsobem (tj. například prachotěsné zakrytí, případně obednění soustrojí OSB deskami), ale vždy až po odsouhlasení tohoto způsobu zakrytí zadavatelem.*

*Zhotovitel **nesmí bez souhlasu objednatele v hale D po instalaci generátorového soustrojí provádět jakoukoliv stavební či instalační činnost. Tento souhlas objednatele bude vždy vydán písemně**, bude obsahovat seznam prováděných prací a způsob jejich provedení včetně nezbytných opatření k ochraně generátorového soustrojí a bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.*

Článek II. - Závěrečná ujednání

- 1.** Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 5.6.2023, modifikované dodatkem č. 1, se tímto dodatkem č. 2 nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.** Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu s zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění.
- 3.** Tento Dodatek č. 2 je sepsán v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: 1-Koo elektro 24_01_2024

Příloha č. 2: 2-Požadavky na areál_Tokamak situace

Příloha č. 3: 3-Jeřáb pro manipulaci soustrojí GG3


Příloha č. 4: 4-Podklady k dopravě pro úpravu terénu (TOKAMAK GG3)

Příloha č. 5: 5-Podklady pro připravenost haly D k instalaci GG3

V Praze dne viz el. podpis

V Brně dne viz el. podpis

Za Objednatele:



prof. RNDr. Radomír Pánek, Ph.D.,
ředitel

Za Zhotovitele:

